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Glossary 

 
TDBC Traffig Dyddiol Blynyddol Cyfartalog 
ARhAA Ardal Reoli Ansawdd Aer 
ABOE Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 

Rhan bloc 
Y rhan honno o’r lein rhwng un signal stopio (h.y., a all ddangos yn 
goch) a’r nesaf.  Dim ond un trên gaiff fod mewn rhan bloc ar unrhyw 
adeg. 

CBACh Cofrestr Busnes ac Arolwg Cyflogaeth 
CBS Cyngor Bwrdeistref Sirol 
DRC Dinas-Ranbarth Caerdydd 
ThT Thema Trawsdorri 
EACA Erfyn Archwilio Cysylltedd ac Amddifadedd 
RhCC Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd 
Aml-
unedau 
disel 
(DMU) 

Trên wedi’i bweru â disel yw DMU gyda pheiriannau disel arnynt, sy’n 
golygu nad oes angen locomotif ar wahân oherwydd bod y peiriannau 
yn rhan annatod o’r cerbydau. 

Lein i 
Lawr 

Y lein i lawr fel arfer yw’r un sy’n arwain ymaith o’r brif gyrchfan, 
Llundain yn nodweddiadol yng nghyd-destun rheilffyrdd y DU. 

Dolen 
Ddeinamig 

Mae dolen ddeinamig yn rhoi cyfle i ddau drên pasio ar un lein i basio 
wrth symud ac nid yn unig yn yr orsaf. Mae hyn yn lleihau’r risg sy’n 
bodoli gyda dolen statig o oedi’r trên sy’n mynd i un cyfeiriad yn peri i’r 
trên sy’n cyrraedd o’r cyfeiriad arall oedi hefyd; yn dibynnu ar ei hyd, 
gall y ddolen roi hyblygrwydd wrth greu’r amserlen.  Mae hefyd yn 
lleihau amseroedd siwrneiau o gymharu â dolen statig; mewn 
gwirionedd, yr hyn ydyw yw darn o drac dwbl ar lwybr sydd fel arfer ag 
un trac yn unig. 

Aml-
unedau 
trydan 
(EMU) 

Trên wedi’i bweru â thrydan yw EMU, sef cerbydau sy’n gyrru eu 
hunain ymlaen gan ddefnyddio trydan i ysgogi’r symud, wedi’i gasglu 
o wifrau uwchben neu gledren ddargludo, sy’n golygu nad oes angen 
locomotif ar wahân oherwydd bod y peiriannau yn rhan annatod o’r 
cerbydau. 

CDRhE Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
GVA Gwerth Gros Ychwanegol 
Cyfnod 
seibiant 

Y cyfnod o amser rhwng trenau sy’n dilyn ei gilydd. 

InfraCo Cwmni Seilwaith 

INRIX 
Set ddata traffig yw Inrix sy’n seiliedig ar ddata cerbydau symudol o 
amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys GPS mewn ceir a ffonau 
clyfar gyrwyr a theithwyr. 

PRHD Partner Rhedeg a Datblygu 
SYG Swyddfa Ystadegau Gwladol 
OpCo Cwmni Rhedeg 
SRhFf Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd 
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Dolen 
basio 

Dolen basio yw darn o drac dwbl ar lein sydd fel arall yn un trac, sy’n 
caniatáu i drenau sy’n dod o gyfeiriadau gwahanol i basio’i gilydd. 

PLlS Pobl â Llai o Symudedd 
Oedi 
adweithiol 

Oedi adweithiol yw oedi sy’n digwydd i drên oherwydd bod 
gwasanaeth arall yn rhedeg yn hwyr. 

Cyflymder 
rheoli’r 
lein 

Uchafswm cyflymder ar hyd y lein; bydd cyfyngiadau cyflymder 
parhaol eraill yn is na hyn. 

Dolen 
Statig 

Dolen statig yw math o ddolen basio lle gall trenau sy’n mynd i’r 
cyfeiriad gwahanol basio, ond gan ei bod yn fyr, mae’n rhaid i’r naill 
drên a’r llall fod yn sefydlog ar y pwynt croesi. Mae dolenni pasio fel 
rheol yn cael eu hymgorffori mewn gorsafoedd ac fe’u defnyddir yn 
helaeth ar reilffyrdd hir untrac megis Rheilffyrdd Gorllewin Ucheldir yr 
Alban, y Gogledd Pell a Chalon Cymru. 

MDC 
 

Metro De Cymru 

C2MDC Cyfnod 2 Metro De Cymru 
Leins TAM  Rheilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr 
TC Trafnidiaeth Cymru 

TRACC 
Math o feddalwedd cysylltedd cludiant cyhoeddus a ddefnyddir i 
ddadansoddi amseroedd teithiau cludiant cyhoeddus 

Rheolau 
Cynllunio 
Trenau 
(TPRs) 

Rheolau Cynllunio Trenau, neu Reolau Rhedeg, yw’r holl reolau sy’n 
sail i lunio’r amserlen, yn bennaf yn ymwneud â gwahanu trenau o ran 
amser, ond maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig arall sydd ei 
angen i gysylltu’r SRTs yn amserlen fydd yn gweithio. 

Lein i 
Fyny 

Y lein i fyny fel arfer yw’r un sy’n teithio tuag at y brif gyrchfan, 
Llundain yn nodweddiadol yng nghyd-destun rheilffyrdd y DU. 

SCEC Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Metro De Cymru1.1  

1.2 Ffigwr 1.1), felly yn nesáu at ddiwedd masnachfraint 2003-18 Cymru a’r Gororau heb fawr o 
newid ers y cychwyn, gyda chyflymderau ac amlderau isel ar y rheilffyrdd, dim digon o le ar y 
trenau, amgylchedd gwael yn y gorsafoedd, a cherbydau disel (DMU) o’r 1980au, gan gynnwys 
y ‘Pacers’ drwgenwog (Dosbarth 14x)
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Ffigwr 1.1: Rhwydwaith Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd 
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1.2.1 Mae’r cysylltiadau cludiant cyhoeddus rhwng Caerdydd a’i ardaloedd cyffiniol yn 
sylweddol waeth na dinasoedd eraill tebyg eu poblogaeth (e.e., Bryste, Newcastle 
etc) a Chaeredin a Belfast, y ddwy brifddinas ddatganoledig arall yn y DU. Ystyrir bod 
cysylltedd gwael yn cyfyngu ar botensial economaidd DRC trwy gyfyngu ar faint 
effeithiol y farchnad lafur, mygu cynhyrchedd a chloi i mewn dueddiadau 
cymdeithasol-economaidd tymor hwy sydd wedi cyfrannu at lefelau uchel o 
anghydraddoldeb ac amddifadedd lluosog yng Nghymoedd De-Ddwyrain Cymru. 

1.2.2 Cydnabuwyd y broblem hon ers amser yn Llywodraeth Cymru a’r sector preifat, 
gyda’r naill a’r llall yn dymuno trawsnewid yn radical y rhwydwaith cludiant 
cyhoeddus yn DRC.  Gwnaed yr achos dros fuddsoddi gyntaf trwy adroddiad 
dylanwadol a gomisiynwyd yn 2011 gan Bartneriaeth Fusnes Caerdydd ac a 
ysgrifennwyd gan yr Athro Mark Barry dan y teitl Metro i Ddinas-Ranbarth Cymru.  Yr 
oedd yr adroddiad hwn yn amlinellu rhaglen drawsnewidiol o fuddsoddi mewn 
cludiant cyhoeddus integredig ar draws y DRC a dyma pryd y mynegwyd cysyniad y 
‘Metro’ am y tro cyntaf, a ddatblygwyd wedyn dros sawl astudiaeth bellach. 

1.2.3 Yng Nghyfnod 1 y Metro cafwyd gorsafoedd newydd yn Pye Corner a Thref Glyn 
Ebwy, uwchraddio gorsafoedd rheilffordd a gwelliannau i goridorau bysus. Fodd 
bynnag, Cyfnod 2 (C2MDC), yw prif gydran cyflwyno’r Metro a chanolbwynt yr 
adroddiad hwn.  Bydd y buddsoddiad o £738m yn golygu uwchraddio gorsafoedd; 
trydaneiddio’r RhCC; creu trac dwbl ar rannau dethol o’r llwybr; cysylltiad 
uniongyrchol o reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful i Fae Caerdydd; a 
chyfleuster cadw trenau newydd yn Ffynnon Tâf. Yn ychwanegol at y gyllideb 
drawsnewid, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi £800m yn y cerbydau 
newydd fydd yn rhedeg ar y rhwydwaith Metro.  Cymysgedd fydd hyn o gerbydau 
rheilffordd trwm a ThrênTram1. Y nod yn y pen draw yw cyflwyno gwasanaeth 
rheilffordd ‘cyrraedd a mynd’, gyda tharged o bedwar trên yr awr (4tya) ar bob un o’r 
RhCC.   

1.2.4 Cyllidir C2MDC ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop (CDRhE), Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol DRC.  Mae mwy o fanylion 
am C2MDC ym Mhennod 2.   

1.3 Gwerthuso C2MDC  

1.3.1 Mae amodau cyllid grant CDRhE yn mynnu bod gwerthusiad yn cael ei gynnal o 
weithrediadau a gyllidir gan CDRhE dan C2MDC unwaith iddynt gael eu cwblhau. 
Ymarferiad cymharol gul fydd hwn, fydd yn canolbwyntio yn bennaf ar gadarnhau 
bod y camau y cytunwyd y dylid eu cyflwyno wedi eu cwblhau, a nodi eu heffaith ar 
gysylltedd - h.y., nid oes angen ystyried deilliannau o ran ymddygiad teithio nac 
effeithiau ehangach ar gymdeithas. Fodd bynnag, i gadw at yr arferion gorau ac yn 
unol â  Llyfr Gwyrdd Trysorlys E.M., dymuna Trafnidiaeth Cymru (TC) (yn y pen 
draw) gynnal gwerthusiad ehangach fydd yn ystyried sut y bydd cyflwyno C2MDC yn 
ei gyfanrwydd yn cael effaith ar ymddygiad teithio ac yn sgil hynny, nodi’r 
‘mecanweithiau trosglwyddo’ o fwydo i mewn i effeithiau cymdeithasol ac 
economaidd.    

 
1 Cerbydau rheilffordd trwm yw trenau traddodiadol fel y rhai a ddefnyddir ar wasanaeth Cymru a’r Gororau ar hyn o bryd. 
TrenauTram yw rhai all redeg ar y rhwydwaith rheilffordd trwm ac ar y stryd fel tram traddodiadol.   
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1.3.2 I’r perwyl hwn, ddiwedd 2020, comisiynodd Llywodraeth Cymru Stantec UK Ltd, 
mewn partneriaeth â Loxley Consultancy a Beaufort Research, i gynnal y 
gwerthusiad hwn o C2MDC, gan gyfeirio’n benodol at y naw cam gweithredol a 
gyllidwyd gan CDRhE yn C2MDC, (a gyflwynir ym Mhennod 2).  Ers hynny, 
cyflwynwyd y contract i TC fel ‘buddiolwr arweiniol’ cyllid CDRhE. Rhennir y 
gwerthusiad yn ddau gyfnod: 

 Gwerthusiad Interim (yr adroddiad hwn): cyfnod gwaelodlin cyn-agor lle cesglir 
ynghyd ac asesu’r holl ddata gwaelodlin angenrheidiol y gellir gwerthuso’r camau 
a gyllidir gan CDRhE yn C2MDC yn eu herbyn. Mae’r cyfnod hwn yn cynnwys 
proses interim a gwerthuso’r Themâu Trawsdorri (ThT). 

 Gwerthusiad Terfynol: cyfnod gwerthuso lle caiff y deilliannau (fel y’u nodir yn y 
mapiau rhesymeg isod) y gweithiau a gyllidir gan CDRhE eu gwerthuso ac y 
sefydlir strwythur i hwyluso gwerthuso deilliannau ac effeithiau tymor-hir C2MDC. 
Mae’r cyfnod hwn yn cynnwys gwerthuso terfynol y broses a gwerthuso ThT.  

1.3.3 Dylid nodi fod gwerthuso deilliannau ac effeithiau C2MDC y tu hwnt i gwmpas yr 
astudiaeth hon, ond un o amcanion allweddol y gwaith hwn yw rhoi fframwaith i 
werthuso o’r fath. 

1.3.4 Yr adroddiad hwn yw deilliant y Cyfnod Gwerthuso Interim – mae’n ymdrin â’r prif 
gydrannau a ganlyn: 

 Mae Pennod 2 yn rhoi cyflwyniad manylach i C2MDC a’r naw cam a gyllidir gan 
CDRhE sydd yn C2MDC. Mae Pennod 3 yn gosod allan gyd-destun polisi 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol C2MDC a’r Metro yn gyffredinol, gan sefydlu’r 
rhesymeg ar gyfer buddsoddi a’r fframwaith ar gyfer cyflwyno C2MDC. 

 Mae Pennod 4 yn rhoi manylion cyfres o fapiau rhesymeg sydd yn mynegi’n glir 
resymeg buddsoddi C2MDC, gan amlygu’r cysylltiadau achosol o’r broblem 
gychwynnol i’r effeithiau economaidd a chymdeithasol terfynol. Y mapiau 
rhesymeg hyn yw sylfaen y dadansoddiad gwaelodlin trafnidiaeth a 
chymdeithasol-economaidd sy’n dilyn. 

 Mae Penodau 5 a 6 yn sefydlu’r safle gwaelodlin yng nghyswllt cyflenwad 
trafnidiaeth, galw am drafnidiaeth, ac economeg cymdeithasol ardal yr 
astudiaeth.  Dyma gydran sylfaenol y waelodlin, a bydd yr agoriad wedi’r cynllun 
yn cael ei gymharu yn ei erbyn mewn unrhyw werthusiad o’r deilliant yn y dyfodol. 

 Mae Pennod 7 yn rhoi gwaelodlin pob Dangosydd Canlyniad a Deilliant 
CDRhE.  Er y ceir adroddiad ar wahan mewn pennod arall, mae’r metrigau hyn yn 
rhan o’r waelodlin y bydd yr agoriad wedi’r cynllun yn cael eu cymharu yn ei 
erbyn. 

 Mae Pennod 8 yn amlinellu canfyddiadau’r gwerthusiad proses interim, 
adolygiad gwrthrychol o’r modd y cafodd C2MDC ei adnabod a’i gyflwyno, er 
mwyn nodi arferion da/gwersi am brosiectau fel hyn at y dyfodol. 

 Mae Pennod 9 yn gosod allan werthusiad interim y Themâu Trawsdorri (ThT). 

1.3.5 Sail i’r astudiaeth fu ystod o brif ffynonellau data a rhai eilaidd, gan gynnwys: 
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 arolwg aelwydydd dros y ffôn o fwy na 1,000 o drigolion i gael gwybodaeth am 
ymddygiad teithio trigolion coridorau RhCC; 

 cyfweliadau manylach gyda rhanddeiliaid (cyfanswm o 18) gydag, e.e., 
awdurdodau lleol, TC etc i ddatblygu tystiolaeth/barn am y canlynol: problemau 
trafnidiaeth a chymdeithasol-economaidd presennol ardal yr astudiaeth; 
disgwyliadau am effeithiau C2MDC; a chyflwyno ThT; 

 data ochr gyflenwi cludiant cyhoeddus (e.e., amserlenni, mathau o gerbydau 
etc), a ddefnyddiwyd i ganfod lefelau gwasanaeth gwaelodlin yn ardal yr 
astudiaeth; 

 data am y galw am reilffyrdd (data’r Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd (SRhFf)am 
gyrraedd a gadael gorsafoedd a gwerthiannau tocynnau LENNON2), a 
ddefnyddiwyd i ganfod gwaelodlin y galw ym mhob coridor RhCC 

 cymhwyso meddalwedd cysylltedd cludiant cyhoeddus TRACC i amlygu’r 
newid mewn cysylltedd a gyflwynir gan C2MDC; 

 setiau data cymdeithasol-economaidd gan gynnwys y Cyfrifiad, yr arolwg 
Cofrestr Busnes a Chyflogaeth (CBACh) a’r Arolwg Blynyddol Poblogaeth / 
Arolwg y Farchnad Lafur i ddatblygu gwaelodlin cymdeithasol-economaidd ardal 
yr astudiaeth; a 

 cyfweliadau rhanddeiliaid manwl gyda Llywodraeth Cymru, TC, Swyddfa Cyllido 
Ewropeaidd Cymru (SCEC) a Seilwaith Amey Cymru ymysg eraill i ddatblygu 
gwerthusiad y broses. 

1.3.6 Rhoddir nodyn am fethodoleg yr arolwg ffôn yn Atodiad A, tra bod rhestr o gyrff yr 
ymgynghorwyd â hwy yn yr ymarferiadau ymwneud â rhanddeiliaid a gwerthuso’r 
broses yn Atodiad B. 

1.3.7 Er mwyn gwneud yn siŵr y bydd casgliad cynhwysfawr o ddata gwaelodlin ar gael yn 
y cyfnod gwerthuso ex post, casglwyd ynghyd a chyflenwyd setiau data gwaelodlin 
hefyd mewn Excel Workbook ar wahân dan y teitl ‘Data Gwaelodlin’. Mae 
gwybodaeth am y metrigau sydd yn y llyfr gwaith hwn yn Appendix C . 

1.3.8 Yn ychwanegol, er mwyn helpu i ddatblygu gwrthffaith, cyflenwyd data gwaelodlin 
cymdeithasol-economaidd am ardaloedd rheolydd Cyngor Bwrdeistref Sirol (CBS) 
Penybont-ar-Ogwr a CBS Torfaen hefyd mewn ail Excel Workbook dan y teitl ‘Data 
Gwrthffeithiol’. Mae gwybodaeth am y metrigau sydd yn y llyfr gwaith hwn  yn ogystal 
â’r rhesymeg dros ddewis y lleoliadau hyn yn 0. 

1.4 COVID-19 

1.4.1 Mae’n bwysig nodi fod y rhagolygon refeniw a galw a’r achosion busnes dros 
C2MDC yn seiliedig ar y sefyllfa cyn COVID-19. Dyma’r agwedd fwyaf priodol ar hyn 
o bryd, o gadw mewn cof bod ansicrwydd yn  dal i fodoli ynghylch y galw am deithio 
yn y dyfodol. 

 
2 Enillion Diweddaraf a Rwydweithiwyd yn Genedlaethol Dros Nos (Latest Earnings Networked Nationally Overnight - 
LENNON) yw erfyn y diwydiant rheilffordd i neilltuo gwerthiant tocynnau rhwng Cwmniau Rhedeg Trenau (CRhT) ac felly 
mae’n rhoi manylion tarddle-cyrchfan/ am bob tocyn a werthir. 
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1.4.2 I’r perwyl hwn, mae’r waelodlin a sefydlir yn yr adroddiad hefyd yn canolbwyntio ar 
lefelau gwasanaeth, galw ac ymddygiad teithio 2019. Yn benodol, yr oedd yr arolwg 
dros y ffôn yn holi ymatebwyr am eu hymddygiad teithio nodweddiadol cyn COVID-
19.  O gofio nad yw ymddygiad teithio tymor-hir wedi sefydlogi eto, gweithio ar sail y 
sefyllfa cyn COVID-19 oedd yr unig beth ymarferol i’w wneud. 

1.4.3 Fodd bynnag, dylid nodi y bydd hyn yn her o ran unrhyw werthuso yn y dyfodol o 
ddeilliannau C2MDC yn y tymor hir. Bydd gwerthusiad fel hyn, fydd yn cymharu’r 
sefyllfa agoriadol wedi C2MDC yn erbyn y waelodlin, yn dal newidiadau a 
ddigwyddodd o ganlyniad i C2MDC a COVID-19 fel ei gilydd, ac ni fydd modd 
cadw effeithiau’r naill na’r llall ar wahân.  I’r perwyl hwn, argymhellir yn gryf fod 
TC yn ail-adrodd yr arolwg ffôn pan fydd y sefyllfa o ran ymddygiad teithio ar ôl 
COVID-19 wedi sefydlogi - rhagwelir y gall hyn fod yn haf/hydref 2022, ond petai 
amrywiolion newydd o Coronafirws yn dod i’r amlwg, gallai hyn beri oedi pellach ac 
yn wir, mae’n bosib y bydd C2MDC wedi ei gwblhau cyn i sefyllfa ymddygiad teithio 
sefydlog ddod i’r fei yn y pen draw. 
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2 Cefndir  
2.1 Trosolwg 

2.1.1 Rhoddodd Adran 1.1 gyflwyniad i gysyniad cyffredinol Metro a C2MDC yn benodol. 
Mae’r bennod hon yn rhoi mwy o fanylion cefndir am C2MDC, gan ganolbwyntio’n 
arbennig ar strwythur cyllid CDRhE, yr hyn a ddaw yn y pen draw o’r buddsoddiad a’r 
model cyflwyno a fabwysiedir.    

2.2 Cyllido 

2.2.1 Mae cyfanswm ‘cyllideb trawsnewid’ am C2MDC oddeutu £738 miliwn, ac o hyn 
mae: 

 £445m gan Lywodraeth Cymru 

 £158m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 

 Nid oedd y cyllid CDRhE wedi ei neilltuo’n benodol i C2MDC; yn hytrach, 
darparwyd swm o £175m i SCEC ar gyfer prosiectau cludiant cyhoeddus. 
Cyfrifoldeb SCEC yw cymeradwyo ceisiadau sy’n ffitio’r meini prawf yn y rhaglen 
weithredol y cytunwyd arni gyda’r Comisiwn Ewropeaidd. 

 £125m gan Lywodraeth y DU 

 £10m gan awdurdodau lleol Dinas-Ranbarth Caerdydd 

2.2.2 Yn ychwanegol at y gyllideb drawsnewid, mae Llywodraeth Cymru ar wahan yn 
buddsoddi £800m yn y cerbydau newydd i redeg ar rwydwaith y Metro3. 

2.3 C2MDC a Gweithrediadau CDRhE  

2.3.1 I gychwyn, ymchwiliodd Llywodraeth Cymru i bosibilrwydd bwrw ymlaen â C2MDC fel 
un prosiect mawr. Fodd bynnag, rhaid i’r hyn a gyflawnwyd ac y cytunwyd arnynt 
ynghylch cyllid CDRhE fod yn gyflawn erbyn 2023, neu byddai’r arian nas gwariwyd 
yn cael ei gadw’n ôl a’i golli i Lywodraeth Cymru, CDRhE a C2MDC. O ystyried y 
lefel uchel o risgiau posib ynghlwm a hyn, adolygwyd gweithiau C2MDC, trwy 
ymgynghori â chydweithwyr y CE, ac arbenigwyr JASPERS y CE i adnabod 
cydrannau gwaith allai wneud cais am gyllid CDRhE yn eu hawl eu hunain, a chwrdd 
ag amserlenni a rheoliadau cyllido ar lefel Gweithredu CDRhE.  

2.3.2 Arweiniodd yr agwedd hon at gynnwys naw o weithrediadau CDRhE yn C2MDC, 
gyda thargedau a deilliannau i weithrediadau unigol, a chyda dyddiadau terfynu’r 
gweithrediadau wedi eu gosod fesul cyfnod, gan gysylltu â gwaith adeiladu a chyn-
drydaneiddio yn symud trwy ardaloedd daearyddol GC&C a DC C2MDC.  Dyma’r 
naw gweithrediad: 

 Cyfnod 1 Bae Caerdydd 

 
3 Metro De Cymru, Trafnidiaeth Cymru, https://tfw.wales/projects/metro/south-wales-metro  
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 Heol y Frenhines Caerdydd 

 Gwelliannau Gorsafoedd Dwyrain Cymru 

 Gwelliannau Gorsafoedd Gorllewin Cymru 

 Lein Aberdâr 

 Lein Merthyr Tudful 

 Lein Treherbert 

 Lein y Rhymni 

 Depo Ffynnon Tâf 

2.3.3 Mae’r tri darn cyntaf o waith a restrir uchod yn derbyn arian gan Raglen Weithredol 
Dwyrain Cymru CDRhE, gyda’r chwech arall yn derbyn arian gan Raglen Weithredol 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd CDRhE.  Gosodir cwmpas y gwaith ar gyfer pob un o’r 
gweithrediadau CDRhE allan yn y tabl isod. Dylid nodi, er bod hyn yn cynnwys 
gwaith gwella i baratoi am drydaneiddio’r rheilffyrdd (e.e., sylfeini, mastiau a 
strwythurau cynnal), nad yw trydaneiddio a gwifrau uwchben yn cael eu darparu trwy 
arian CDRhE, ac nad yw’r elfen hon felly wedi ei chynnwys yng nghwmpas y  gwaith 
CDRhE a welir isod.   

Tabl 2:1:  Gweithrediadau Rhaglen Weithredol Dwyrain Cymru 

Gwaith Cwmpas y Gwaith 

Bae 
Caerdydd 
Cyfnod 1 

Gwelliannau seilwaith i lein y rheilffordd Heol y Frenhines 
Caerdydd a Bae Caerdydd fel y gall y lein gymryd mwy a 
chaniatáu gwasanaethau uniongyrchol o TAM (Treherbert, 
Aberdâr a Merthyr) i Fae Caerdydd. Datblygir estyniad newydd 
Bae Caerdydd dros ddau gyfnod. Mae Cyfnod 1 yn cynnwys: 
 
 Dyblu’r trac a gwaith cyn-drydaneiddio ar y trac a ddyblir ar 

gangen Bae Caerdydd er mwyn caniatáu’r capasiti fydd ei 
angen i wasanaethau symud sydyn gychwyn. Bydd hyn yn 
golygu gwelliannau sylweddol i derfynfa bresennol Gorsaf y 
Bae sydd ag un platfform yn unig ar hyn o bryd. 

 Codi gorsaf newydd yn Nhre-biwt fydd yn gwasanaethu’r 
rheilffyrdd newydd wedi eu dyblu yn ogystal â’i gwneud yn 
haws o lawer i deithwyr gyrraedd o Stryd Biwt a thuag at 
Rodfa Lloyd George.  
 

Nid yw Cyfnod 2 wedi ei gynnwys yn y gwaith hwn, ond fe fydd 
yn cynnwys codi platfform ychwanegol ac ymestyn y ddwy lein i’r 
de y tu hwnt i ardal bresennol y Bae. 

Heol y 
Frenhines 

Gwelliannau i’r trac i hwyluso mwy o drenau bob awr (20+ yn y 
naill gyfeiriad a’r llall) a mynediad uniongyrchol i Fae Caerdydd 
trwy blatfformau 4 a 5.  Mae’r gwaith yn cynnwys: 
 
 0.5km o welliannau i drac Cyffyrdd Gogledd a De Heol y 

Frenhines Caerdydd. 
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 Gwaith pŵer tyniant i ddarparu’r brif Orsaf Borthi Pŵer 
Tyniant yng Nghyffordd Ogleddol Heol y Frenhines. 

 Gosod sylfeini, a mastiau/strwythurau cynnal rhwng Radur 
a’r orsaf arfaethedig newydd yn Gabalfa i baratoi am waith 
trydaneiddio (ond nid yw’r trydaneiddio a’r gwifrau uwchben 
wedi eu cynnwys yn y gwaith hwn).  

Gwelliannau 
i Orsafoedd 

Dwyrain 
Cymru 

Uwchraddio seilwaith gorsafoedd mewn 18 gorsaf ar y RhCC, 
sef: 
   
 Heol y Frenhines Caerdydd (uwchraddio cyfleusterau’r 

orsaf) 
 Heol Crwys (darparu gorsaf a chyfleusterau newydd) 
 Cathays, Llandaf, Radur (ar lein Cwm Taf) 
 Heath Lefel Uchel, Llanisien, Llysfaen a Thornhill (ar lein y 

Rhymni) 
 Heath Lefel Isel, Tŷ Glas, Birchgrove, Rhiwbeina, Yr Eglwys 

Newydd, Coryton (ar lein Coryton) 
 Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron, Parc Ninian (ar 

lein y Ddinas) 
 

Nod y gwelliannau yw darparu byrddio gwastad a gwell 
cyfleusterau rhyng-fodd er mwyn gwella mynediad i bobl â llai o 
symudedd (PLlS), lleihau amseroedd oedi mewn arosfannau a 
thrwy hynny wella amseroedd siwrneiau i’r holl ddefnyddwyr. 
Hefyd, darperir seddi newydd, cysgodfannau, systemau 
gwybodaeth a help i gwsmeriaid, a chaiff mynediad at orsafoedd 
gael eu gwella lle bo angen.  

 

Tabl 2:2:  Gweithrediadau Rhaglen Weithredol Gorllewin Cymru  

Gwaith Cwmpas y Gwaith 

Lein 
Treherbert  

Gwaith seilwaith fel bod modd cynyddu’r gwasanaeth i bedwar 
trên yr awr rhwng Porth a Threherbert yn ogystal â gwelliannau 
eraill i’r rheilffordd yn barod am drydaneiddio’r lein. Mae’r gwaith 
yn cynnwys: 
 
 5.5 km o welliannau trac gan gynnwys gosod dolenni pasio 

deinamig rhwng Ynyswen a Threherbert, Ystrad Rhondda i 
Donpentre, a Dinas Rhondda i’r Porth; a gwelliannau yng 
nghyffiniau gorsaf Treherbert. 

 Gwelliannau i ffensys ar ochr y lein a gwaith ar y llwybr, 
pwyntiau mynediad at y trac ac atal tresmasu, a gwaith i 
wella strwythurau penodol ar hyd y llwybr. 

 Gosod sylfeini, a mastiau / strwythurau cynnal yn barod ar 
gyfer gwaith trydaneiddio. 

Lein 
Aberdâr 

Gwaith seilwaith er mwyn cynyddu’r gwasanaeth i bedwar trên yr 
awr ar hyd y lein gyfan i Aberdâr, yn ogystal â gwelliannau eraill 



Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 
 

 
10 

Gwaith Cwmpas y Gwaith 

i’r rheilffordd yn barod am drydaneiddio’r lein. Mae’r gwaith yn 
cynnwys: 
 
 5.7km o welliannau i’r trac, gan gynnwys gosod dolenni pasio 

deinamig ac ymestyn dolen Aberpennar.   
 Gwaith uwch i wneud platfformau yn fwy hygyrch i deithwyr, 
 Gwelliannau i ffensys ar ochr y lein a gwaith ar y llwybr, 

pwyntiau mynediad at y trac ac atal tresmasu,  
 Gwaith gwella i strwythurau penodol ar hyd y llwybr, 
 Gosod sylfeini, a mastiau/strwythurau cynnal yn barod ar 

gyfer gwaith trydaneiddio, 

Lein Merthyr  

Gwaith seilwaith er mwyn cynyddu’r gwasanaeth i bedwar trên yr 
awr ar hyd y lein gyfan i  Ferthyr yn ogystal â gwelliannau eraill 
i’r rheilffordd yn barod am drydaneiddio’r lein. Mae’r gwaith yn 
cynnwys: 
 
 6.3km o welliannau i’r trac rhwng Merthyr Tudful ac i’r 

gogledd o Bentrebach, i’r de o Gwm Merthyr ac i’r de o 
Droed-Y-Rhiw ac ym Mynwent y Crynwyr, gan gynnwys 
gosod ac ymestyn dolenni pasio deinamig.  

 Codir platfform a phont droed newydd ym Mynwent y Crynwyr 
hefyd i gynnal gosod y ddolen basio newydd yn ogystal â’i 
gwneud yn haws i deithwyr gyrraedd y lleoliad hwn.  

 Mae gwelliannau i ffensys ar ochr y lein a gwaith ar y llwybr, 
pwyntiau mynediad at y trac ac atal tresmasu yn rhan o’r 
gwaith hwn, yn ogystal â gwaith i wella strwythurau penodol 
ar hyd y llwybr. 

 Gosod sylfeini, a mastiau/strwythurau cynnal yn barod ar 
gyfer gwaith trydaneiddio. 

Lein y 
Rhymni 

Gwaith seilwaith er mwyn cynyddu’r gwasanaeth i bedwar trên yr 
awr ar hyd y lein gyfan i  Rymni yn ogystal â gwelliannau eraill i’r 
rheilffordd yn barod am drydaneiddio’r lein. Mae’r gwaith yn 
cynnwys: 
 
 6.5km o welliannau i’r trac i’r de o Rymni ac i’r gogledd o Dir-

phil gan gynnwys ymestyn dolen basio ddeinamig Tir-phil, 
gwelliannau i’r trac a newidiadau cysylltiedig i’r platfform ger 
Gorsaf Rhymni, gan gynnwys cysylltiad newydd i seidins 
Rhymni. 

 Mae gwelliannau i ffensys ar ochr y lein a gwaith ar y llwybr, 
pwyntiau mynediad at y trac ac atal tresmasu yn rhan o’r 
gwaith hwn, yn ogystal â gwaith i wella strwythurau penodol 
ar hyd y llwybr. 

 Gosod sylfeini, a mastiau/strwythurau cynnal yn barod ar 
gyfer gwaith trydaneiddio. 
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Gwaith Cwmpas y Gwaith 

Depo 
Ffynnon Tâf 

Galluogi gwaith i helpu i gyflwyno depo cerbydau newydd yn 
Ffynnon Tâf er mwyn darparu cyfleusterau i gadw a chynnal 
cerbydau newydd i’r RhCC. Mae’r gwaith yn cynnwys: 
 
 Prynu tir i ddarparu safle addas ar gyfer depo cerbydau 

rheilffordd.  
 Clirio’r safle a gwaith paratoi. 
 Rheilffyrdd a ffyrdd i mewn ac allan yn Ffynnon Tâf, fydd yn 

golygu adleoli platfformau a phont droed gorsaf bresennol 
Ffynnon Taf. 

 Codi Canolfan Reoli Gweithrediadau. 

Gwelliannau 
i Orsafoedd 
Gorllewin 
Cymru a’r 
Cymoedd 

Uwchraddio 37 RhCC, gan gynnwys gorsafoedd ar reilffyrdd 
Treherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful i’r gogledd o Ffynnon Taf, 
ac ar lein y Rhymni i’r gogledd o Gaerffili. Nod y gwelliannau yw 
darparu byrddio gwastad a gwell cyfleusterau rhyng-fodd er 
mwyn gwella mynediad i bobl â llai o symudedd (PLlS), lleihau 
amseroedd oedi mewn arosfannau a thrwy hynny wella 
amseroedd siwrneiau i’r holl ddefnyddwyr.   

Dangosyddion Canlyniadau a Deilliannau CDRhE 

2.3.4 Darparwyd cyllid Rhaglen Weithredol Dwyrain Cymru4 a Rhaglen Weithredol 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd5 dan Echel Blaenoriaeth 4 – Cysylltedd ac Amcanion 
Penodol (AP) 4.1 a 4.2: “Cynyddu symudedd trefol a llafur yn ôl ac ymlaen o 
ganolfannau trefol a gwaith allweddol”.    

2.3.5 Un o’r gofynion sy’n gysylltiedig â chyllid CDRhE yw bod yn rhaid i fuddsoddi 
gyflawni yn erbyn cyfres gytunedig o feini prawf a bennwyd ymlaen llaw (a ddiffinnir 
fel Dangosyddion ‘Canlyniadau’ a ‘Deilliannau’) a rhaid cynnal gwerthusiad er mwyn 
gwneud yn siŵr yr atebir y dangosyddion hyn neu y gwneir yn well na hwy. Diffinnir y 
meini prawf hyn trwy gyfres o ddangosyddion ‘Allbwn’ (sy’n canolbwyntio ar yr hyn 
sydd i’w gyflawni) a dangosyddion ‘Canlyniad’ (sy’n canolbwyntio ar y manteision a 
roddir gan yr hyn sydd i’w gyflawni. Mae mwy o wybodaeth am ‘Ddangosyddion 
Canlyniad’ ac ‘Allbwn’ Rhaglen Weithredol Dwyrain Cymru a Rhaglen Weithredol 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi ei osod allan yn y mapio rhesymeg a ddefnyddir i 
fframio’r gwerthuso hwn (gweler Pennod 4). 

Rhaglen Weithredol Dwyrain Cymru: Dangosyddion Canlyniad a Deilliant  

Mae’r dangosyddion ‘canlyniad’ a ‘deilliant’ a sefydlwyd am waith sy’n derbyn arian dan Raglen Weithredol 
Dwyrain Cymru wedi eu gosod allan yn 1.1.1  

2.3.6 Tabl 2:3 a Thabl 2:4. 

 
4 Rhaglen Weithredol: Gorllewin Cymru a’r Cymoedd CDRhE, https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-
06/west-wales-valleys-erdf-operational-programme.pdf 
5 Rhaglen Weithredol: Dwyrain Cymru CDRhE, https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/east-wales-erdf-
operational-programme.pdf 
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Tabl 2:3: Dangosyddion Deilliant Dwyrain Cymru 

 

Cyfleustera
u rhyng-
fodd a 

grëwyd neu 
a wellwyd 

Cyfanswm hyd 
lein reilffordd a 

ail-godwyd neu a 
uwchraddiwyd 
(gan gynnwys 

TEN-T) 

Gostyngia
d mewn 

allyriadau 
CO2 

cyfatebol 

Tir a 
ddatblygwyd 

Cyfnod 1 Bae 
Caerdydd  

2 1.3km 
d/g – targed 

wedi ei 
osod ar 

lefel 
rhaglen yn 

unig. 

d/g 

Heol y 
Frenhines 

0 0.5km d/g 

Gwelliannau i 
Orsafoedd 
Dwyrain 
Cymru 

18 
d/g – eisoes yn 
dod dan ddarn 

gwaith ar wahân 
d/g 

Targed y 
Rhaglen 

5 3km 
1,800 

tCO2e6 
d/g 

Tabl 2:4: Dangosydd Canlyniad Dwyrain Cymru 

 Dwyrain Cymru (Amcan Penodol 4.1) 

Dangosydd 
Cyfanswm teithwyr sy’n defnyddio cludiant cyhoeddus 
rhwng cysylltiadau trefol allweddol 

Agwedd 
Cyfanswm teithwyr sy’n defnyddio cludiant cyhoeddus 
rhwng Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd 

Gwerth gwaelodlin 
(2012/13) 

869,000  

Gwerth targed 
(2023) 

10% o gynnydd 

Ffynhonnell data 

Seiliedig i ddechrau ar ragolwg Model Trafnidiaeth De-
Ddwyrain Cymru (SEWTM) o faint fyddai’n defnyddio y 
rhan o’r lein o Heol y Frenhines Caerdydd – Bae 
Caerdydd unwaith iddi gael ei hagor.  
Gwerthusiad ex-post i’w seilio ar ddata gwerthiant 
tocynnau LENNON 6 mis wedi i amserlen y gwasanaeth 
rheilffordd newydd ddod i rym.  

Rhaglen Weithredol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd: Dangosyddion Canlyniad a 
Deilliant 

Mae’r dangosyddion canlyniad a deilliant a sefydlwyd am waith sy’n derbyn arian dan Raglen Weithredol 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi eu gosod allan yn1.1.1 . 

 
6 Rhagdybir mai’r targed yw cael y gostyngiad hwn dros gyfnod o 15 mlynedd, h.y., erbyn 2040 
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2.3.7 Tabl 2:5 a Thabl 2:6. 

Tabl 2:5: Dangosyddion Deilliant Gorllewin Cymru 

 

Cyfleust
erau 

rhyng-
fodd a 
grëwyd 
neu a 

wellwyd 

Cyfanswm hyd 
lein reilffordd a 
ail-godwyd neu 
a uwchraddiwyd 
(gan gynnwys 

TEN-T) 

Gostyngiad 
mewn 

allyriadau 
CO2 cyfatebol 

Tir a 
ddatblygwyd 

Lein 
Treherbert  

0 5.5km 

– targed wedi 
ei osod ar lefel 

rhaglen yn 
unig. 

d/g Lein Aberdâr 0 5.7km 

Lein Merthyr  0 6.3km 

Lein Rhymni 0 6.5km 

Depo Ffynnon 
Tâf 

1  

3.6 hectar o dir 
gyda 

gwasanaethau 
yn barod ar gyfer 
depo newydd i’w 

cyflwyno 

Gwelliannau i 
orsafoedd 
Gorllewin 
Cymru a’r 
Cymoedd 

37 d/g  

Targed y 
Rhaglen 

38 24km 10,700 tCO2e7 3.6 hectar 

Tabl 2:6: Dangosydd Canlyniad Gorllewin Cymru 

 Gorllewin Cymru (Amcan Penodol 4.2) 

Dangosydd 
Nifer y bobl 16 oed a hŷn o fewn 15, 30, a 45 munud o amser 
teithio o ‘ganolfan allweddol’ rhwng 7am a 9am ar ddydd 
Mawrth ar gludiant cyhoeddus 

Agwedd 

Poblogaeth o fewn bandiau amser 15, 30, a 45 munud o 
‘ganolfan allweddol’ (ar gyfartaledd ar draws chwe chanolfan 
allweddol ar hyd rhwydwaith Rheilffordd Craidd y Cymoedd – 
Aberdâr, Caerffili, Bae Caerdydd, canol dinas Caerdydd, 
Merthyr Tudful, Pontypridd) rhwng 7am ar 9am ar ddydd 
Mawrth ar gludiant cyhoeddus. 

 
7 Rhagdybir mai’r targed yw cael y gostyngiad hwn dros gyfnod o 15 mlynedd, h.y., erbyn 2040 
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 Gorllewin Cymru (Amcan Penodol 4.2) 

Gwerth 
gwaelodlin 

<15 munud – 41,695 
15 i 30 munud – 96,268 
30 i 45 munud – 150,376 

Blwyddyn 
gwaelodlin 

2015 

Gwerth targed 
(2023) 

Cynnydd o 5% ym mhob band amser, wedi’i weithio allan fel 
cyfartaledd ar draws y 6 canolfan allweddol, gyda data 
poblogaeth wedi’i osod ar lefelau 2015 

Ffynhonnell data 
Cynhelir yr asesiadau gwaelodlin a rhagolygon gan 
ddefnyddio rhaglen meddalwedd hygyrchedd TRACC. 

Themâu Trawsdorri 

2.3.8 Mae rhaglen CDRhE 2014-2020 hefyd yn cynnwys nifer o Themâu Trawsdorri y dylid 
eu gwreiddio yn nyluniad a chyflwyno’r gwaith. Dyma hwy: 

 Datblygu cynaliadwy  

 Cyfleoedd cydraddoldeb a phrif-ffrydio’r rhywiau (yng Nghymru, mae’n cynnwys yr 
iaith Gymraeg) 

 Taclo tlodi ac eithrio cymdeithasol 

2.3.9 Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys gwerthusiad o’r graddau y mae gwaith a wneir hyd 
yma ar bob gweithrediad wedi cefnogi cyflwyno’r ThT (Pennod 9). 

2.4 Cyflawni C2MDC  

2.4.1 Mae’r adran hon yn crynhoi’n fyr agwedd gaffael a chyflwyno C2MDC, gyda mwy o 
fanylion a dadansoddiad yn cael ei ddarparu yng Ngwerthusiad Interim y Broses ym 
Mhennod 8.  Dyma’r pwyntiau allweddol i’w nodi: 

 Mae darparu a chynnal seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru yn fater a gedwir yn ôl.  
Fodd bynnag, cymerwyd penderfyniad yn gynnar yn y broses C2MDC i geisio 
trosglwyddo asedau RhCC i TC (sydd yn llwyr ym mherchenogaeth Llywodraeth 
Cymru), gyda’r trosglwyddo hwn yn cael ei gwblhau ar 28 Mawrth 2020. Gwnaeth 
hyn yn siwr fod gan Lywodraeth Cymru berchenogaeth o gyflwyno C2MDC yn 
hytrach na dim ond gweithredu fel cyllidwr trydydd-parti. 

 Caffael C2MDC oedd y prosiect seilwaith rheilffyrdd mawr cyntaf i’w sicrhau gan 
Lywodraeth Cymru.  Wrth baratoi am y prosiect ac o ystyried y gofyniad i 
fasnachfraint Cymru a’r Gororau yn 2018, sefydlodd Llywodraeth Cymru TC ar 1 
Ebrill 2016.  Tasg TC oedd caffael masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau, 
oedd yn golygu sicrhau gweithredwr fel gyda masnachfraint draddodiadol a 
‘Gweithredydd a Phartner Datblygu’ i gyflwyno C2MDC. Yn gryno, yr oedd 
Llywodraeth Cymru yn ceisio caffael gweithredu’r fasnachfraint nesaf a seilwaith 
a rhedeg C2MDC trwy un caffaeliad. 

 Trwy ‘Ddeialog Gystadleuol’ yn gyntaf ac yna ‘Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr 
Terfynol’, nododd TC ddewis o fidiwr (Keolis-Amey) i gyflwyno C2MDC a rhedeg 
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gwasanaethau masnachfraint Cymru a’r Gororau.  Cafodd y dewis o fidiwr a’r 
dewis cyntaf a nodwyd yn Amlinelliad Achos Busnes (AAB) Medi 2017 eu 
cadarnhau trwy Achos Busnes Llawn (ABLl) yng nghanol 2018, gyda Keolis-
Amey Cymru Cyfyngedig (y Partner Rhedeg a Datblygu -PRhD) yn dod i 
gytundeb masnachfraint gyda Gweinidogion Cymru ym mis Mehefin 2018 (y 
‘Cytundeb Grant ‘PRhD) a chymryd y fasnachfraint drosodd ar 14 Hydref 2018. 
Daeth y PRhD yn ei dro i is-gontractau gyda: 

o a) Keolis Amey Operations/Gweithrediadau Keolis Amey Cyfyngedig (“OpCo") 
parthed Gwasanaethau Rheilffyrdd (yr "Isgontract OpCo"); ac  

o b) Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Cyfyngedig ("InfraCo") 
parthed rheoli seilwaith a thrawsnewid RhCC (yr "Isgontract InfraCo"). 

 O ganlyniad i effaith COVID-19 ar niferoedd teithwyr, mewn grym o 7 Chwefror 
2021 (yr "Amser Newyddiad"):  

o 1. cytundeb Grant y PRhD a’r Isgontract OpCo yn terfynu. 

o 2. cyfrifoldeb am ddarparu Gwasanaethau Rheilffyrdd o ddydd i ddydd yn cael 
ei drosglwyddo o OpCo, trwy PRhD, i Reilffyrdd TC Cyfyngedig (is-gwmni yn 
llwyr ym mherchenogaeth Trafnidiaeth Cymru). 

o 3. Rheilffyrdd TC Cyfyngedig yn awr sy’n rhedeg trenau masnachfraint Cymru 
a’r Gororau dan gytundeb rhwng [Gweinidogion Cymru /Trafnidiaeth Cymru] a 
Rheilffyrdd TC Cyfyngedig.  

o 4.bellach, cyfeirir at yr Isgontract InfraCo a newyddwyd o’r PRhD i fod rhwng 
TC ac InfraCo a chyfeirir ato yn awr fel y "Cytundeb Seilwaith "[; a 

o 5. bydd Keolis ac Amey yn dal i ddarparu cefnogaeth i’r prosiect ac arloesedd 
trwy fenter ar y cyd gyda Thrafnidiaeth Cymru] 

 Yn dilyn yr Amser Newyddu, prynodd Amey Rail Cyfyngedig gyfranddaliadau 
Keolis (UK) Cyfyngedig yn AKI ac ar 10 Chwefror 2021 newidiodd ei enw i 
Seilwaith Amey Cymru/Amey Infrastructure Wales Cyfyngedig (ond gan gadw’r un 
endid cyfreithiol). 

2.4.2 Wedi crynhoi manylion penodol C2MDC, mae’r bennod nesaf yn ystyried cyd-destun 
polisi ei gyflwyno. 



Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 
 

 
16 

3 Adolygiad Polisi 

3.1 Trosolwg 

3.1.1 Mae cysyniad Metro De Cymru C2MDC yn benodol wedi deillio o bolisi trafnidiaeth, 
economaidd a datblygu yn Ne-Ddwyrain Cymru ac y mae wedi ei wreiddio ynddo ac 
yn ei gefnogi. Er mwyn bod yn sail i’r gwerthuso, mae’r bennod hon yn adolygu 
‘amcanion’ y Metro yng nghyd-destun y prif bolisïau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, 
sy’n dangos yr asiad strategol rhwng y Metro a’r amgylchedd polisi fel y mae ar y 
pryd. Yr ymarferiad hwn fydd sail yr achos strategol cyffredinol i C2MDC a’r darnau 
unigol o waith a’r ymarferiad mapio rhesymeg (gweler Pennod 4).   

3.1.2 Ni fwriedir i’r bennod hon fod yn adolygiad cyflawn o ddogfennau polisi; yn hytrach, 
crynodeb ydyw o’r dirwedd polisi a rôl y Metro yn hyn. Dylid nodi hefyd fod y 
dogfennau polisi yn cyfeirio at Fetro De Cymru yn ei gyfanrwydd yn hytrach na 
chamau unigol ohoni – mae’r naratif yn y bennod hon yn adlewyrchu’r agwedd hon. 

3.2 Metro De Cymru 

3.2.1 Amlinellwyd manylion cysyniad Metro De Cymru yn wreiddiol mewn papur a 
gyhoeddwyd ar 26 Chwefror 2016.  Gosododd y ddogfen hon gyd-destun polisi MDC 
trwy gyfres o amcanion ynghyd â chyfres o ddeilliannau lefel-uchel a disgrifiad 
darluniadol o’r hyn fyddai’n cael ei gyflwyno trwy’r Metro.  Mae amcanion MDC yn 
diffinio’r hyn mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ei wneud trwy’r Metro, a’r amcanion 
hyn felly fydd yn gorfod mapio ar draws at y dirwedd polisi ehangach. Dyma 
amcanion MDC: 

 Cyflwyno rhwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, dibynadwy, effeithlon 
ac sydd yn economaidd gynaliadwy. 

 Gwella cysylltedd, gan gysylltu cymunedau gyda’r holl brif nodweddion sy’n 
denu masnach, hamdden a chymdeithasu, fel y gall y rhanbarth weithredu fel un 
endid economaidd gydlynus. 

 Gwella hygyrchedd i gludiant cyhoeddus yng nghanol dinasoedd a threfi. 

 Darparu amseroedd siwrneiau y gellir eu cymharu ar draws moddau 
trafnidiaeth cyhoeddus a phreifat, sydd yn cynnig dewisiadau teithio realistig. 

 Ateb y galw cynyddol am gludiant cyhoeddus. 

o Dylid nodi y gall yr amcan hwn yn y pen draw fod yn llai perthnasol yn y byd 
wedi COVID-19, ond ni wyddom hyn eto. 

 Lleihau effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd. 

 Annog mentrau teithio llesol a chynhwysiant cymdeithasol. 

3.3 Polisi Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol 

3.3.1 Mae’r adran hon yn crynhoi’r dogfennau polisi a strategaeth cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol perthnasol i MDC a’r modd y mae’n asio gyda hwy. 
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Polisi Cenedlaethol 

3.3.2 Mae polisi cynllunio trafnidiaeth, economaidd a datblygu cenedlaethol wedi ei 
adfywio’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cyhoeddi 
Strategaeth Trafnidiaeth Cymru (2021) newydd; strategaeth genedlaethol newydd - 
Ffyniant i Bawb (2018) - sy’n rhoi ffocws tymor-hir o ran cyflwyno gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru; a Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040, a fydd yn 
tywys datblygu gofodol yn y wlad dros yr 20 mlynedd nesaf. Yn sylfaen i’r agwedd 
strategol hon mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, y darn o 
ddeddfwriaeth cyntaf yn y byd i fabwysiadu’r egwyddor datblygu cynaliadwy, sy’n 
sicrhau na fydd penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus yn awr yn peryglu gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion eu hunain.   

Yn erbyn y cefndir hwn y cyflwynir MDC ac y mae’n hanfodol felly cadarnhau fod 
cysyniad y Metro yn asio’n briodol gyda’r polisi cenedlaethol sydd ar waith ar y pryd.   

Polisi Rhanbarthol 

3.3.3 Daeth llofnodi Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Caerdydd ar 15 Mawrth 2016 a’i 
chadarnhau ar 1 Mawrth 2017 â Dinas-Ranbarth Caerdydd i fodolaeth, partneriaeth o 
ddeg awdurdod lleol.   Yn hanfodol i Fargen y Ddinas-Ranbarth yr oedd cysyniad 
MDC, ac y mae cronfa gyflwyno o £734m wedi ei neilltuo iddi, sef bron i dri chwarter 
y Fargen gyfan.  I’r perwyl hwn, bu MDC yn rhan annatod o gynllunio trafnidiaeth, 
economaidd a datblygu rhanbarthol. 

Polisi Lleol 

3.3.4 Ar y lefel leol, mae polisi yn canoli ar wireddu manteision y Metro, yn enwedig o ran 
adfywio economaidd a chyflwyno datblygiadau o natur teithio trwy broses y Cynllun 
Datblygu Lleol. 

3.3.5 Mae’r tablau sy’n dilyn yn cyflwyno’r prif ddogfennau polisi a strategaeth 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ac yn dangos yn glir i ba raddau y mae MDC yn asio 
gyda hwy. Dylid nodi bob llawer o ddogfennau polisi a strategaeth a restrir yn y 
cyfarwyddyd – Cymraeg 2050 er enghraifft – nas adroddir amdanynt isod. Mae hyn 
oherwydd nad yw’r dogfennau hyn yn rhan o resymeg greiddiol y Metro; yn hytrach, 
maent yn gosod allan y blaenoriaethau y dylid eu hymgorffori wrth ei gyflwyno. 
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Tabl 3:1: Crynodeb o bolisiau a strategaethau cenedlaethol perthnasol 

Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – asio gyda pholisi / strategaeth 

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
(DLlCD) yn ddarn hollbwysig o ddeddfwriaeth sy’n 
canolbwyntio ar wella lles cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Ffurfir y Ddeddf o 
gwmpas saith o amcanion llesiant: (i) Cymru ffyniannus; (ii) 
Cymru wydn; (iii) Cymru iachach; (iv) Cymru fwy cyfartal; (v) 
Cymru o gymunedau cydlynus; (vi)  Cymru o ddiwylliant 
bywiog ac iaith Gymraeg sy’n ffynnu; a (vii) Chymru sy’n 
gyfrifol yn fyd-eang. 

Yn y tymor hir, bwriad MDC yw gwreiddio teithio cynaliadwy 
ar draws De-Ddwyrain Cymru, gan gefnogi dyheadau i fod yn 
‘Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang’ a ‘Chymru iachach’.  
Trwy wella cysylltedd trafnidiaeth, ei wneud yn fwy dibynadwy 
ac o safon uchel, bydd, MDC yn gwneud y canlynol: cefnogi 
gwell ffyniant trwy gysylltu pobl yn well i swyddi a busnesau i 
lafur; lleihau anghydraddoldebau (yn enwedig 
anghydraddoldebau trafnidiaeth), a thrwy hynny hyrwyddo 
Cymru fwy cyfartal o gymunedau cydlynus; a gwella 
gwytnwch De-Ddwyrain Cymru o ran cefnogi twf poblogaeth 
a thwf economaidd yn Ninas-Ranbarth Caerdydd. 

Ffyniant i Bawb: 
Y Strategaeth 
Genedlaethol 
2018 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen Lywodraethu, 
Symud Cymru Ymlaen 2016-21, yn 2016 gan osod allan y prif 
ymrwymiadau i’w cyflawni erbyn 2021.  Ar yr un pryd, mae 
Ffyniant i Bawb yn cymryd yr ymrwymiadau hyn, yn eu gosod 
mewn cyd-destun tymor hir, ac yn gosod allan sut y maent yn 
ffitio gyda gwaith sector cyhoeddus Cymru yn ehangach i osod 
y sylfeini ar gyfer ffyniant i bawb. Gwneir hyn o fewn 
canllawiau DLlCD. Seilir Ffyniant i Bawb o gwmpas pedair 
thema: (i) ffyniannus a diogel; (ii) iach a bywiog; (iii) 
uchelgeisiol ac yn dysgu; ac (iv) unedig a chysylltiedig. 

Dan y thema ‘unedig a chysylltiedig’, mae Ffyniant i Bawb: Y 
Strategaeth Genedlaethol yn cyfeirio’n benodol at y dyhead i 
“gyflwyno Metro De Cymru, fel sail i ddatblygiad economaidd 
y rhanbarth, a dosbarthu swyddi a ffyniant trwy drafnidiaeth 
gyflymach, a gwneud yn siwr fod pob datblygiad newydd ac 
arwyddocaol yn y rhanbarth wedi eu lleoli o fewn cyrraedd 
hawdd i orsaf”.  Mae MDC felly yn asio’n uniongyrchol â’r 
polisi hwn. 
 
Yn sail i Ffyniant i Bawb mae Cynllun Gweithredu Economaidd 
sy’n diffinio’r mesurau i gyflwyno’r Strategaeth yn gyffredinol.. 
Mae’r thema ‘cyflwyno seilwaith modern a chysylltiedig’ yn ail-
ddatgan yr ymrwymiad i gyflwyno Metro De Cymru. 
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Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – asio gyda pholisi / strategaeth 

Ffyniant i Bawb: 
Cymru Carbon 
Isel 2019 

Mae Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol yn nodi 
dadgarboneiddio fel un o’r chwe phrif flaenoriaeth traws-
lywodraethol. Mae’r ddogfen hon yn amlygu’r gofyniad am 
ymyriad cynnar i leihau allyriadau er mwyn cefnogi’r amcanion 
lles.  Mae gan Lywodraeth Cymru darged o ostwng allyriadau’r 
sector trafnidiaeth o 43% o lefelau gwaelodlin erbyn y flwyddyn 
2030.  Cyrhaeddir y targed hwn trwy nifer o fesurau, gan 
gynnwys: (i) Cynnig 12: gweithio i symud modd o ddibyniaeth 
ar geir at ffurfiau cynaliadwy o drafnidiaeth; (ii) Polisi 47: 
Cynyddu teithio ar reilffyrdd; a (iii) Polisi 54: Lleihau allyriadau 
trafnidiaeth. 

Bydd gan y MDC rôl hanfodol o ran cefnogi amcan cyffredinol 
dadgarboneiddio a’r targed penodol o ostwng allyriadau’r 
sector trafnidiaeth o 43% erbyn 2030.  Yn ogystal â gwella 
amlder, dibynadwyedd a gallu’r rhwydwaith cludiant 
cyhoeddus yn Ne-Ddwyrain Cymru yn sylweddol, bydd hefyd 
yn rhoi aml-unedau trydan modern a ThrenauTram yn lle’r 
hen gerbydau DMU.  

Llwybr Newydd: 
Strategaeth 
Trafnidiaeth 
Cymru 2021 

Mae Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021 yn gosod fel 
gweledigaeth: “System drafnidiaeth hygyrch, cynaliadwy ac 
effeithlon”.  Yn sail i’r Weledigaeth mae tri ‘Blaenoriaeth’: (i) 
Dod â gwasanaethau at bobl er mwyn lleihau’r angen i deithio; 
(ii) caniatáu i bobl a nwyddau symud yn hawdd o ddrws i 
ddrws trwy drafnidiaeth hygyrch a chynaliadwy; ac (iii) annog 
pobl i newid i drafnidiaeth fwy cynaliadwy.   I grynhoi, nod y 
Strategaeth yw lleihau’r angen i deithio, a lle mae’n rhaid 
gwneud siwrne, yr amcan yw i hyn ddigwydd trwy foddau 
cynaliadwy yn unol â’r ‘Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy’. 

Lle mae’n rhaid gwneud siwrne ac nad oes modd teithio 
trwy ddulliau bywiog, blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw i’r 
siwrne gael ei gwneud ar gludiant cyhoeddus.  Mae MDC 
yn cynrychioli uwchraddio o bwys mewn dewisiadau 
cludiant cyhoeddus ar draws Dinas-Ranbarth Caerdydd, 
gan roi dewis cyflym, aml, hygyrch a chynaliadwy yn lle’r car 
preifat am siwrneiau y mae’n rhaid eu gwneud. 
 
Mae ‘mini-gynllun’ y Strategaeth ar gyfer rheilffyrdd yn dweud 
yn benodol y bydd Llywodraeth Cymru yn “cyflwyno ein 
systemau cludiant cyhoeddus Metro ym mhob rhan o 
Gymru i wella gwasanaethau ac integreiddio mathau eraill o 
gludiant cyhoeddus a theithio llesol yn well gyda’r system 
reilffyrdd”.8  

 
8 Llwybr Newydd: Strategaeth Trafnidiaeth Newydd i Gymru 2021 (Llywodraeth Cymru, 2021), ), https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/llwybr-newydd-wales-transport-strategy-
2021-full-strategy_0.pdf, t. 65, cyrchwyd Chwefror 2022 
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Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – asio gyda pholisi / strategaeth 

Cymru’r Dyfodol: 
Y Cynllun 
Cenedlaethol 
2040 

Mae Cynllun Cenedlaethol 2040 yn darparu strategaeth i 
ymdrin â blaenoriaethau cenedlaethol allweddol trwy’r system 
gynllunio, gan gynnwys cynnal a datblygu economi bywiog, 
llwyddo i ddadgarboneiddio a gwytnwch hinsawdd, datblygu 
ecosystemau cryf a gwella iechyd a lles cymunedau.  Mae 
hefyd yn gynllun gofodol sy’n gosod y cyfeiriad ar gyfer 
buddsoddi mewn datblygu a seilwaith. 

Mae Polisi 12 y Cynllun yn tynnu sylw penodol at yr angen i 
gyflwyno Metro De Cymru ac yn mynnu bod awdurdodau 
cynllunio yn cynllunio ac yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd 
sy’n deillio o fuddsoddi yn y rhwydwaith cludiant 
cyhoeddus, gan gynnwys nodi cyfleoedd am ddatblygiadau 
dwysedd uwch, defnydd-cymysg a rhydd o geir o gwmpas 
gorsafoedd y Metro –datblygu wedi’i gyfeirio at 
drawsdeithio yw’r enw am hyn.9  Mae Polisi 36 yn benodol 
yn cefnogi datblygu ‘Metro De Cymru’. 

 
9 Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (Llywodraeth Cymru, 2021), https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/future-wales-the-national-plan-2040.pdf. t. 83, cyrchwyd 
Chwefror 2022 
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Tabl 3:2: Crynodeb o bolisiau a strategaethau rhanbarthol perthnasol 

Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – asio gyda pholisi / strategaeth 

Bargen Ddinesig 
Dinas-Ranbarth 
Caerdydd 
(Grymuso 
Economi Cymru: 
Bae Caerdydd 
a’r rhanbarth y 
tu hwnt), 2015 

Cyhoeddwyd y ddogfen hon yn 2015, ac y mae’n sail i gynigion 
Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth a Metro De Cymru. 
Cysylltedd oedd un o’r pedair thema a nodwyd, gyda’r ddogfen 
yn amlygu’r angen dybryd i asio trafnidiaeth yn well gyda 
chynllunio defnydd tir oherwydd ei allu i weithredu fel catalydd 
am dwf economaidd yn ogystal â darparu manteision 
cymdeithasol ac amgylcheddol. Y pwyslais ar gysylltedd oedd 
y rhesymeg cychwynnol am MDC.  

Yr oedd y ddogfen hon yn ffurfioli’r achos dros MDC fel rhan o 
Fargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Caerdydd. 

Fframwaith 
Strategol 
Rhanbarthol De-
Ddwyrain 
Cymru, 2013 

Cyflwynwyd y fframwaith hwn yn 2013 ar gyfer datblygu 
economaidd, a nododd y buddsoddiadau blaenoriaeth-uchel y 
dymuna’r deg awdurdod lleol yn y Ddinas-Ranbarth weld eu 
gweithredu er mwyn sicrhau ffyniant cyson yn y rhanbarth.10   

Er bod y Strategaeth hon wedi dod cyn ffurfioli cysyniad y 
Metro a’r Ddinas-Ranbarth, y mae’n amlygu pwysigrwydd 
cysyniad y Metro fel yr oedd yn dod i’r amlwg dan 
‘Flaenoriaeth Strategol 1 – Lle.11 

Ein Cymoedd, 
Ein Dyfodol 
2016-21, 
Adroddiad 
Terfynol 
(Tasglu’r 
Cymoedd) 

Corff traws-lywodraethol yw Tasglu’r Cymoedd a sefydlwyd i 
gydgordio polisi ac ymyriadau yng nghymoedd y de. Fe’i 
bwriadwyd i fynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol-economaidd 
dwfn yn yr ardal. Nododd y Tasglu dair blaenoriaeth: (i) swyddi 
o ansawdd da a’r sgiliau i’w gwneud; (ii) gwell gwasanaethau 
cyhoeddus (gan gynnwys trafnidiaeth); a (iii) fy nghymuned 
leol. 

Er bod gwaith y Tasglu yn awr ar ben, bydd MDC yn adeiladu 
ar ei lwyddiant ac yn parhau i gefnogi ei flaenoriaethau yn 
uniongyrchol (darparu gwell trafnidiaeth) ac yn 
anuniongyrchol trwy wella mynediad at gyflogaeth, addysg 
a gwasanaethau. 

 
10 Fframwaith Strategol Rhanbarthol De-Ddwyrain Cymru – Cyflwyno Dyfodol gyda Ffyniant (Partneriaeth Ranbarthol De-Ddwyrain Cymru, 2013), 
https://democracy.merthyr.gov.uk/documents/s20998/Background%20Paper.pdf?LLL=0,  tt. 2-4, cyrchwyd Chwefror 2022 
11 Fframwaith Strategol Rhanbarthol De-Ddwyrain Cymru – Cyflwyno Dyfodol gyda Ffyniant (Partneriaeth Ranbarthol De-Ddwyrain Cymru, 2013), 
https://democracy.merthyr.gov.uk/documents/s20998/Background%20Paper.pdf?LLL=0 , t. 4, cyrchwyd Chwefror 2022 
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Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – asio gyda pholisi / strategaeth 

Cynllun 
Trafnidiaeth 
Lleol Cymoedd 
De-Ddwyrain 
Cymru, 2015 

Cyhoeddwyd y ddogfen hon ym mis Ionawr 2015, ac y mae’n 
dwyn ynghyd bum awdurdod lleol Cymoedd De Ddwyrain 
Cymru, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda 
Cynon Taf a Thorfaen, yn nodi’r problemau a’r cyfloed am 
drafnidiaeth yn yr ardal hon. Cymerir yr agwedd hon ar y cyd 
oherwydd bod yr ardal gyfan yn wynebu heriau adfywio yn y 
gogledd a datblygiad yn y de, gyda thrafnidiaeth â rôl allweddol 
i’w chwarae i gyrraedd yr amcanion economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol yn ogystal â lleihau gwahaniaethau 
cymdeithasol-economaidd yn yr ardal. 
 
Y weledigaeth am y Cynllun Trafnidiaeth Lleol (CTLL) hwn yw 
darparu system drafnidiaeth integredig a chynaliadwy sydd yn 
rhoi mwy o gyfleoedd, yn rhoi ffyniant i bawb ac yn gwarchod 
yr amgylchedd, gyda theithio llesol a chludiant cyhoeddus yn 
rhoi gwir ddewis amgen o ran teithio.12  

Cyhoeddwyd y Cynllun hwn wrth i gysyniad y ‘Metro’ ddechrau 
ennill momentwm. Mae’n amlygu ar y dechrau fod gwireddu 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru o’r Metro am rwydwaith 
trawdseithio sydyn amlfodd yn y Ddinas-Ranbarth yn 
hanfodol i gyflwyno dyheadau’r ardal.  Mae’n ymrwymo holl 
awdurdodau lleol yr ardal i gyflwyno gweledigaeth y Metro a 
gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Bwrdd y Ddinas-
Ranbarth i gefnogi cyflwyno’r Metro.  Mae llawer o’r prosiectau 
unigol a restrir yn y Cynllun yn rhan o’r Metro  er mwyn eu 
gwireddu. 

 
12 Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cymoedd De-Ddwyrain Cymru 2015 (CBS Torfaen, 2015), https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/Roads-Highways-and-Pavements/Local-Transport-
Plan/South-East-Wales-Valleys-Local-Transport-Plan.pdf, t. 19, cyrchwyd Chwefror 2022. 
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Tabl 3:3: Crynodeb of relevant local policies and strategies 

Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – Asio gyda pholisi / strategaeth 

Uchelgais 
Prifddinas 
Caerdydd  

Mae adroddiad Uchelgais Prifddinas Caerdydd yn gosod allan 
y camau a gymer y Cyngor i gyflwyno eu dyheadau am y 
ddinas. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar bedair thema 
(Gweithio i Gaerdydd; Gweithio i Gymru; Gweithio i’r Dyfodol a 
Gweithio i Wasanaethau Cyhoeddus), gyda thrafnidiaeth yn 
cael ei nodi fel rhywbeth sydd â rôl drawsdorri ar draws y 
meysydd hyn, yn enwedig o ran cynllunio datblygu a 
deilliannau amgylcheddol. 
 
Ymysg y materion trafnidiaeth allweddol a grybwyllir yn yr 
adroddiad sydd ar hyn o bryd yn effeithio ar Gaerdydd mae: (i) 
tra-arglwyddiaeth y car preifat; (ii) tagfeydd, yn enwedig ar 
lwybrau rheiddiol i mewn i’r ddinas; (iii) ansawdd aer; a (iv) dim 
llawer yn teithio mewn moddau llesol.13 

Mae adroddiad Uchelgais Prifddinas Caerdydd yn crybwyll yn 
benodol bwysigrwydd MDC ac yn ymrwymo i gefnogi 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid y Ddinas-Ranbarth 
wrth ei gyflwyno.  Bydd gan y Metro ran arbennig o bwysig 
i’w chwarae wrth leihau tra-arglwyddiaeth y car preifat a 
lleihau tagfeydd ar goridorau rheiddiol14 i’r ddinas trwy roi 
dewis cludiant cyhoeddus dibynadwy ac aml i lawer o 
farchnad teithio-i-waith yng Nghaerdydd. 

Cynllun 
Trafnidiaeth 
Lleol Cyngor 
Caerdydd 2015-
2020 

Er ei fod bellach wedi dod i ben, yr oedd CTLL Cyngor 
Caerdydd yn gosod allan y fframwaith am gynllunio trafnidiaeth 
yng Nghaerdydd ar yr adeg yr oedd y Metro’n cael ei 
ddatblygu. Nododd y CTLL ddwy her oedd yn wynebu’r ddinas 
o ran trafnidiaeth: (i) pwysau ar y rhwydwaith a thagfeydd; a (ii) 
phwysau twf yn y dyfodol, ac y mae’n gosod allan agwedd 
strategol i’w datrys.15 

Mae’r CTLL yn cydnabod cyflwyno MDC fel dull o fynd i’r 
afael â phroblemau deuol pwysau presennol ar y 
rhwydwaith a gwneud lle i dwf yn y dyfodol. Mae’n 
amlygu’r angen i wneud gwelliannau ategol fydd yn adeiladu 
ar y cyfleoedd a gynigir gan y Metro. 

 
13 Uchelgais Prifddinas Caerdydd: Ein Hymrwymiadau i Gaerdydd (Cyngor Dinas Caerdydd (Cyngor Dinas Caerdydd, 2017), https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-
policies/capital-ambition/Documents/Capital%20Ambition%20Final%20(double%20page%20spread).pdf, t. 23, cyrchwyd Chwefror 2022. 
14 Coridor rheiddio yw llwybr sy’n cysylltu pwynt canolog mewn dinas neu dref gyda maestref o’r ddinas neu’r dref honno 
15 Cynllun Trafnidiaeth Lleol Caerdydd 2015-2020 (Cyngor Dinas Caerdydd, 2015), https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/transport-
projects/Documents/FINALLTP.pdf, t. 5, cyrchwyd Chwefror 2022. 
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Polisi / 
Strategaeth 

Crynodeb Metro De Cymru – Asio gyda pholisi / strategaeth 

Cynlluniau 
Datblygu Lleol – 
Blaenau Gwent, 
Caerffili; 
Caerdydd, 
Merthyr Tudful a 
Rhondda Cynon 
Taf 

Daw llawer o’r Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) i ben yn 2021 
neu yn y blynyddoedd yn syth wedyn ac o’r herwydd maent yn 
cael eu hadolygu ar hyn o bryd a daw CDLl2 yn eu lle.   

Bydd adolygu’r CDLl yn sicrhau eu bod yn adlewyrchu 
amcanion Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040, yn 
arbennig trwy gefnogi datblygiadau o blaid trawsdeithio 
ynghylch MDC. 
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3.4 Crynodeb  

3.4.1 Mae’r bennod hon wedi adolygu’r polisïau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sy’n 
bodoli ar hyn o bryd, a sut y mae cysyniad MDC yn ffitio’n strategol gydag ef. Yn 
ddiweddar, mae cynllunio trafnidiaeth, datblygu economaidd a defnydd tir yng 
Nghymru yn cael eu hadfywio i adlewyrchu’r heriau sy’n wynebu’r wlad. Mae’r rhain 
yn cynnwys dadgarboneiddio’r sector trafnidiaeth, adfer o’r pandemig COVID-19, 
mynd i’r afael ag anghydraddoldebau ac addasu’r rhwydwaith trafnidiaeth a 
gwasanaethau i gyfrif am newidiadau mewn ymddygiad a thechnoleg sy’n dod i’r 
amlwg. Y mae deilliannau polisi allweddol a ragwelir yn cynnwys: 

 Lleihau’r angen i deithio, a lle mae angen gwneud siwrne, sicrhau mai teithio 
llesol ac yna cludiant cyhoeddus yw’r dewis ddull ar gyfer y siwrne honno. 

 Annog datblygiadau wedi cyfeirio at drawsdeithio, gan sicrhau y gall pob 
datblygiad newydd fynediad at gludiant cyhoeddus o ansawdd dda at gyrchfannau 
mawr, Caerdydd a chanolfannau rhanbarthol megis Pontypridd a Chaerffili yn y 
cyd-destun hwn. 

 Taclo anghydraddoldebau megis diweithdra uchel, deilliannau iechyd gwael a 
chyraeddiadau addysgol isel etc. trwy wella cysylltedd cludiant cyhoeddus at e.e., 
swyddi, gofal iechyd, sefydliadau addysg bellach ac uwch etc. 

 Cefnogi datblygiad economaidd Cymru trwy wella cynhyrchedd gan gysylltu 
llafur at swyddi yn well, a busnesau at fusnesau. 

3.4.2 Mae’r adolygiad hwn wedi amlygu’r ffaith fod MDC yn hanfodol i gyflwyno’r 
deilliannau polisi hyn trwy ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth o safon, sydd yn 
ddibynadwy, effeithlon ac yn economaidd gynaliadwy.  Bydd MDC yn gwella 
cysylltedd yn sylweddol; yn lleihau amseroedd siwrneiau; cynyddu capasiti; 
gostwng allyriadau CO2 ac allyriadau eraill sy’n gysylltiedig ag ansawdd aer 
gwael; a darparu rhwydwaith rheilffyrdd hollol hygyrch. 

3.4.3 O ystyried lefel y buddsoddiad a natur drawsnewidiol cynigion MDC, adeiladwyd 
polisïau a strategaeth  ranbarthol a lleol o gwmpas ei gyflwyno, ac y mae felly wedi ei 
integreiddio’n llawn â chyflwyno prosiectau ehangach ledled De-Ddwyrain Cymru. 

3.4.4 Yn gyffredinol, mae MDC yn dangos ffitio strategol clir gyda pholisïau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol, ac yn wir daeth yn rhan annatod o’i gyflwyno. 
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4 Mapiau Rhesymeg a Fframwaith Monitro 

4.1 Trosolwg 

4.1.1 Mae datblygu mapiau rhesymeg yn ganolog i’r broses werthuso gan eu bod yn rhoi’r 
gadwyn resymeg o broblemau trafnidiaeth cychwynnol i’r effeithiau yn y pen draw am 
gymdeithas ac y maent yn ddull o helpu i adnabod y data sydd ei angen i fod yn sail i’r 
gwerthuso. Gan dynnu ar y cyd-destun polisi strategol a osodir allan ym Mhennod 
Error! Reference source not found. Ac i helpu i fframio’r gwerthusiad a bod yn sail 
i’r broses o greu gwaelodlin, mae’r adran hon yn gosod allan gyfres o fapiau rhesymeg 
i C2MDC yn gyffredinol a’r darnau/grwpiau o waith ynghyd â’r fframwaith monitro sy’n 
mynd gyda hwy. Mae’r agweddau hyn yn rhoi’r fframwaith cyffredinol i’r waelodlin a 
osodir allan yn yr adroddiad hwn a’r gwerthuso yn ei sgîl. 

4.1.2 Mae’r mapiau rhesymeg hefyd yn gartref priodol i ddangosyddion ‘Allbwn’ a 
‘Chanlyniad’ CDRhE. 

4.2 Mapiau Rhesymeg 

4.2.1 Yn dilyn adolygu C2MDC a’r achosion busnes dros ddarnau unigol o waith, 
datblygwyd ‘rhiant’ o fap rhesymeg yn ymdrin â C2MDC yn gyffredinol a chyfres o 
‘blentyn’ fapiau rhesymeg sydd islaw map rhesymeg cyffredinol C2MDC ac yn 
dangos sut y datblygwyd y darnau unigol o waith (gweler Ffigwr 4.2-4.6).  Oherwydd 
bod rhai o’r darnau o waith yn debyg i’w gilydd ac i osgoi ailadrodd, yn hytrach na 
chynhyrchu map rhesymeg ar wahan i bob darn o waith, cafodd y darnau eu grwpio 
gyda’i gilydd lle’r oedd cryn orgyffwrdd yn y gadwyn resymeg. Arweiniodd hyn at 
bedwar ‘plentyn’ fap rhesymeg sydd yn ymdrin â’r grwpiau gwaith canlynol: 

 Bae Caerdydd, Caerdydd Heol y Frenhines, a Leins Treherbert, Aberdâr, a 
Merthyr Tudful (TAM): cafodd y gwaith ar y lein eu grwpio gyda Gwaith Bae 
Caerdydd a Heol y Frenhines gan y bydd y leins TAM yn elwa o fynediad 
uniongyrchol at Fae Caerdydd oherwydd y gwelliannau a grëwyd gan 
Weithrediadau Bae Caerdydd a Chaerdydd Heol y Frenhines, y gellir synied 
amdanynt fel ymyriadau galluogi. 

 Lein y Rhymni: datblygwyd un map rhesymeg i Lein y Rhymni am na fydd 
gwasanaeth uniongyrchol trwodd at Fae Caerdydd ar Lein y Rhymni, gyda’r llwybr 
hwn yn hytrach yn rhedeg ymlaen i Ynys y Barri / Pen-y-bont. 

 Gwelliannau i Orsafoedd Dwyrain a Gorllewin Cymru: datblygwyd un map 
rhesymeg i’r gweithrediadau hyn gan fod y naill a’r llall yn uwchraddio seilwaith 
gorsafoedd.   

 Depo Ffynnon Taf: cynhyrchwyd un map rhesymeg ar gyfer y gwaith hwn am ei 
fod yn waith galluogi i helpu i gyflwyno depo newydd i gerbydau ac y mae felly yn 
wahanol o ran natur i’r gweithrediadau eraill, gyda gwahaniaethau hefyd yn yr 
allbynnau, deilliannau ac effeithiau a ragwelir.  

4.2.2 Mae prif gydrannau’r mapiau rhesymeg wedi eu gosod allan yn Ffigwr 4.1 ac y maent 
yn cynnwys: 
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 Cyd-destun: Y problemau a’r cyfleoedd y mae C2MDC / y gweithrediadau yn 
ceisio ymdrin â hwy. Hyn, mewn gwirionedd, yw’r rhesymegi dros fwrw ymlaen â’r 
ymyriad, h.y., yr achos dros newid sy’n sail i’r achos busnes. Yn y mapiau 
rhesymeg, categoreiddiwyd y problemau i broblemau trafnidiaeth (safbwynt y 
defnyddwyr a materion ochr gyflenwi) a phroblemau cymdeithasol-economaidd. 

 Mewnbwn: Y buddsoddiad a’r prosesau sydd eu hangen i gyflwyno C2MDC / y 
gweithrediad/au. I fodloni gofynion CDRhE, rhaid i’r gwerthuso adrodd yn unig ar 
yr agweddau hynny y darparwyd CDRhE ar eu cyfer. Mae’r mewnbynnau felly 
wedi eu rhannu rhwng y rhai a gyllidwyd ac a gyflwynwyd gan CDRhE a’r rhai a 
gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a phartïon eraill.    

 Allbynnau: Yr hyn sy’n deillio o C2MDC / y gweithrediad/au. Mae’r rhain yn 
cynnwys y gwelliannau seilwaith uniongyrchol a gyflwynwyd trwy’r buddsoddiad 
(e.e., x kilometr o reilffyrdd wedi’u huwchraddio) ac unrhyw newidiadau mewn 
cysylltedd sy’n deillio o’r gwelliannau hyn, e.e., amseroedd teithio byrrach, 
darparu cysylltiadau newydd /colli cysylltiadau uniongyrchol, trenau’n dod yn 
amlach, etc. 

 Deilliannau: Newidiadau mewn ymddygiad teithio sy’n deillio o welliannau’r ochr 
gyflenwi. Mae’r deilliannau yn cynnwys  rhai a fwriadwyd (megis newid modd o 
geir i reilffyrdd) y mae C2MDC yn anelu at eu cael, a deilliannau nas bwriadwyd 
(megis newid modd o fysus i reilffyrdd sy’n golygu llai’n defnyddio bysus) nad yw’n 
rhan o nod C2MDC ond yr ydym yn cydnabod y gall ddigwydd mewn rhai 
mannau. Yn y mapiau rhesymeg, rhannwyd y deilliannau rhwng: (i) cynnydd yn 
nifer y sawl sy’n teithio ar y rheilffyrdd oherwydd bod pobl yn gwneud teithiau 
newydd, pobl yn newid cyrchfan eu teithiau presennol, a newid modd o gar, bws, 
neu deithio llesol; ac (ii) ailddosbarthu’r nifer sy’n teithio ar reilffyrdd oherwydd bod 
pobl yn newid leins i fanteisio ar y gwasanaeth gwell a ddarperir. Oherwydd 
daearyddiaeth ardal yr astudiaeth, rhagwelir y bydd hyn yn debyg o ddigwydd yn 
unig yng nghyswllt Lein Glyn Ebwy, lle gall rhai niferoedd symud i Lein y Rhymni. 

 Effeithiau: Newidiadau mewn cymdeithas sy’n digwydd o ganlyniad i newidiadau 
mewn cysylltedd (allbynnau) a’r newid mewn ymddygiad teithio (deilliannau) sy’n 
deillio o’r ymyriad, e.e., llai o ddiffyg gweithgaredd economaidd / diweithdra, 
cynhyrchedd uwch, cynnydd yng ngwerth tir etc.  Yn y mapiau rhesymeg, 
categoreiddiwyd yr effeithiau yn effeithiau trafnidiaeth ac effeithiau cymdeithasol-
economaidd, gyda’r rhain yn cael eu rhannu rhwng effeithiau sy’n effeithio ar: (i) 
trigolion; (ii) busnesau; ac (iii) y gymuned ehangach. 

4.2.3 Yn y mapiau rhesymeg, dangosir mewn teip eidalaidd yr ail a thrydydd effeithiau yn 
eu trefn, e.e., cynnydd yn nifer y bobl sy’n cerdded / beicio fel rhan o’u taith am eu 
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bod wedi newid o yrru i deithio ar y rheilffyrdd.  

 

 

 

Ffigwr 4.1: Cydrannau Map Rhesymeg 1 

4.2.4 Fel y nodir ym Mhennod 2, un o’r gofynion cysylltiedig â chyllid CDRhE yw bod yn 
rhaid i’r buddsoddiad gyflwyno yn erbyn cyfres gytunedig o Ddangosyddion 
‘Canlyniad’ ac ‘Allbwn’ a bennwyd ymlaen llaw. Dangosir y rhain yn y Mapiau 
Rhesymeg mewn glas er mwyn eglurder. Sylwer bod Dangosyddion Canlyniad a 
Dangosydd Allbwn ‘Gostyngiad mewn allyriadau CO2 cyfatebol’ Dwyrain a Gorllewin 
Cymru wedi eu gosod ar lefel rhaglen yn unig a’u bod felly wedi eu cynnwys yn unig 
ar ‘riant’ Fap Rhesymeg C2MDC. 
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Ffigwr 4.2: Map Rhesymeg: Cyfnod 2 Metro De Cymru  
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Ffigwr 4.3:  Bae Caerdydd, Caerdydd Heol y Frenhines, a Rheilffyrdd Treherbert, Aberdâr, a Merthyr (TAM) 
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Ffigwr 4.4: Map Rhesymeg: Lein y Rhymni
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Ffigwr 4.5: Gwelliannau i Orsafoedd Dwyrain a De Cymru
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Ffigwr 4.6: Map Rhesymeg: Depo Ffynnon Tâf
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4.3 Fframwaith Monitro 

4.3.1 Wedi datblygu’r mapiau rhesymeg, mae Tabl 4:1 i Dabl 4:5 yn gosod allan y 
wybodaeth sydd ei angen fel tystiolaeth i bob datganiad rhesymeg. Y tablau hyn yw’r 
fframwaith monitro cyffredinol i C2MDC, gan osod allan y metrigau y caiff y 
buddsoddiad ei werthuso yn eu herbyn. Fel gyda’r mapiau rhesymeg, dangosir 
Dangosyddion Canlyniad CDRhE mewn glas er mwyn eglurder.    

4.3.2 Dylid nodi, mewn rhai achosion, nad yw’r dystiolaeth ar gael yn rhwydd neu y 
byddai’n ddrud i’w gasglu. Mewn achosion o’r fath, gall y farn am werth am arian 
awgrymu y byddai asesiad ansoddol yn foddhaol, ac amlygir hyn lle bo hynny’n 
berthnasol yn y tablau sy’n dilyn. 

4.3.3 Er hwylustod, mae dolenni i adrannau’r adroddiad hwn sy’n cynnwys pob darn o 
ddadansoddiad wedi eu cynnwys yng ngholofn olaf y tablau. Er bod y tablau sy’n 
ymdrin ag allbynnau, deilliannau ac effeithiau wedi eu cynnwys isod, o gofion mai 
canolbwyntio y mae’r adroddiad hwn ar osod allan y waelodlin, nid ymdrinnir â’r 
agweddau hyn yma, gyda chroesgyfeiriad at Ddangosyddion Canlyniad ac Allbwn 
CDRhE yn unig ar hyn o bryd.   
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Tabl 4:1: Tystiolaeth i Gefnogi Mapiau Rhesymeg – Cyd-destun 

 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Ochr Gyflenwi 

Trenau araf ar y lein 

Map sgematig Manyleb 
Llwybr Network Rail Cymru 
ac adolygiad o Atodiadau 
Adrannol Network Rail. 

Adran 5.2.19 

Darnau hir o drac sengl  
Map sgematig yn dangos 
darnau o drac sengl 

Adran 5.2.9 

Annibynadwy / diffyg prydlondeb 
Data sydd ar gael am ganslo 
a phrydlondeb 

Adran 5.2.26 

Amser maith yn aros mewn gorsafoedd, yn enwedig pan 
ddefnyddir ramp i ddefnyddwyr anabl 

Ymwneud â TC Adran 5.2.23 

Cerbydau disel wedi dyddio ac yn creu allyriadau uwch 
Rhestr o gerbydau presennol 
a ddefnyddir ar RhCC a 
sylwebaeth am nodweddion  

Adran 5.2.15 

Problemau dibynadwyedd oherwydd ffurfiant byr 

 
Data ar wasanaethau lle’r 
oedd ffurfiant byr (TC) 

Adran 5.4.15 

Gall y ffaith mai nifer cyfyngedig o gerbydau sydd ar gael 
gyfrannu at ffurfiant byr gwasanaethau (lle mae gwasanaeth 
yn rhedeg gyda llai o gerbydau nag a archebwyd)  

 

Rhestr o gerbydau presennol 
a ddefnyddir ar RhCC a 
sylwebaeth  

Adran 5.2.18 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Dim digon o seddi ar rai gwasanaethau 

Cyfanswm milltiroedd sedd 
dyddiol fesul llwybr (TC) – 
h.y., gwasanaethau wedi’u 
lluosi gan gapasiti’r cerbydau.  
Gellir ei ddadansoddi am 
amseroedd prysur, tawelach, 
penwythnos, diwrnod llawn, 
etc.  

Darparwyd sylwebaeth 
ansoddol am nad oes set 
ddata ar gael 

Adran 5.2.18  

Y seilwaith presennol yn atal cyswllt uniongyrchol o RhCC i 
Fae Caerdydd 

Dim angen data – sylwebaeth 
yn unig 

Adran 5.2.12 

Dim digon o fannau i gadw trenau 

Gall cadw (TC) ac oblygiadau 
allweddol a nodwyd trwy 
ymwneud â TC.   

Darparwyd sylwebaeth 
ansoddol.  

Adran 5.2.13 

Diffyg byrddio gwastad mewn gorsafoedd /rhwng y trên a’r 
platfform 

Data ar gyfleusterau mewn 
gorsafoedd gan TC ac 
ymwneud â TC, awdurdodau 
lleol, ac Anabledd Cymru  

Adran 5.2.25 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Cyfyngiadau galluoedd ar y rhwydwaith ffyrdd 
Sylwebaeth am lwybrau 
allweddol i Gaerdydd o 
gymunedau’r Cymoedd 

Adran 5.3.13 

Ansawdd Aer 

Rhestr o Ardaloedd Rheoli 
Ansawdd Aer (ARhAA) y mae 
C2MDC yn fwyaf tebygol o 
effeithio arnynt 

Adran 5.4.35 

Defnyddiwr 
Trafnidiaeth  

Gwasanaeth anaml ar ran ogleddol RhCC i Flaenau’r 
Cymoedd (uchafswm o ddau drên yr awr i Flaenau’r 
Cymoedd) 

Amserlenni Rhagfyr 2019  Adran 5.4.2 

Amseroedd teithio hir ar RhCC (>1 awr nad ydynt yn 
cystadlu a cheir preifat 

Amserlenni Rhagfyr 2019 o 
gymharu â data INRIX ar 
amseroedd siwrneiau 

Adran 5.4.5 

Gorlenwi ar adegau prysur /cyffiniau’r ddinas / methu mynd 
ar y trên 

Data cyfrif rheilffyrdd sydd ar 
gael a data ‘r Arolwg Ffôn – 
dylid nodi mai cyfyngedig 
yw’r data hwn 

Adran 5.4.7 

Annibynadwy / diffyg prydlondeb 
Arolwg Ffôn ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid 

Adran 5.4.11 

Angen rhyng-gyfnewidfa yng Nghaerdydd Heol y Frenhines i 
gyrraedd Bae Caerdydd 

Dim angen data– sylwebaeth 
yn unig 

Adran 5.4.5 

Rhwydwaith bysus cyfyngedig rhwng Blaenau’r Cymoedd a 
Chaerdydd 

Amserlenni bws cyn COVID-
19– adolygu amlder bysus  
ac amser siwrneiau 

Adran 5.3.8 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Anhawster cyrchu gorsafoedd / trenau i bobl a llai o 
symudedd a grwpiau eraill yr effeithiwyd arnynt 

Data ar gyfleusterau mewn 
gorsafoedd gan TC ac 
ymwneud â TC a 
rhanddeiliaid eraill 

Adran 5.4.23 

Problemau diogelwch personol mewn rhai gorsafoedd 
Arolwg Ffôn ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid 

Adran 5.4.23 

Profiad gwael i deithwyr mewn rhai gorsafoedd 
Arolwg Ffôn ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid 

Adran 5.4.23 

Traffig uchel ar ffyrdd rheiddiol i mewn i Gaerdydd sy’n 
arwain at amseroedd teithiau maith ac annibynadwy i holl 
ddefnyddwyr y ffyrdd 

Data cyfriff traffig yr Adran 
Trafnidiaeth 
Data amser siwrneiau INRIX  

Adran 5.4.32 

Cymdeithasol-
economaidd: 
trigolion 

Cyfraddau uchel o ddiffyg gweithgaredd economaidd / 
diweithdra yn y Cymoedd o gymharu â Chaerdydd  

Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 
Cyfraddau Gweithgaredd yn 
y Waelodlin 
Data Cyfrif Hawlwyr 

Adran 6.3 

Lefelau incwm is yng nghymunedau’r Cymoedd o gymharu â 
Chaerdydd 

CBACh Cyflogaeth yn y 
Gweithle Fesul Diwydiant 
Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth 
Data galwedigaethau  
Data incwm o’r Arolwg 
Blynyddol Oriau ac Enillion 
(ABOE) 

Adran 6.5 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Mynediad gwael at gyflogaeth  
Dadansoddiad Gwaelodlin 
Hansen 

Adran 7.6 

Cymdeithasol-
economaidd: 
Busnes 

Busnesau yn cael anhawster i gyrchu llafur/cwsmeriaid 
Dadansoddiad Gwaelodlin 
Hansen  

Adran 7.6 

Lefelau is o gynhyrchedd 

SYG Gwerth Gros 
Ychwanegol (GVA)  
Mynegai natur gystadleuol 
awdurdodau lleol y DU 

Adran 6.7 

Effaith ar nifer ymwelwyr a faint maent yn wario  
Data twristiaeth STEAM  
Ymwneud â rhanddeiliaid 

Adran 6.10 

Cymdeithasol-
economaidd: 
Cymuned:  

Lefelau is o fewnfuddsoddi  

Data ar fewnfuddsoddi lle 
mae ar gael 
 Y data sydd ar gael yn 
gyffredinol yn gyfyngedig 
iawn ac wedi dyddio 

 

Datblygu tir ac eiddo ac effaith ar eu gwerth  

Ymwneud ag adrannau 
cynllunio awdurdodau lleol a 
gwerthwyr tai. 
Data SYG ar nifer y tai 
newydd a phrisiau tai 
 

Adran 6.9  

Mwy o fewnfudo / llai o allfudo Data SYG ar fewnfudo 0 

Lefelau uwch o amddifadedd cymdeithasol Gwaelodlin Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru 
(Malc) ac Erfyn Archwilio 

Adrannau 6.8 a 7.6 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Cysylltedd ac Amddifadedd 
(EACA) 
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 Tabl 4:2:  Tystiolaeth i Gefnogi Mapiau Rhesymeg - Mewnbynnau 

 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth 
Adran yr 

Adroddiad  

Mewnbynnau CDRhE  
Cyllid CDRhE i gyflwyno’r 
gwaith 

Achosion Busnes y Gwaith 

Pennod Error! 
Reference 
source not 
found. 

Mewnbynnau 
Llywodraeth Cymru / TC  

Trydaneiddio a cherbydau 
newydd 

Achos busnes a dogfennaeth ehangach MDC 

Pennod Error! 
Reference 
source not 
found. 
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Tabl 4:3:  Tystiolaeth i Gefnogi Mapiau Rhesymeg – Allbynnau 

 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Gwell 
cysylltedd i 

wasanaethau 
allweddol, 

gan gynnwys 
iechyd ac 
addysg, 

diwylliant a 
threftadaeth, 

y 
celfyddydau, 
chwaraeon a 
hamdden yn 

deillio o: 

Gostyngiad mewn amser 
teithio mewn cerbydau  

Matrics amseroedd aros mewn gorsafoedd 
yng ngwaelodlin amserlenni rheilffyrdd versus 
amserlenni rheilffyrdd wedi’r agor  

Dadansoddiad cysylltedd 

- 

Treherbert Lein: Cysylltiadau 
uniongyrchol newydd i Fae 
Caerdydd 

Matrics cysylltiadau dyddiol mewn gwaelodlin 
versus wedi’r agor 
Dadansoddiad cysylltedd 

- 

Lein Aberdâr:  Cysylltiadau 
uniongyrchol newydd i Fae 
Caerdydd a cholli 
cysylltiadau uniongyrchol i 
Ynys y Barri  

Matrics cysylltiadau dyddiol yn y gwaelodlin 
versus wedi’r agor 
Dadansoddiad cysylltedd 

- 

Lein Merthyr Tudful: 
Cysylltiadau uniongyrchol 
newydd i Fae Caerdydd a 
cholli cysylltiadau 
uniongyrchol i Ynys y Barri / 
Penybont 

Matrics cysylltiadau dyddiol yn y waelodlin 
versus wedi’r agor 
Dadansoddiad cysylltedd 

- 

Lein y Rhymni:  Cysylltiadau 
uniongyrchol newydd i Ynys 
y Barri a Phen-y-bont a 
cholli cysylltiad uniongyrchol 
i Benarth 

Matrics cysylltiadau dyddiol yn y waelodlin 
versus wedi’r agor 
Dadansoddiad cysylltedd 

- 



Drafft Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cam 2 Metro De Cymru 

 
 

43 
 

 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Lein Coryton-y Ddinas: 
Cysylltiadau uniongyrchol 
newydd i Benarth a cholli 
cysylltiadau uniongyrchol i 
Radur 

 - 

Trenau amlach 
Trenau y dydd yn y waelodlin versus wedi’r 
agor 
Dadansoddiad cysylltedd 

- 

Mwy o alluedd ar y lein 
Trenau y dydd yn y waelodlin versus wedi’r 
agor 
 

- 

Mwy o seddi i deithwyr 
Cyfanswm milltiroedd seddi dyddiol fesul 
llwybr wedi’i luosi â chapasiti seddi cerbydau 
yn y waelodlin versus wedi’r agor 

- 

Gwelliannau hygyrchedd 
trwy gydymffurfio â 
deddfwriaeth berthnasol a 
dylunio gorsafoedd 

Achosion busnes ac ymwneud â TC - 

Ansawdd gwell i siwrneiau 
trwy gael cerbydau mwy 
newydd, gwell integreiddio, 
gwasanaethau gwell a 
chyfleusterau gwell mewn 
gorsafoedd 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn 
gyda’r cyhoedd wedi’r agor 
Arolygon ar drenau wedi’r agor 
Sylwebaeth ar welliannau a wnaed 

- 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth Adran yr Adroddiad 

Mwy dibynadwy a phrydlon 
Data sydd ar gael ar ganslo a phrydlondeb 
gwaelodlin ac wedi’r agor 

- 

Mwy o wytnwch trwy 
weithredu mwy hyblyg 

Sylwebaeth am welliannau ac ymwneud â TC - 

Mwy o le i gadw trenau a 
manteision gweithredol yng 
Nghaerdydd Canolog 
oherwydd depo Ffynnon Taf 

Gwaelodlin capasiti cadw versus capasiti 
cadw wedi’r agor 
Sylwebaeth am welliannau ac ymwneud â TC  

- 

Dangosydd Canlyniad 
CDRhE Gorllewin Cymru: 
Nifer y bobl 16 oed a hŷn o 
fewn 15, 30, a 45 munud o 
amser teithio i ganolfan 
gyflogaeth allweddol rhwng 
7am a 9am ar ddydd Mawrth 
ar gludiant cyhoeddus 
(cyfartaledd ar draws chwe 
chanolfan allweddol) 

Allbynnau TC TRACC yn cymharu’r sefyllfa 
waelodlin versus y sefyllfa wedi’r agor 
(dadansoddiad TC). 

Adran 7.5 
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Tabl 4:4: Tystiolaeth i Gefnogi Mapiau Rhesymeg – Deilliannau 

 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth 
Adran yr 

Adroddiad 

Mwy yn 
defnyddio’r 
rheilffyrdd 

Teithiau newydd (cymudo, addysg, 
hamdden, ymwelwyr, gan gynnwys i 
bobl â llai o symudedd a grwpiau 
eraill yr effeithir arnynt) 

Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor16 

Data SRhFf am fynd a dod o orsafoedd sy’n cymharu 
gwaelodlin versus data wedi’r agor  

Data MOIRA am barau o orsafoedd yn cymharu 
gwaelodlin versus wedi’r agor 

- 

Newid mewn cyrchfannau teithiau Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor - 

Newid Modd: Llai yn defnyddio’r 
bysus 

Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor 
Data am ddefnydd o fysus, gan gynnwys data byrddio 
(tocynnau) (os yw ar gael) 

- 

Newid Modd: Llai o deithiau mewn 
ceir 

Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor 
Cyfrif ffyrdd o TC / awdurdodau lleol 

- 

Newid Modd: Mwy o gerdded / beicio 
fel rhan o daith 

Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor 
Cyfrif cerdded a beicio lle maent ar gael, yn cymharu’r 
waelodlin versus wedi’r agor (TC ac awdurdodau lleol) 

- 

Llai o gerdded/ beicio am deithiau byr 
mewn ardaloedd trefol 

Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor 
Cyfrif cerdded a beicio (lle maent ar gael gan TC a / 
neu awdurdodau lleol) yn cymharu gwaelodlin versus 
wedi’r agor  

- 

 
16 Nid yw’r arolygon aelwyd ac ar y trên wedi’r agor yn ffurfio rhan o’r comisiwn hwn ond fe’u cynhwyswyd yn y Cynllun Monitro a Gwerthuso am C2MDC. Buasem yn rhagweld y byddai’r arolygon 
aelwyd wedi’r agor a’r arolygon ar y trên wedi’r agor yn cael eu cynnal fel rhan o werthuso wedyn yn y tymor hwy.   
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth 
Adran yr 

Adroddiad 

 
Ailddosbarthu defnydd o’r rheilffordd 
o Lein Glyn Ebwy i Lein y Rhymni  

Arolygon aelwydydd ac ar drenau wedi’r agor 
Data SRhFf am fynd a dod o orsafoedd sy’n cymharu 
gwaelodlin versus data wedi’r agor  

Data MOIRA am barau o orsafoedd yn cymharu 
gwaelodlin versus wedi’r agor  
Nodir bod amlder y gwasanaethau ar ran ddeheuol 
Lein Glyn Ebwy (o Crosskeys i Gasnewydd) wedi 
cynyddu i 2tya a bod cynlluniau i ymestyn hyn i Lyn 
Ebwy. Felly, gellir ailddosbarthu’r defnydd o reilffyrdd o 
Lein y Rhymni i Lein Glyn Ebwy oherwydd cysylltiadau 
amlach i Gasnewydd / Bryste etc.  Byddai’r deilliant 
posib hwn yn cael ei adolygu trwy ddadansoddi data 
SRhFf a LENNON.  

- 

 

Dangosydd Canlyniad CDRhE: 
Cyfanswm teithwyr yn defnyddio 
cludiant cyhoeddus rhwng 
cysylltiadau trefol allweddol 

I ddechrau, bydd adrodd y metrig hwn i CDRhE yn 
seiliedig ar ragolwg Model Trafnidiaeth De-Ddwyrain 
Cymru (MTDDdC) o faint fydd yn defnyddio y rhan o’r 
lein o Gaerdydd Heol y Frenhines – Bae Caerdydd 
wedi’r agor.  Mae hyn oherwydd y gofynion i gyflwyno’r 
gwerthusiad CDRhE erbyn Mehefin 2023.  Os bydd 
TC yn dewis comisiynu gwerthusiad deilliant tymor 
hwy o C2MDC, byddai’r dangosydd hwn yn cael ei 
asesu gan ddefnyddio data LENNON am werthiant 
tocynnau 6 mis wedi i amserlen y gwasanaeth 
rheilffordd newydd ddod i rym (dadansoddiad TC) 

Adran 7.4 
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Tabl 4:5: Tystiolaeth i Gefnogi Mapiau Rhesymeg – Effeithiau 

 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth  

Trafnidiaeth  

Newidiadau posib i rwydwaith y bysus 

Amserlenni bysus gwaelodlin versus amserlenni 
bysus wedi’r agor 

Allbynnau wedi eu mapio yn dangos maint ac amlder 
y rhwydwaith bysus ac unrhyw newid 

- 

Llai o dagfeydd i weddill defnyddwyr y 
ffyrdd 

Gwaelodlin INRIX versus wedi’r agor - 

Manteision i weddill defnyddwyr y 
ffyrdd wrth i amseroedd siwrneiau 
ddod yn fwy dibynadwy 

Gwaelodlin INRIX versus wedi’r agor  - 

Llai o allyriadau CO2 oherwydd llai o 
kilometrau ceir / cerbydau newydd ( 
Dangosydd Allbwn Blaenoriaeth 
CDRhE) 

Asesir mwy dwy ffordd: i) deillio o newid modd o’r car 
preifat i reilffyrdd yn dilyn gwelliannau a ii) yn deillio o 
ddefnyddio cerbydau sy’n fwy effeithlon o ran tanwydd 
ac ynni (dadansoddiad TC) 

Adran 7.3 

Gwell ansawdd aer 
Datganiad ansoddol – er bod setiau data ansawdd aer 
ar gael, bydd yn anodd adnabod perthynas achosol 
rhwng C2MDC a lefelau AA. 

- 

Manteision diogelwch ac 
amgylcheddol eraill, gan gynnwys sŵn 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor – amcangyfrif o ostyngiad mewn km a defnydd 
cerbydau i ganfod effeithiau diogelwch ac 
amgylcheddol seiliedig ar baramedrau WebTAG   

- 

Cymdeithasol-
economaidd: 
Trigolion - Swyddi 

Llai o ddiffyg gweithgaredd 
economaidd / diweithdra – pobl yn 
symud i’r gweithlu 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor  

- 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth  

Arolwg blynyddol o’r boblogaeth – cyfraddau 
gweithgaredd economaidd  
Data cyfrif hawlwyr 

Pobl yn cymryd swyddi â chyflogau 
uwch 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor  
Cyflogaeth Gweithle CBACh fesul Diwydiant  
Data Galwedigaeth yr Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth  
Data am incwm o’r Arolwg Blynyddol o oriau ac 
Enillion (ABOE) 

- 

Pobl yn gweithio mwy o oriau 
Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor 
Data am oriau a weithiwyd o’r ABOE 

- 

Cymdeithasol-
economaidd: 
Trigolion - Hamdden 

Mwy o wariant hamdden mewn llefydd 
ar hyd y lein (e.e. Caerffili, Pontypridd, 
a Merthyr – ond risg hefyd o ollwng o’r 
ardaloedd hyn) yng Nghaerdydd / Bae 
Caerdydd 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor 

- 

Haws mynd a dod o ddigwyddiadau 
mawr 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor 

- 

Cymdeithasol-
economaidd: 
Trigolion – Addysg 
drydyddol a 
hyfforddiant, iechyd 
a busnes: 

 
Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor 
 

- 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth  

Business: Caerdydd 
a Chanolfannau 
Rhanbarthol 
Allweddol 

Mynediad at y farchnad lafur 
Dadansoddiad Gwaelodlin Hansen o gysylltedd y 
farchnad lafur a  dadansoddiad cysylltedd Hansen o’r 
farchnad lafur wedi’r agor  

- 

Mantais cynhyrchedd 

Sylwebaeth am sut y gall yr effeithiau uchod effeithio 
ar gynhyrchedd 
SYG Gwerth Gros Ychwanegol (GVA)  
Mynegai natur gystadleuol awdurdodau lleol y DU 

- 

Mynediad at sylfaen fwy o gwsmeriaid 
Dadansoddiad Gwaelodlin Hansen o gysylltedd a  
dadansoddiad cysylltedd Hansen wedi’r agor  

- 

Trosiant busnes uwch Ymwneud â rhanddeiliaid wedi’r agor   - 

Busnes: Heb fod 
yng Nghaerdydd 

Mwy o arian yn cael ei wario’n lleol 
oherwydd cyflogau lleol uwch versus 
mwy o arian yn cael ei wario yng 
Nghaerdydd 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor 

- 

Mwy o arian yn cael ei wario gan 
ymwelwyr (hamdden a busnes) 

Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor. Data am wariant twristiaid ac ymwelwyr lle mae 
ar gael (e.e., data STEAM awdurdodau lleol) 
Ymwneud â rhanddeiliaid wedi’r agor  

- 

Annog gwytnwch, ffurfio ac ehangu 
busnesau 

Sylwebaeth ac  ymwneud â rhanddeiliaid wedi’r agor  - 

Cymuned Lefelau uwch o fewnfudo 
Ymwneud ag awdurdodau lleol 
Data ar fewnfuddsoddi (lle mae ar gael, er ei fod yn 
gyffredinol yn gyfyngedig ac wedi dyddio) 

- 
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 Datganiad Rhesymeg Tystiolaeth  

Datblygu tir ac eiddo ac effeithiau ar 
werth 

Ymwneud ag adrannau cynllunio awdurdodau lleol a 
gwerthwyr tai. 
Data SYG ar nifer y tai newydd a phrisiau tai 
 
Adolygiadau awdurdodau lleol o dir ar gyfer cyflogaeth 
Arolwg Ffôn gwaelodlin versus Arolwg Ffôn wedi’r 
agor 

- 

Mwy o fewnfudo 
Ymwneud â rhanddeiliaid wedi’r agor   
Arolwg Ffôn wedi’r agor  
Dangosyddion mudo’r ardal leol (SYG) 

- 

Canol trefi mwy bywiog – gwella 
parthau cyhoeddus 

Ymwneud â rhanddeiliaid wedi’r agor  - 

Lefelau is o amddifadedd 
cymdeithasol 

Gwaelodlin   Malc wedi’r agor 
Erfyn Archwilio Cysylltedd ac Amddifadedd (EACA)  

- 

Llai o bobl yn mudo allan 

Ymwneud â rhanddeiliaid wedi’r agor  
Arolwg Ffôn wedi’r agor  
Dangosyddion mudo’r ardal leol y Swyddfa Ystadegau 
Genedlaethol (SYG) 

- 

Mwy o gynhyrchedd ( cydgrynhoad ) – 
ledled Cymru  

Sylwebaeth ar sail tystiolaeth yr uchod - 

Themâu Trawsdorri Gweler Pennod 9 - 



Drafft Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cam 2 Metro De Cymru 
 
 

51 
 

 

5 Gwaelodlin Trafnidiaeth 
5.1.1 Mae Penodau 5-7 yn gosod y waelodlin y caiff ‘deilliannau’ ac ‘effeithiau’ 

C2MDC eu cyflwyno yn y pen draw. Yr agwedd a gymerir yw rhoi naratif ar y 
data allweddol, gyda’r wybodaeth oedd yn sail wedi ei ddarparu mewn llyfrau 
gwaith Excel fel y nodwyd. 

5.1.2 Mae’r bennod hon yn gosod allan weithredu a defnyddio’r rhwydwaith 
trafnidiaeth o safbwynt defnyddwyr gwasanaethau RhCC a’r cyrff sy’n eu 
cyflwyno.   

5.1.3 Dylid nodi bod dadansoddiad pob amserlen yn seiliedig ar y cyfnod cyn 
COVID-19 (h.y., amserlenni Rhagfyr 2019). 

5.2 Ochr Gyflenwi 

5.2.1 Mae’r adran hon yn rhoi proffil gwaelodlin o’r nodweddion allweddol a’r 
materion yn ymwneud â RhCC o safbwynt y gweithredwr. Canolbwyntir ar y 
rhwydwaith rheilffyrdd yn unig gan na fydd C2MDC yn gwneud newidiadau 
arwyddocaol uniongyrchol ar yr ochr gyflenwi i’r rhwydwaith ffyrdd na bysus 
(er y gall fod effeithiau anuniongyrchol o ran gwasanaethau bysus, yr 
ymdrinnir â hwy yn yr adran nesaf).  

Rhwydwaith RhCC 

5.2.2  ‘Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd’ yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r rhwydwaith 
maestrefol sy’n ymledu allan o Gaerdydd Canolog trwy Gaerdydd Heol y 
Frenhines i Flaenau’r Cymoedd (Treherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful a 
Rhymni) ynghyd â’r gangen i Coryton a Radur via Lein y Ddinas).  Dangosir 
hyn yn y map isod. 
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Ffigwr 5.1: Rhwydwaith Rheilffyrdd yn Ardal yr Astudiaeth 

5.2.3 Mae pob RhCC yn rhedeg ar draws Caerdydd ac i Lein Bro Morgannwg (naill 
ai i Benarth, Ynys y Barri neu Ben-y-bont), tra bod gwasanaeth gwennol yn 
rhedeg rhwng Coryton a Radur gan ddefnyddio Lein y Ddinas.   

5.2.4 Deellir mai rhan o’r rheswm am y gwasanaethau hyn ar draws y ddinas yw i 
gael y mwyaf o le yng Nghaerdydd Canolog.  Byddai terfynu ac ail-gychwyn 
gwasanaethau yng Nghaerdydd Canolog yn golygu mwy o amser aros mewn 
gorsafoedd, gan leihau nifer y llwybrau a chapasiti’r platfformau fyddai ar gael 
(gyda threnau RhCC yn gweithio o Blatfformau 6, 7 ac 8 yn unig).   

5.2.5 Bydd gwaith galluogi C2MDC yn hwyluso gwasanaethau uniongyrchol o 
Dreherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful i Fae Caerdydd, gan liniaru’r pwysau ar 
Gaerdydd Canolog a hwyluso ail-lunio’r gwasanaethau cyfredol,  fel y gwelir 
yn y tabl isod: 
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Tabl 5:1: Gorsafoedd Terfynu / Tarddu yn Rhagfyr 2019 ac unwaith y bydd 
C2MDC yn gyflawn 

Lein 
Gorsaf Derfynu / Tarddu yn 

Rhagfyr 2019 
Gorsaf Derfynu / Tarddu 

unwaith y cwblheir C2MDC 

Treherbert Caerdydd Canolog via Llandaf 
Dewis amgen Caerdydd 
Canolog a Bae Caerdydd 

Aberdâr Ynys y Barri via Llandaf 

Dewis amgen Caerdydd 
Canolog and Bae Caerdydd 
 
via Danescourt (Lein y Ddinas) 
wrth fynd i Gaerdydd Canolog 

Merthyr 
Tudful 

Ynys y Barri neu Benybont via 
Llandaf 

Alternative Caerdydd Canolog a 
Bae Caerdydd 

Rhymni Penarth Ynys y Barri a Phen-y-bont 

Coryton- y 
Ddinas 

Coryton i Radyr via Danescourt Coryton i Benarth 

5.2.6 Dyma’r pwyntiau allweddol i’w nodi o’r tabl uchod: 

 Bydd leins TAM yn elwa o gysylltiadau uniongyrchol i Fae Caerdydd ond fe 
gollir hefyd y cysylltiadau uniongyrchol sy’n bodoli ar hyn o bryd i Ynys y 
Barri i Lein Aberdâr ac Ynys y Barri / Penybont i Lein Merthyr Tudful.  Fodd 
bynnag, o gofio y cyflwynir gwasanaeth 4tya ar Lein y Rhymni a 
gwasanaethau Lein Coryton, byr iawn fydd yr amseroedd rhyng-gyfnewid 
yng Nghaerdydd Heol y Frenhines am wasanaethau ymlaen i Fro 
Morgannwg. Mae’n debyg fod nifer y teithwyr sy’n teithio o leins TAM i Fae 
Caerdydd yn uwch na’r rhai sy’n teithio i Fro Morgannwg.   

 Bydd y gwasanaeth sy’n rhedeg ar hyn o bryd o Coryton i Radur via Lein y 
Ddinas yn rhedeg yn hytrach o Coryton i Benarth a bydd y gwasanaethau 
ar lein Aberdâr yn rhedeg yn hytrach via Danescourt pan fyddant ar y 
ffordd i Gaerdydd Canolog, fydd yn golygu na fyddant yn llai aml rhwng 
Caerdydd Canolog a Radur.   

5.2.7 Mae’n bwysig bod y gwerthuso yn dal y newidiadau hyn yn llawn, ynghyd ag 
unrhyw ddeilliannau ac effeithiau posib a ddaw yn eu sgîl. Fel sail i’r waelodlin, 
mae gwybodaeth fanylach am y gorsafoedd terfynu a  tharddu yn  2019 yn y 
Excel Workbook Gwaelodlin yn Atodiad C.   
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Pwynt Allweddol: Bydd C2MDC yn arwain at ail-lunio gwasanaethau 
RhCC yn sylfaenol, ac un o’r manteision allweddol fydd gwasanaeth 
TrênTram newydd yn uniongyrchol o Dreherbert, Aberdâr a Merthyr 
Tudful i Fae Caerdydd. Er y colli gwasanaethau trwodd uniongyrchol i 
Gaerdydd Canolog a Bro Morgannwg ar y leins hyn, bydd y gwasanaeth 
amlder uchel a gynigir yng Nghaerdydd Heol y Frenhines yn gwneud 

y rhyng-gyfnewid bron yn ddiwnïad.   

Cyfyngiadau Gweithredu 

5.2.8 Mae llawer o gyfyngiadau gweithredu wrth gyflwyno gwasanaethau ar y 
RhCC. 

Darnau o Drac Sengl 

5.2.9 Yn anarferol i rwydwaith rheilffyrdd sy’n rhedeg o leiaf 2tya, mae gan RhCC 
sawl darn maith o drac sengl. Gan mai dim ond un trên fedr fod ar bob darn 
trac-sengl ar unrhyw un adeg, mae hyn yn gosod cyfyngiad ar nifer y trenau y 
gellir eu rhedeg, yn enwedig lle mae gwasanaethau o’r fath yn rhyngweithio 
gyda leins eraill a chyffyrdd o bwys neu orsafoedd canol y ddinas megis 
Pontypridd, Caerdydd Heol y Frenhines a Chaerdydd Canolog.  Crynhoir y 
darnau sengl hyn fesul lein yn y tabl isod seiliedig ar Atodiadau Adrannol 
Network Rail: 

Tabl 5:2: Rhannau trac-sengl RhCC (Ffynhonnell: Atodiadau Adrannol 
Network Rail) 

Lein Rhan 
pellter 

(m,ch)17 
Sylw 

Treherbert 

Dolen 
Treherbert – 
Ystrad 
Rhondda  

3m,44ch 
O orsaf Treherbert at y gyffordd gyda’r 
ddolen basio i’r gogledd o orsaf Ystrad 
Rhondda 

Ystrad 
Rhondda – i’r 
gogledd o’r 
Porth  

3m,62ch 

O’r de o gyffordd y ddolen basio yn 
Ystrad Rhondda at y gyffordd gyda 
rhan trac dwbl rhwng Dinas Rhondda 
a’r Porth.  

Aberdâr 

Dolen Aberdâr 
– Abercwmboi  

1m,12ch 
Mae Abercwmboi yn ddolen teithwyr i 
lawr (DPL), ond awgryma’r amserlen 
na chaiff ei ddefnyddio’n rheolaidd. 

Dolen 
Abercwmboi– 

0m,92ch 
O’r ffordd allan o ddolen Abercwmboi 
at y gyffordd gyda’r ddolen basio i’r 
gogledd o orsaf Aberpennar. 

 
17 Rhoddir pellteroedd yn ôl Atodiadau Adrannol Network Rail mewn milltiroedd a chadwyni. Mae cadwyn yn 
bellter o 22 llath ac y mae 80 cadwyn mewn milltir. 
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Lein Rhan 
pellter 

(m,ch)17 
Sylw 

dolen 
Aberpennar 

Dolen 
Aberpennar – 
Cyffordd 
Abercynon  

3m,25ch 
O’r de o gyffordd y ddolen basio yn 
Aberpennar at Gyffordd Abercynon 

Merthyr 
Tudful 

Dolen Merthyr 
Tudful – Cwm 
Merthyr 

2m,80ch 
O orsaf Merthyr Tudful at y gyffordd 
gyda’r ddolen basio i’r gogledd o orsaf 
Cwm Merthyr. 

Dolen Cwm 
Merthyr– 
Cyffordd 
Abercynon  

3m,22ch 
O’r de i gyffordd y ddolen basio yng 
ngorsaf Cwm Merthyr i Gyffordd 
Abercynon  

Rhymni 

Dolen Rhymni 
– Tir-Phil 

3m,5ch 
O orsaf Rhymni at y gyffordd gyda’r 
ddolen basio i’r gogledd o orsaf Tir-
Phil 

Dolen Tir-Phil– 
i’r gogledd o 
Fargoed 

2m,4ch 

O’r de o gyffordd y ddolen basio yng 
ngorsaf Tir-Phil at y gyffordd gyda’r 
darn o drac dwbl i’r gogledd o 
Fargoed. 

5.2.10 Mae’n fuddiol rhoi esiampl syml o ‘Real Time Trains’ o sut y mae rhannau o 
drac sengl yn cyfyngu ar alluedd a, thrwy hynny amlder, trwy ystyried rhan trac 
sengl Ystrad Rhondda i Dreherbert. 

 Mae’r trên 12:05 o Gaerdydd Canolog i Dreherbert yn cyrraedd Ystrad 
Rhondda am 12:55. 

 Mae’n aros ar y platfform tan 12:59 i ganiatáu i’r trên 12:46 o Dreherbert 
basio yn y cyfeiriad arall (sy’n cyrraedd Ystrad Rhondda am 12:57). 

 Wedi gadael Ystrad Rhondda, aiff y trên ar y rhan trac sengl i Dreherbert, 
gyda’r siwrne yn cymryd 12 munud yn ychwanegol, gan gyrraedd 
Treherbert am 13:11. 

 Mae’r trên hwn yn troi o gwmpas yn syth, gan adael Treherbert am 
Gaerdydd Canolog am 13:16 (nid yw’r amser troi o gwmpas o bum munud 
ond ychydig yn uwch na’r isafswm a argymhellir o amser troi o gwmpas o 
bum munud). 

 Mae’r trên hwn wedyn yn cyrraedd yn ôl yn Ystrad Rhondda am 13:26.   

 Mae hyn yn golygu fod trên ar y rhan lein sengl rhwng Ystrad Rhondda a 
Threherbert am gyfanswm o 27 munud, sy’n cyfyngu’r amlder i hanner awr 
yn y naill gyfeiriad a’r llall. 
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5.2.11 Mae heriau’r rhannau trac-sengl yn cael eu gwaethygu gan fod mwyafrif y 
dolenni pasio (e.e., Ystrad Rhondda, Aberpennar, Tir-Phil etc) yn ddolenni 
statig byr. Dolen statig yw math o ddolen lle gall trenau yn y cyfeiriad arall 
groesi ond o ystyried mor fyr ydyw, mae angen i’r ddau drên fod yn sefydlog ar 
y pwynt croesi.  Mae dolenni pasio fel arfer yn cael eu hymgorffori mewn 
gorsafoedd ac fe’u defnyddir yn eang ar leins trac-sengl hir megis Rheilffordd 
Gorllewin Ucheldir yr Alban, y Gogledd Pell a  Chalon Cymru  lle mae’r trenau 
yn anaml, ond nid ydynt mor gyffredin ar reilffyrdd maestrefol prysur. 
Oblygiadau’r dolenni statig hyn yw y gall oedi i wasanaethau lluosog (a elwir 
yn oedi adweithiol) ddigwydd pan fydd un gwasanaeth yn rhedeg yn hwyr, sy’n 
arwain yn y pen draw at ganslo neu derfynu gwasanaethau cyn cyrraedd eu 
cyrchfannau er mwyn cydymffurfio â’r amserlen. Yn yr esiampl uchod, petai’r 
trên 12:05 o Gaerdydd Canolog yn cael ei oedi o fwy na 3 munud cyn 
cyrraedd Treherbert, byddai hyn yn ei dro yn oedi’r trên 12:35 o Gaerdydd 
Canolog i Dreherbert.  Byddai hyn wedyn yn oedi’r trên nesaf ac felly ymlaen. 

Pwynt Allweddol: Mae nifer o rannau hir trac-sengl ar RhCC.  Mae’r rhain yn 
cyfyngu’n arw ar amlder, ond maent hefyd yn effeithio ar ddibynadwyedd, yn 
enwedig o gofio’r defnydd o ddolenni statig byr mewn llawer man i dorri ar 
rannau o drac sengl. 

Cysylltiad Caerdydd Heol y Frenhines a Bae Caerdydd 

5.2.12 Caerdydd Heol y Frenhines, ar lawer ystyr, yw canolbwynt rhwydwaith RhCC 
gan fod yr holl wasanaethau yn pasio drwyddi, ac yn achos gwasanaethau 
gwennol Bae Caerdydd, yn terfynu yno. Mae gofyn felly i’r orsaf allu trin nifer 
fawr o drenau i’r naill gyfeiriad a’r llall.  Fodd bynnag, mae cynllun presennol y 
trac a’r signalau yng nghyffyrdd Gogledd Caerdydd Heol y Frenhines a De 
Caerdydd Heol y Frenhines yn cyfyngu ar y gallu i gynyddu amlder y 
gwasanaethau ac i ddarparu gwasanaethau trwodd o Flaenau’r Cymoedd i 
Fae Caerdydd.  Dyma’r cyfyngiadau allweddol: 

 Mae gwasanaethau TAM tua’r gogledd (i fyny i Landaf) yn defnyddio 
platfformau 4 a 5 (ar ochr orllewinol yr orsaf).  Nid yw’r system signalau fel 
y mae yn hwyluso symud o gangen Bae Caerdydd i’r platfformau hyn.  Yr 
unig ffordd i gyrchu’r leins TAM felly fyddai trwy gyfnod maith o ‘redeg yn y 
cyfeiriad anghywir’ ar y lein ‘lawr o Landaf’ trwy blatfform 3, na fyddai’n 
ymarferol ar ran mor brysur o’r rhwydwaith. 

 Mae’r llwybr i Gaerdydd Heol y Frenhines i drenau TAM tua’r de (lawr i 
Landaf) yn golygu croesi lein Rhymni / Coryton tua’r gogledd yng 
Nghyffordd Ogleddol Caerdydd Heol y Frenhines i gyrraedd platfform 3. 
Mae hyn yn cyfyngu ar nifer y trenau y gellir eu hanfon trwy’r orsaf. 

 Trac sengl yw cangen Bae Caerdydd a gellir ei gyrchu yn uniongyrchol yn 
unig o blatfformau 1 (sy’n blatfform bae), 2 a 3.   
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Pwynt Allweddol: Mae cynllun a system signalau presennol Caerdydd 
Heol y Frenhines yn cyfyngu ar nifer y gwasanaethau y gellir eu hanfon 
trwy’r orsaf ac ar y symudiadau y gellir eu gwneud. Yn benodol, nid oes 
modd ar hyn o bryd i wasanaethau TAM gychwyn ym Mae Caerdydd, gan 
nad yw’r system signalau yn caniatau’r croesi angenrheidiol drosodd i 
blatfformau 4 a 5.  Hefyd, trac sengl yw cangen Bae Caerdydd yn ei 
gyfanrwydd. 

Cadw 

5.2.13 Mae cerbydau RhCC yn cael eu cadw ar hyn o bryd yn Nepo Treganna 
Caerdydd, sydd yn union i’r gorllewin o orsaf Caerdydd Canolog. Mae symud 
allan o Dreganna tuag at RhCC yn dibynnu ar y capasiti yng Nghyffordd 
Gorllewin Caerdydd, sydd ar hyn o bryd yn agos at fod yn llawn.   

5.2.14 Mae Treganna hefyd yn bennaf yn ddepo cynnal a chadw trenau disel, sy’n 
gwasanaethu fflyd TC a pheth stoc Dosbarth 170 Traws Gwlad.  Er y deellir 
fod y depo yn cwrdd â’r gofynion presennol, bydd C2MDC yn arwain at 
ehangu’r fflyd yn sylweddol, ac felly bydd angen mwy o le i’w cadw, sy’n cael 
ei adeiladu yn Ffynnon Tâf. 

Pwynt Allweddol: Er bod Depo Treganna Caerdydd yn cwrdd ag 
anghenion presennol fflyd RhCC, gall symudiad trenau RhCC i mewn ac 
allan o’r depo effeithio ar Gyffordd Gorllewin Caerdydd gerllaw, sydd ar 
hyn o bryd yn agos iawn at ei lawn allu. Yn ychwanegol, ni fyddai digon 
o le yn Nhreganna i gymryd fflyd newydd RhCC. 

Cerbydau 

5.2.15 Bu ansawdd y cerbydau ar RhCC yn broblem ers amser maith. Ni fu unrhyw 
fuddsoddiad sylweddol yn y rhwydwaith, a llawer ohono’n cael ei wasanaethu 
gan stoc DMU Dosbarth 15x  a adeiladwyd yn y 1980aus (gyda stoc Pacer 
Dosbarth 14x wedi dod i ben eu gwasanaeth yn ddiweddar iawn).  Ymhellach, 
bu prinder o unedau yn gyffredinol, sydd wedi cyfrannu at broblemau 
sylweddol o ran capasiti ac wedi rhoi pwysau ar wytnwch y rhwydwaith, 
problem a amlygwyd yn amlwg iawn yn sgîl Storm Callum yn 2018 pan 
ddifrodwyd llawer o unedau.   

5.2.16 Mae’r tabl isod yn gosod allan pa gerbydau a ddefnyddir ar hyn o bryd ar y 
RhCC.  Dylid nodi na fydd y cyfan o’r unedau ym mhob dosbarth yn rhedeg ar 
y RhCC; mae’r setiau Dosbarth 153, er enghraifft, yn rhedeg ar lein Calon 
Cymru: 
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Tabl 5:3: Cerbydau a ddefnyddir ar Reilffyrdd Craidd y Cymoedd – Rhagfyr 
2021 

Dosbarth Math 
Cyflymder 

uchaf 
(mya) 

Nifer 
Llwybrau a 

redir 
Adeiladwyd 

150 
Aml-

Unedau 
Disel 

75 36 
Rheilffyrdd y 

Cymoedd 
1986-87 

153 
Aml-

Unedau 
Disel 

75 24 
Rheilffyrdd y 

Cymoedd 
1987-88 

769 
Aml-uned 
dau fodd 

100 3 
Rheilffyrdd y 

Cymoedd 
198718 

5.2.17 Mae fflyd RhCC wedi eu gwella’n ddiweddar gydag ymddeol y Pacers, mwy o 
drenau Dosbarth 156 a chyflwyno’r Dosbarth 150, sydd yn addas iawn ar gyfer 
niferoedd uchel o deithwyr mewn trefi. Ychwanegwyd y Dosbarth 769 hefyd i’r 
fflyd yn 2019-20 - unedau Aml-Unedau Trydan (EMU) wedi eu trosi yw’r rhain 
a fwriadwyd i ymdrin â phrinder ehangach o gerbydau DMU.  Fodd bynnag, 
mae’r stoc ychwanegol a gafwyd yn ddiweddar yn rhy fath o sefyllfa i gadw 
pethau i fynd cyn i stoc C2MDC newydd gyrraedd yn 2023. 

5.2.18 Mae’r cyfyngiadau gyda’r cerbydau presennol yn creu nifer o broblemau: 

 O ystyried nifer cyfyngedig yr unedau sydd ar gael, mae perygl y bydd 
gwasanaethau yn cael eu ‘ffurfio’n fyr’ – h.y.,gwasanaeth yn rhedeg gyda 
llai o gerbydau na’r hyn a archebwyd – neu eu canslo.  Gall hyn arwain at 
broblemau capasiti, o ran methu cael sedd neu fynd ar y trên o gwbl, 
problem yr adnoddwyd arno yn eang cyn y pandemig.   

 Gall trenau sydd yn llawn neu bron yn llawn ddioddef o arosiadau 
estynedig mewn gorsafoedd, gan ei bod yn cymryd mwy o amser i 
deithwyr esgyn a disgyn. Gall hyn arwain at oedi, siwrneiau hwy a 
phroblemau dibynadwyedd. Mae’n debyg y bydd y stoc Dosbarth 150 yn 
helpu i ryw raddau gan y cynlluniwyd yr unedau hyn ar gyfer eu rhedeg 
gyda niferoedd uchel mewn trefi.     

 
18 Adeiladwyd yn wreiddiol fel Dosbarth 319 yn 1987. 
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Pwynt Allweddol: Mae’r cerbydau presennol a ddefnyddir ar RhCC yn 
gymharol hen, ac nid oes digon o unedau i gyflwyno’r lefelau gwasanaeth 
sydd eu hangen, sy’n arwain at ffurfio byr a chanslo o bryd i’w gilydd. Er bod 
unedau ychwanegol wedi eu prydlesu yn ddiweddar, mae’r fflyd gyfan o safon 
is na’r rhai a ddefnyddir ar gyfer rhwydweithiau maestrefol eraill o gwmpas y 
DU yn e.e., Glasgow, Manceinion, Birmingham etc. 

Cyflymder y Lein 

5.2.19 Mae problemau capasiti’r rhwydwaith ar RhCC yn cael eu gwaethygu gan 
arafwch ar draws y rhwydwaith. Dengys y ffigwr isod y cyflymderau ar draws y 
rhwydwaith rheilffyrdd  yng Nghymru.  

 

Ffigwr 5.2: Cyflymderau’r Rheilffyrdd (Ffynhonnell: Cyflwyno gwell rheilffordd 
am Brydain well: Manyleb Rhwydwaith 2017 Cymru) 

5.2.20 Deellir bod y ffigwr uchod yn dangos ‘cyflymder rheoli’r lein’, yr  uchafswm 
cyflymder ar hyd y lein y bydd cyfyngiadau cyflymder parhaol eraill odditano. 
Ar yr olwg gyntaf, mae’r cyflymder o 40mya-75mya ar leins TAM a Rhymni yn 
rhesymol ar lwybr lle mae patrwm stopio dwys a lle nad oes modd cynnal 
cyflymder y lein am gyfnodau o amser. 
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5.2.21 Yn ymarferol, fodd bynnag, mae union gyflymder ar hyd y lein yn is o hyd. 
Dengys y tabl isod y cyflymder cyfartalog ar bob lein, ar sail hyd cyffredinol y 
llwybr wedi’i rannu ag amseroedd nodweddiadol siwrneiau fel y’u gosodwyd 
allan yn amserlenni Rhagfyr 2019: 

Tabl 5:4: Cyflymderau cyfartalog ar RhCC 

Lein 
Cyfanswm 
Milltiredd 

Amser y Siwrne 
Cyflymder 
Cyfartalog 

(mya) 

Aberdâr – Caerdydd 
Canolog 

22.5 1 awr 3 munud 21 

Merthyr Tudful – 
Caerdydd Canolog 

24.6 1 awr 2 munud 24 

Rhymni – Caerdydd 
Canolog 

23.8 1 awr 3 munud 23 

Treherbert – Caerdydd 
Canolog 

23.7 1 awr 5 munud 22 

5.2.22 Fel y gellir gweld, mae cyflymderau cyfartalog y lein ar RhCC yn isel iawn ar 
hyn o bryd, yn amrywio o 21mya-24mya.  Mae hyn yn rhannol oherwydd: 

 y rheidrwydd i stopio’n aml – er enghraifft, mae gan Gaerdydd Canolog i’r 
Rhymni 17 stop, stop yn fras bob 1.5 milltir; 

 y defnydd o gerbydau DMU hynafol sydd yn nodweddiadol araf i gyflymu 
ac arafu; a’r 

 gofyniad i adeiladu amser i mewn ar ddolenni pasio statig.  

Pwynt Allweddol: Mae cyflymderau cyfartalog y lein ar RhCC yn isel iawn, a 
achosir gan gyfuniad o batrymau stopio, y cerbydau a ddefnyddir a 
chyfyngiadau seilwaith.   

Amlder y Gwasanaeth 

5.2.23 Mae’r tabl isod yn gosod allan amlderau nodweddiadol y gwasanaethau ar 
ddyddiau’r wythnos, Sadyrnau a Suliau o orsafoedd Blaenau’r Cymoedd a 
gorsafoedd cyffyrdd i Gaerdydd Canolog, seilieidg ar amserlen Rhagfyr 2019:
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Tabl 5:5:  Amlder nodweddiadol trenau i Gaerdydd Canolog a hyd y diwrnod gweithio fesul diwrnod (Ffynhonnell: Amserlen 
Rhagfyr 2019) 

Gorsaf 
Darddu 

Diwrnod yr wythnos Sadwrn Sul 

 

Trenau 
nodwed
diadol yr 

awr  

Gadael 
Cyntaf. 

Cyrr. 
Olaf 

Hyd y 
diwrnod 
gweithio 

(o:m) 

Trenau 
nodwed
diadol yr 

awr  

Gadael 
Cyntaf 

Cyrr. 
Olaf 

Hyd y 
diwrnod 
gweithio 

(o:m) 

Trenau 
nodwed
diadol yr 

awr 

Gadael 
Cyntaf 

Cyrr. 
Olaf 

Hyd y 
diwrnod 
gweithio 

(o:m) 

Treherbert 2 05:42 23:51 18:09 2 05:47 23:52 18:05 1 08:17 23:13 14:56 

Aberdâr 1-2 05:51 23:43 17:52 1-2 06:22 23:43 17:21 1 09:53 20:43 10:50 

Merthyr 
Tudful 

2 06:08 23:30 17:22 2 06:38 23:30 16:52 0.5 09:38 21:30 11:52 

Rhymni 1 06:10 23:39 17:29 1 06:08 22:36 16:28 1 09:00 22:19 13:19 

Abercynon 4 06:16 23:18 17:02 4 06:45 23:18 16:33 1-2 10:00 21:05 11:05 

Pontypridd 6 05:18 23:58 18:40 6 05:18 23:58 18:40 2 08:49 22:36 13:47 
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5.2.24 Dyma’r prif bwyntiau o’r tabl uchod: 

 Mae’r cyfyngiadau rhedeg ar RhCC yn golygu bod yr amserlen yn gymhleth, 
yn enwedig ar leins TAM lle mae’r heriau ynghylch gweithio ar lein sengl yn 
mynd ochr yn ochr â chynnal ymylon cyffyrdd addas yn Abercynon a 
Phontypridd, yn ogystal â ffitio i mewn lwybrau i Gaerdydd Canolog.  
Oherwydd hyn, mae llawer o’r amserlenni - yn enwedig Aberdâr - heb fod 
yn rhedeg ar amserlen wyneb y cloc (h.y., yr un amser bob awr). 

 2yya yw’r amlder nodweddiadol ar leins TAM, er y gall hyn amrywio yn 
ystod y dydd. Mae  Abercynon a Phontypridd yn orsafoedd cyffordd ac o’r 
herwydd ag amlder uchel, ac y mae’n debyg y bydd y gorsafoedd hyn yn 
gweithredu fel gorsafoedd terfynu. 

 Tra bod y trenau o’r Rhymni fel arfer yn rhedeg bob awr, mae gwasanaeth 
4tya o Fargoed (7 milltir i’r de o Rymni), sydd ar ben gogleddol y rhan â 
thrac dwbl.   

 Mae hyd y diwrnod gweithio Llun – Sadwrn yn rhesymol ac yn unol â’r rhan 
fwyaf o wasanaethau rheilffyrdd trefol yn y DU. Mae’r ateb gofynion 
cymudwyr rheolaidd ac yn cefnogi gwaith shifft i ryw raddau. Mae hefyd yn 
caniatau i drigolion y Cymoedd ddilyn gweithgareddau hamdden yng 
Nghaerdydd, er bod amser y trên olaf o Gaerdydd Canolog (tua 22:30-
23:00) braidd yn gynnar i’r sawl sy’n mynychu digwyddiadau yng 
Nghaerdydd. 

 Er hynny, mae’r gwasanaeth ar y Sul yn lleihau’n fawr. Mae’r amlder fel 
rheol tua hanner neu lai’r hyn ydyw ar ddiwrnod nodweddiadol o’r wythnos, 
ac aiff Merthyr Tudful i lawr i 0.5tya (h.y., un trên bob dwyawr).  Mae hyd y 
diwrnod gweithio hefyd yn fyr ac yn cyfyngu’n arbennig ar gyfleoedd i 
hamddena yng Nghaerdydd gyda’r nos. 

5.2.25 Dangosodd data o’r Arolwg Ffôn gwaelodlin er bod mwyafrif defnyddwyr y 
gwasanaeth rheilffordd (74%) ar y cyfan yn fodlon ag amlder y gwasanaeth yn 
2019, yr oedd lefelau boddhad yn is i’r rhai yr oedd yr orsaf a ddefnyddiwyd 
ganddynt amlaf ymhellach i’r gogledd. Er enghraifft, dyma oedd cyfran y rhai 
oedd yn anfodlon ag amlder y gwasanaeth ac a oedd fel rheol yn defnyddio 
gorsaf oedd yn terfynu ym Mlaenau’r Cymoedd: 

 Treherbert – 18% (n=2) 

 Aberdâr - 24% (n=12)  

 Merthyr Tudful - 32% (n=9)  

 Rhymni - 25% (n=2)  
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Pwynt Allweddol: Mae cymhlethdodau gweithredol rhwydwaith RhCC yn 
golygu bod yr amserlen yn weddol gymhleth. Mae gan leins TAM yn 
nodweddiadol amlder gwasanaeth o 2tyw, er nad yw hyn yn wastad i amserlen 
wyneb cloc bob tro. Mae 1tya o’r Rhymni, er bod amlder yn cynyddu’n 
sylweddol (4tya) ym Margoed saith milltir i’r de. Mae hyd y diwrnod gweithio yn 
gyffredinol yn foddhaol ac yn unol â gwasanaethau maestrefol eraill y DU.  
Fodd bynnag, mae amlder y Suliau a hyd y diwrnod gweithio yn gostwng yn 
sylweddol.  

Amser Aros mewn Gorsafoedd 

5.2.26 Fel y crybwyllwyd ym mhob rhan o’r adran hon, gall amseroedd aros mewn 
gorsafoedd fod yn ormodol ar RhCC, sy’n arwain at oedi a phroblemau 
dibynadwyedd. Awgryma’r dadansoddiad fod tri rheswm am hyn: 

 amseroedd aros a amserlennwyd mewn dolennau pasio ar y rhannau trac 
sengl; 

 problemau lle ar drenau a all arwain at aros yn hwy na’r hyn a fwriadwyd 
mewn gorsafoedd; a 

 diffyg byrddio gwastad rhwng y platfform a’r trên. 

5.2.27 Ystyrir mater byrddio gwastad o safbwynt y teithwyr yn yr adran nesaf.  Fodd 
bynnag, mae’n bwysig adlewyrchu am ei arwyddocâd o safbwynt y 
gweithredydd. Ar hyn o bryd mae 50 o orsafoedd ar rwydwaith RhCC lle mae 
gris rhwng y platfform a’r trên, a amcangyfrifwyd sy’n arwain at amser aros 
cyfartalog o fwy na munud ym mhob gorsaf. 

5.2.28 Gall absenoldeb byrddio gwastad effeithio ar yr holl deithwyr (e.e., y rhai â 
phaciau, coetsys baban), ond mae’n effeithio’n benodol ar bobl â llai o 
symudedd (PLlS), a fydd angen i ramp gael ei defnyddio i fynd ar y trên. 
Dyma’r oblygiadau i’r gweithredydd: 

 Mae’r Rheolau Cynllunio Trenau i orsafoedd RhCC yn gweithio ar sail 30 
eiliad o amser aros i’r holl stoc DMU.19  Dyma’r amser sy’n mynd heibio o’r 
amser mae’r trên yn aros iddo ail-gychwyn wedi cwblhau dyletswyddau yn 
yr orsaf. 

 Pan fo angen mynediad ar ramp, rhaid i’r gard ddod o hyd i’r ramp; 
defnyddio’r ramp, helpu’r teithiwr i fyrddio; cadw’r ramp; ac yna cychwyn 
dilyniant cau’r drws. Gall y broses hon ychwanegu 2-4 munud, fydd yn 
amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau. 

 Mae defnydd o rampiau yn amlwg yn ansicr, ac felly ni wneir unrhyw lwfans 
penodol amdano yn y cynllun trenau craidd. Fe fydd, fodd bynnag, yn bwyta 
i mewn i unrhyw lwfans am amser perfformiad a thrwy hynny yn  cynyddu’r 
siawns o oedi, a’r oedi adweithiol yn sgîl hynny. 

 
19 Sylwebaeth ar Reolau Cynllunio Amserlenni y Gorllewin a Chymru 2022 fersiwn 1.0 (Network Rail, 202o), 
t. 99. 
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 Bydd cyflwyno byrddio gwastad yn lleihau’r amser hwn a gollir, yn gostwng 
yr amseroedd aros mewn gorsafoedd a bydd y gwasanaeth felly yn fwy 
dibynadwy.    

Pwynt Allweddol: Mae amseroedd aros mewn gorsafoedd ar RhCC yn aml yn 
fwy na’r hyn a ganiateir amdanynt yn y Rheolau Cynllunio Trenau, yn enwedig 
wrth i BLlS yn esgyn a disgyn ar wasanaethau prysur. Gall hyn achosi oedi 
uniongyrchol ac adweithio i wasanaethau.   

Dibynadwyedd 

5.2.29 Mae effeithiau cronnus y problemau a’r cyfyngiadau gyda RhCC fel y mae ar 
hyn o bryd yn effeithio ar ba mor ddibynadwy yw gwasanaethau.  Edrychir i 
mewn yn fanylach i’r materion hyn yn yr adran nesaf o safbwynt y teithwyr, ond 
mae’n bwysig cydnabod y gall materion o’r fath fod ag oblygiadau i’r 
gweithredydd o ran nifer y gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg a chyrraedd ‘y 
gyrchfan mewn pryd’. 

5.3 Sut mae pobl yn teithio yn ardal yr astudiaeth? 

5.3.1 Cyn cyflwyno’r dystiolaeth waelodlin i gefnogi’r ‘problemau trafnidiaeth a nodir 
yn y map rhesymeg, mae’r adran hon yn gosod allan yn fanylach sut y mae pobl 
yn teithio yn y Cymoedd ac yn ôl ac ymlaen o’r Cymoedd i Gaerdydd ac 
ymhellach.   

Sut y defnyddir RhCC? 

5.3.2 Mae’r diwydiant rheilffyrdd yn cyhoeddi amcangyfrifon blynyddol o ddefnydd 
gorsafoedd ac y mae hefyd yn cofnodi gwerthiannau tocynnau rhwng parau 
tarddle-cyrchfan at ddibenion dyrannu refeniw. Mae’r data hyn yn rhoi 
mewnwelediad gwerthfawr i’r modd y defnyddir RhCC. 

Teithwyr yn Mynd a Dod 

5.3.3 Cafodd amcangyfrifon y sawl sy’n mynd a dod ym mhob gorsaf a gynhyrchwyd 
gan SRhFf eu dadansoddi am y RhCC yn gyffredinol ac am rannau unigol o’r 
lein. Dengys y tabl isod y newid canrannol yng nghyfanswm nifer y teithwyr 
oedd yn mynd a dod a’r twf cyfansawdd rhwng 2005/6 a 2019/20.   

Tabl 5:6: Cofnodion Mynd a Dod SRhFf 2005-06 i 2019-20 

Lein(iau) Darn o’r Lein  2005-06 2019-20 
% Newid 
2005-06 i 
2019-20 

Treherbert, 
Aberdâr, 
Merthyr 

Caerdydd Heol 
y Frenhines ar 
hyd pob lein 

7,089,843 9,355,176 32% 
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Lein(iau) Darn o’r Lein  2005-06 2019-20 
% Newid 
2005-06 i 
2019-20 

Tudful and 
Rhymni20 

Treherbert 
Treherbert - 
Trehafod 

1,099,869 1,179,256 7% 

Aberdâr 
Aberdâr - 
Penrhiwceibr 

666,287 687,990 3% 

Merthyr 
Tudful 

Merthyr Tudful – 
Mynwent y 
Crynwyr 

392,116 622,938 59% 

Treherbert, 
Aberdâr a 
Merthyr 
Tudful 

Abercynon - 
Cathays21 

2,805,090 4,170,908 49% 

Rhymni 
Rhymni – Heath 
Lefel Uchel 

2,382,944 3,332,930 40% 

Cymru 33,716,363 50,416,200 50% 

Prydain Fawr 1,601,297,692 3,007,144,054 88% 

5.3.4 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r tabl uchod: 

 Cynyddu’n gryf wnaeth niferoedd teithwyr ar rwydwaith RhCC yn ei 
gyfanrwydd rhwng 2005/6 a chychwyn pandemig COVID-19 ym Mawrth 
2019, gyda niferoedd teithwyr yn gyffredinol yn tyfu o 32%. 

 Twf cymedrol yn unig a welodd adrannau gogleddol Leins Treherbert ac 
Aberdâr, gyda niferoedd teithwyr yn cynyddu o ddim ond 7% a 3%.  

 Ar y llaw arall, tyfodd niferoedd teithwyr ar ran ogleddol Lein Merthyr  o bron 
i 60%, er bod hynny o sylfaen is, tra tyfodd y rhai ar lein y Rhymni o 40%.   

 
20 Ac eithrio gorsafoedd Leins y Ddinas a Coryton  
21 Rhwng 2005/6 a 2008/9 rhannwyd data am Orsaf Abercynon yn ddwy orsaf, Gogledd Abercynon a De 
Abercynon 
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Pwynt Allweddol: Cynyddodd niferoedd teithwyr ar rwydwaith RhCC yn gryf yn 
y 15 mlynedd cyn y pandemig, gan dyfu o 32% yn gyffredinol. Digwyddodd y twf 
hwn o un rhan o dair ar waethaf y ffaith fod yr ochr gyflenwi y statig i raddau 
helaeth a phroblemau hysbys ynghylch lle ar seddi a dibynadwyedd. Yr oedd 
cyfraddau twf ar bob lein, ac yn wir ar rannau unigol o bob lein, yn amrywio, 
gyda’r twf cyffredinol mwyaf ar ran ddeheuol leins TAM (Abercynon i Cathays) 
sydd eisoes yn elwa o wasanaeth amlder uwch.   

Parau Tarddle Cyrchfan Gorsaf-i-Orsaf 

5.3.5 Mae’r parau tarddle-cyrchfan gorsaf-i-orsaf yn datblygu mwy ar y cofnodion am 
ddata nifer y teithwyr sy’n mynd a dod trwy roi mewnwelediad i’r teithiau a wneir 
o un pen i’r llall gan y teithwyr. Mae’r tabl isod yn dadansoddi cyfran y teithiau 
dwyffordd am orsafoedd dethol ar bob RhCC i Gaerdydd, gorsafoedd eraill ar y 
RhCC, a gorsafoedd y tu hwnt i Ddinas-Ranbarth Caerdydd.22    

 
22 Dylid nodi y defnyddir y lefelau cydgrynhoi cymharol hyn o ddiffiniad gofodol oherwydd bod materion 
cyfrinachedd ynghylch data LENNON, yn enwedig o ran adrodd am lifoedd gorsaf-i-orsaf unigol. 
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Tabl 5:7: Parau tarddle-cyrchfan gorsaf-i-orsaf am sectorau cyrchfan  

 

Caerdyd
d 

BR23/Heo
l y 

Frenhine
s/ Canol 
y Ddinas 

Bae 
Caerdyd

d 

Gorsafoe
dd eraill 
yn ardal 

Awdurdod 
Lleol 

Caerdydd 

Gorsafoe
dd eraill 
ar RhCC 

Gorsafoe
dd y tu 
hwnt i 

Ddinas-
Ranbarth 
Caerdydd 

Treherbe
rt 

50% 4% 4% 37% 1% 

Aberdâr 52% 4% 5% 29% 3% 

Merthyr 
Tudful  

40% 3% 5% 41% 4% 

Rhymni 50% 4% 7% 30% 1% 

Abercyno
n 

56% 6% 7% 25% 2% 

Pontyprid
d 

42% 5% 7% 35% 3% 

Bargoed 57% 4% 6% 25% 3% 

Caerffili 58% 3% 9% 17% 4% 

5.3.6 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r tabl uchod: 

 Am bob un o’r gorsafoedd a restrir, Caerdydd BR / Heol y Frenhines / 
Central yw’r tarddle/gyrchfan fwyaf poblogaidd o bell ffordd, sy’n amlygu rôl 
y ddinas fel prif ganolfan cyflogaeth, gwasanaeth a hamdden i gymunedau’r 
Cymoedd.  Mae  llif tuag at Gaerdydd yn sylweddol fwy na’r llif i mewn (nas 
dangosir). 

 Fodd bynnag, mae cryn draffig lleol hefyd ar y lein, gyda’r rhan fwyaf o’r 
teithiau hyn yn ôl ac ymlaen o ganolfannau gwasanaeth / gweinyddol fel 
Merthyr Tudful neu Bontypridd er enghraifft. 

 Ar waethaf ei rôl fel canolfan gyflogaeth a hamdden o bwys, mae llif i mewn 
ac allan o Fae Caerdydd yn gymharol fach, a all fod yn adlewyrchiad 
rhannol o’r gofyniad i ryng-gyfnewid er mwyn teithio ymlaen i’r Bae (a vice 
versa). 

 Mae’n werth nodi hefyd mai bychan iawn yw’r llif y tu hwnt i Gaerdydd – 
mae’r rhwydwaith RhCC felly i raddau helaeth yn endid hunangynhwysol. 

 
23 Yn system docynnu rhwydwaith rheilffyrdd Prydain, mae tocynnau fel arfer yn cael eu rhoi o orsafoedd 
unigol. Fodd bynnag, cydnabyddir, i grwpiau o rai gorsafoedd sydd yn agos at ei gilydd, byddai’n rhy gaeth i 
gyfyngu’r tocyn i un gorsaf. Oherwydd hyn, mae grwpiau o orsafoedd yn cael eu diffinio yn y llawlyfr pris 
tocynnau cenedlaethol – mae’r grwpiau hyn yn cyfuno nifer o orsafoedd sy’n agos at ei gilydd dan enw un 
tocyn (‘Caerdydd BR’ yn y cyd-destun hwn), a ddefnyddir gan rai awdurdodau sy’n rhoi tocynnau. Lle 
gwerthir tocynnau i Gaerdydd BR, nid oes modd rhannu pa un oedd yr orsaf darddle neu gyrchfan.  
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Gall hyn fod yn rhannol oherwydd yr amseroedd teithio cymharol faith i 
Gaerdydd i wneud cysylltiad, a allai wneud teithio ar y ffordd yn well dewis 
(naill ai’r holl ffordd i gyrchfan neu i orsaf fel Bryste Parkway). 

Pwynt Allweddol: Teithio ar rwydwaith RhCC i Gaerdydd sy’n digwydd fwyaf 
o bell ffordd, ac i raddau llai, teithio lleol ar y lein. Nid oes fawr ddim deithio i 
gyrchfannau ymhellach i ffwrdd. 

5.3.7 I grynhoi, yr oedd y galw ar y rheilffyrdd cyn y pandemig yn tyfu’n gryf ar 
waethaf y problemau amlwg ar rwydwaith RhCC. Mae data  LENNON yn 
awgrymu fod y galw hwn wedi’i ganoli’n gryf yn y Ddinas-Ranbarth.    

Rhwydwaith Bysus y Cymoedd 

5.3.8 Mae’r rhwydwaith bysus yn y Cymoedd yn rhoi cysylltiadau o un pen i’r llall 
(Blaenau’r Cymoedd i Gaerdydd) a chysylltiadau lleol rhwng aneddfannau. 
Rhoddir crynodeb o’r prif wasanaethau bws sy’n cystadlu â rhwydwaith y 
rheilffyrdd yn yr adran hon. Rhoddir gwybodaeth am yr holl lwybrau bysus sy’n 
cysylltu o leaf ddwy o’r cymunedau a wasanaethir gan y lein reilffordd ac ni 
chynhwysir gwasanaethau bws lleol.    

5.3.9 Mae mwyafrif y gwasanaethau bws a restrir yn cysylltu nifer fechan o 
gymunedau ar hyd rhwydwaith y rheilffyrdd. Yn ystod yr ymwneud â 
rhanddeiliaid i fod yn sail o wybodaeth i’r waelodlin, nodwyd y gwasanaethau 
isod fel y llwybrau strategol sy’n rhedeg ar hyd y coridorau rheilffordd 
perthnasol. Cawn ar ddeall fod y llwybrau hyn yn cael eu rhedeg yn fasnachol.    

 Gwasanaeth X4/T4 – rhedir gan Stagecoach sy’n darparu cysylltiad rhwng 
Merthyr a Chaerdydd 

 C8 – rhedir gan Adventure Travel sy’n darparu cysylltiad rhwng Ffynnon 
Taf a Bae Caerdydd 

 Gwasanaeth 60/61 – rhedir gan Stagecoach sy’n darparu cysylltiad rhwng 
Aberdâr a Phontypridd 

 Gwasanaeth 120 – rhedir gan Stagecoach sy’n darparu cysylltiad rhwng 
Treherbert a Threfforest  

 Gwasanaeth 130 – rhedir gan Stagecoach sy’n darparu cysylltiad rhwng 
Treherbert a Phontypridd 

 Gwasanaeth 132 – rhedir gan Stagecoach sy’n darparu cysylltiad rhwng 
Porth / Pontypridd a Chaerdydd 

5.3.10 Mae gwybodaeth am amlder pob un o’r gwasanaethau hyn yn y tabl isod. 
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Tabl 5:8: Gwasanaethau Bws: Amlder y Gwasanaeth  

Gwasanaeth 
Bws 

Llwybr Rhedeg 

Amlder 
(gwasanaethau/dydd) 

Llun-
Gwen 

Sat Sun 

C8 
Ffynnon Tâf – 
Bae Caerdydd 

Llun – Sul 29 29 25 

T4 
Caerdydd – 
Merthyr Tudful 

Llun – Sul  13 13 6 

X4 
Caerdydd - 
Merthyr Tudful 

Llun - Sad 13 13 - 

60/61 
Pontypridd – 
Aberdâr 

Llun - Sad 45 45 - 

120 
Caerffili – 
Blaencwm 

Llun – Sul  12 12 5 

130 
Pontypridd – 
Blaencwm 

Llun – Sul  15 15 6 

132 
Caerdydd – 
Maerdy 

Llun – Sul  45 45 10 

5.3.11 Mae nifer o’r llwybrau yn rhesymol aml, sef y 60/61 (sy’n rhedeg o ddydd Llun i 
ddydd Sadwrn gyda thua pedair bws yr awr), a gwasanaeth 132 (sy’n rhedeg 
o ddydd Llun i ddydd Sadwrn gyda thua pedair bws yr awr). Fodd bynnag, y tu 
allan i’r llwybrau hyn, mae amlder y gwasanaeth yn gymharol isel. Hefyd, 
cyfyngedig iawn yw cysylltedd ar y Sul, ac ar rai llwybrau, nid oes gwasanaeth 
ar y Sul. 

Amseroedd Teithiau Bws  

5.3.12 Mae Tabl 5.8 yn cymharu amseroedd siwrneiau rhwng y gorsafoedd 
rheilffordd tarddle a chyrchfan perthnasol o gymharu â theithio ar y rheilffordd. 
Cymerwyd y wybodaeth o’r amserlenni.  
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Tabl 5:9: Cymhariaeth Amser Siwrneiau – Bws versus Rheilffyrdd 

Gwasan
aeth 
Bws 

Lein reilffordd sy’n 
cystadlu 

Gorsafoedd 
Rheilffordd 

sy’n Darddle 

Gorsafoedd 
Rheilffordd sy’n 

Gyrchfan 

Amser siwrneiau (munudau) 

AM PM 

Bws Rheil. Gwah. Bws Rheil. Gwah. 

C8 
Lein Treherbert, 
Aberdâr, Merthyr a 
Bae Caerdydd  

Ffynnon Taf  Bae Caerdydd 53 57 +4 53 57 +4 

X4/T4 Lein Merthyr Merthyr Tudful Caerdydd Canolog 65 62 -3 65 62 -3 

60/61 Lein Aberdâr Aberdâr Pontypridd 60 32 -28 60 32 -28 

120 Lein Treherbert Treherbert Trefforest 95 36 -59 95 36 -59 

130 Lein Treherbert Treherbert Pontypridd 75 33 -42 75 33 -42 

132 Lein Treherbert Gorsaf Porth Caerdydd Canolog 75 23 -52 85 23 -62 
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Pwynt Allweddol: Ar waethaf yr amseroedd teithio cymharol hir ar 
RhCC, mae’r trên ar y cyfan yn cynnig amlder gwasanaeth uwch ac 
amseroedd siwrneiau byrrach na’r bws, o gymharu amserlenni. Yn 
fwy cyffredinol, yr unig gysylltiad o un pen i’r llall yw’r gwasanaeth 
bob rhyw awr rhwng Merthyr Tudful a Chaerdydd Canolog, sy’n 
tynnu sylw at y ffaith nad yw cwmnïau bysus ran amlaf yn gweld 
cystadleuaeth ar lwybrau ‘i Gaerdydd’ fel rhywbeth hyfyw. 

Rhwydwaith Ffyrdd y Cymoedd 

5.3.13 Dengys y ffigwr isod y rhwydwaith ffyrdd yn ardal yr astudiaeth.   

 

Ffigwr 5.3:  Rhwydwaith Ffyrdd Ardal yr Astudiaeth 

5.3.14 Y cysylltiadau ffyrdd allweddol o’r Cymoedd i Gaerdydd a Bae Caerdydd 
yw: 

 A470 - yn cysylltu Merthyr Tudful i Ganol Dinas Caerdydd via 
Abercynon a Phontypridd.  Hi yw’r brif gefnffordd gogledd-de yn y 
Cymoedd ac y mae’n cysylltu â’r M4 yng Nghyffordd 32 (Coryton) a 
Ffordd Blaenau’r Cymoedd yr A465 sy’n cael ei huwchraddio ar hyn o 
bryd. 

 A4058 – yn cysylltu Treherbert i Bontypridd 
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 A4059 – yn cysylltu Aberdâr i Abercynon 

 A4049 a’r A469 – sy’n mynd trwy awdurdod lleol Caerffili  

 A4119 – cysylltu Tonypandy a’r M4 yng Nghyffordd 34 (Rhyng-
gyfnewidfa Meisgyn) 

 A4232 – ffordd gyswllt Bae Caerdydd sy’n cysylltu Cyffordd 33 yr M4 i 
Orllewin Caerdydd a Bae Caerdydd 

5.3.15 Yr A470 yw’r brif ffordd i mewn i Ganol Dinas Caerdydd i’r rhan fwyaf o’r 
Cymoedd, gyda’r A4058, A4059, A4049 a’r A469 oll yn bwydo i mewn i’r 
gefnffordd hon.   

5.3.16 Yr A4119 a’r A4232 yw’r llwybr cyflymaf i Fae Caerdydd i rai o’r gorllewin o 
Rondda Cynon Taf, er y teithir fel rheol i Gaerdydd via’r A470, gan ymuno 
ym Mhontypridd.   

Data Cyfrif Traffig 

5.3.17 Dengys Tabl 5:10 y traffig dyddiol blynyddol cyfartalog (TDBC) a gofnodir 
ar safleoedd cyfrif yr AD ar y dolenni uchod yn 2009 a 2019 yn ogystal â’r 
newid canrannol dros y cyfnod hwn. Dengys adolygiad o’r gyfres amser 
hwy nad eithriadau oedd y blynyddoedd hyn. Seilir hyn ar draffig a 
gofnodwyd ar naw safle cyfrif, a dangosir eu lleoliad yn y tabl isod.   

Tabl 5:10: Meintiau Traffig TDBC 2009-2019 (Ffynhonnell: Adran 
Trafnidiaeth) 

ID 
Cyfrif  

Lleoliad 
Maint Traffig % Newid ym 

Maint y Traffig 
2009-2019 2009 2019 

50541 A470 rhwng yr A469 a’r M4 34,418 33,082 -4% 

20547 A470 rhwng Pontypridd a’r M4 63,189 65,514 4% 

30547 
A470 rhwng Abercynon a 
Phontypridd 48,432 51,400 

6% 

99588 
A470 rhwng Merthyr ac 
Abercynon 30,184 25,196 

-17% 

78472 
A4059 rhwng Aberdâr ac 
Abercynon 19,375 20,881 

8% 

20627 
A4058 rhwng Treherbert a 
Phontypridd 13,341 12,371 

-7% 

50509 
A4232 rhwng yr M4 a Bae 
Caerdydd 53,919 63,879 

18% 

78486 
A4119 rhwng Tonypandy a’r 
M4 27,237 30,522 

12% 

70096 A469 i’r de o Gaerffili  16,185 16,480 2% 
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Ffigwr 5.4: Lleoliadau Cyfrif Traffig TDBC (Ffynhonnell: Adran 
Trafnidiaeth) 

5.3.18 Mae’r data uchod yn awgrymu, yn gyffredinol, mai cynyddu fu hanes y llif 
TDBC ar brif lwybrau’r Cymoedd, gyda rhai eithriadau. Mae’n werth sylwi 
bod llawer o’r mannau lle bu’r cynnydd mwyaf arwyddocaol yn yr 
ardaloedd agosaf at Gaerdydd a choridor yr M4.  Gallai hyn fod yn 
adlewyrchiad o ddefnydd ceir yn hytrach na threnau oherwydd pryderon  
am gapasiti / dibynadwyedd am y trenau, er nad oes tystiolaeth 
uniongyrchol i gefnogi hyn. 

Pwynt Allweddol: Yn gyffredinol, bu twf cryf mewn teithio ar reilffyrdd a 
ffyrdd rhwng y Cymoedd a Chaerdydd dros y cyfnod 10-15 mlynedd cyn y 
pandemig. Mae’n debyg mai adlewyrchiad yw hyn o lwyddiant 
economaidd Caerdydd, y twf yn ei marchnad swyddi, a’r cynnydd yn yr 
hyn sydd ganni i’w gynnig o ran hamdden. 

Teithio Llesol 

5.3.19 Fel y nodwyd yn y mapiau rhesymeg, gall gwelliannau i’r rhwydwaith 
rheilffyrdd ar wain at y canlynol: 
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 mwy o gerdded / seiclo fel rhan o siwrne wrth i bobl trosglwyddo o 
deithio mewn ceir i deithio ar y rheilffyrdd a cherdded neu seiclo yn ôl 
ac ymlaen o’r orsaf; a 

 llai o gerdded / seiclo am deithiau byrion mewn ardaloedd trefol wrth i 
bobl newid eu prif fodd o gerdded neu seiclo i deithio ar y rheilffyrdd. 

5.3.20 Nid chofnodir siwrneiau teithio llesol yn systemaidd yn ardal yr astudiaeth. 
I’r perwyl hwn, yn yr Arolwg Ffôn gwaelodlin,  gofynnwyd i ymatebwyr nodi 
eu prif ffodd nodweddiadol a ddefnyddiwyd yn 2019 i wneud y canlynol: 

 cyrchu’r orsaf a ddefnyddiwyd amlaf ganddynt (defnyddwyr rheilffyrdd 
yn unig) 

 cyrchu eu man gwaith a lle addysg  

 teithio i Ganol Dinas Caerdydd neu Fae Caerdydd at ddibenion 
hamdden 

 teithio i drefi / pentrefi eraill y Cymoedd at ddibenion hamdden 

5.3.21 Dengys y ffigwr isod gyfran y bobl ym mhob achos a gerddodd / deithiodd 
ar olwynion24 / rhedeg neu seiclo.   

 

Ffigwr 5.5:  Arolwg Gwaelodlin dros y Ffôn: Lefelau cerdded / teithio ar 
olwynion / rhedeg a seiclo yn 2019 (n=584) 

5.3.22 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r ffigwr uchod: 

 mae lefelau seiclo ymysg cymunedau’r Cymoedd am bob un o’r 
dibenion uchod yn isel iawn;   

 
24 Disgrifir ar olwynion fel arfer am ddefnydd o gadeiriau olwyn a dulliau teithio eraill fel sgwteri 
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 mae bron i 50% (n=301) o bobl sy’n defnyddio’r rhwydwaith rheilffyrdd 
ar hyn o bryd yn cerdded i’r orsaf a ddefnyddiant amlaf, sy’n dangos 
mai dalgylch cymharol leol sydd gan y rhan fwyaf o orsafoedd; 

 mae bron i chwartaer yr ymatebwyr yn cerdded / teithio ar olwynion / 
rhedeg fel eu prif fodd i’w man addysg ac y mae 7% (n=33) yn cerdded 
/ teithio ar olwynion / rhedeg fel eu prif fodd i’w man gwaith; ac 

 fel y gellid disgwyl, o gofio’r pellteroedd, llai nag 1% sy’n cerdded / 
teithio ar olwynion / rhedeg fel eu prif fodd o deithio i Gaerdydd ac 
anheddau eraill y Cymoedd at ddibenion hamdden. 

Pwynt Allweddol: Canfu’r Arolwg Ffôn fod bron i hanner yr holl 
siwreniau i’r orsaf leol yn cael eu gwneud trwy gerdded, teithio ar 
olwynion neu redeg, sy’n amlygu dalgylch lleol y rhan fwyaf o 
orsafoedd y Cymoedd.  Mae’r nifer sy’n seiclo, er hynny, yn is o 
lawer, gyda dim ond 0.2% o ymatebwyr yn seiclo i’r orsaf. 

Teithio i’r Gwaith 

5.3.23 Mae adran olaf y proffil byr hwn o ymddygiad teithio yn y Cymoedd yn 
ystyried patrymau teithio-i’r-gwaith. Seilir y data ar Gyfrifiad 2011. Er mai 
dyma’r set data mwyaf diweddar sydd ar gael am y pwnc, dylid nodi: 

 bod y data bellach dros ddeng mlynedd oed ac y dylid bod yn ofalus 
wrth eu dehongli, yn enwedig o gofio’r cynnydd tymor-hir tebygol mewn 
gweithio o gartref o ganlyniad i’r pandemig (a ddaw i’r amlwg o 
Gyfrifiad 2021 ac a nodir mewn unrhyw werthusiad yn y dyfodol); a 

 mae’r set data hon yn ystyried yn unig y sawl sy’n teithio i’r gwaith, 
(h.y., cymudwyr).  Nid yw’n cynnwys y sawl sy’n gweithio yn bennaf o’r 
cartref.  

Tarddleoedd a Chyrchfannau 

5.3.24 Tabl 5:11 Error! Reference source not found.Error! Reference source 
not found.Error! Reference source not found.Dengys y canran o bobl 
sy’n byw ym mhob un o awdurdodau lleol ardal yr astudiaeth sy’n teithio i 
rywle arall yn Ninas-Ranbarth Caerdydd neu tu hwnt i weithio, gyda’r ‘tri 
phrif’ gyrchfan am bob un wedi’u hamlygu mewn coch.    
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Tabl 5:11: Canran y bobl sy’n byw ym mhob un o’r awdurdodau lleol yn ardal yr astudiaeth sy’n teithio i rywle arall yn Ninas-
Ranbarth  Caerdydd i weithio (Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011) 

I: 
 
 
 
O: 

Blaenau 
Gwent 

Penybont Caerffili 
Caerdyd

d 
Merthyr 
Tudful 

Sir 
Fynwy 

Casnewy
dd 

Rhondda 
Cynon 

Taf 

Bro 
Morgann

wg 
Torfaen 

Gweddill 
y DU 

Caerffili 2% 1% 48% 18% 3% 1% 11% 5% 1% 4% 5% 

Caerdydd 0% 2% 2% 76% 1% 1% 4% 4% 4% 1% 6% 

Merthyr 
Tudful 

2% 1% 8% 9% 59% 1% 1% 10% 1% 1% 6% 

Rhondda 
Cynon 
Taf 

0% 5% 4% 19% 4% 0% 2% 57% 3% 1% 6% 
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5.3.25 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r tabl uchod: 

 Symudiadau y tu mewn i ffiniau awdurdodau lleol sydd amlycaf ym 
mhob achos, gyda marchnadoedd teithio-i’r-gwaith yn hynod 
hunangynhwysol. Fel y gellid disgwyl, mae hyn yn arbennig o wir yng 
Nghaerdydd, lle mae tri chwarter trigolion y ddinas yn gweithio o fewn 
ei ffiniau. 

 Caerdydd yw’r gyrchfan allanol fwyaf cyffredin i drigolion Caerffili a 
Rhondda Cynon Taf, sy’n cyfrif am ryw un o bob pump o symudiadau 
teithio-i’r-gwaith (11,992 o bobl yng Nghaerffili a 16,086 RCT).   

 Mae’n werth sylwi, fodd bynnag fod y llif hwn yn is o lawer i Ferthyr 
Tudful, sef 9%.  Er bod yr ardal awdurdod lleol hon yn ddaearyddol 
ymhellach o Gaerdydd, nid yw anheddiad Merthyr Tudful ond 23 milltir 
o’r ddinas, felly gellid yn rhesymol ddisgwyl i’r llif teithio-i’r-gwaith fod 
yn gryfach. Mae’n debyg fod hyn yn adlewyrchu’r amseroedd siwrneiau 
cymharol hir ar y ffyrdd a’r ffaith fod cludiant cyhoeddus ac amseroedd 
siwrneiau ar y ffordd yn annibynadwy. 

 Ychydig o symudiadau o awdurdodau lleol y Cymoedd i ardaloedd 
cyfagos at ddibenion gwaith, gyda dim ond Merthyr Tudful -> RCT sy’n 
cyfrif am fwy na 10% o gyfanswm y symudiadau teithio-i’r-gwaith. 

5.3.26 I roi mwy o gyd-destun, dengys Ffigwr 5.6 ganran y bobl sy’n byw ym 
mhob ardal oedd yn teithio i waith yn ardal awdurdod lleol Caerdydd, a 
dengys Ffigwr 5.7 ganran y bobl sy’n byw ym mhob ardal oedd yn teithio i 
waith yng Nghanol Dinas Caerdydd a Bae Caerdydd 
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Ffigwr 5.6: Canran y bobl sy’n byw yng Nghaerffili, Merthyr Tudful a Rhondda 
Cynon Taf sy’n gweithio yn Awdurdod Lleol Caerdydd (Ffynhonnell: Cyfrifiad 
2011)  
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Ffigwr 5.7: Canran y bobl sy’n byw yng Nghaerffili, Merthyr Tudful, a Rhondda 
Cynon Taf sy’n gweithio yng Nghanol Dinas Caerdydd / Bae Caerdydd 
(Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011) 

5.3.27 Mae’r ffigyrau uchod yn amlygu’n bendant y gostyngiad sydyn yn 
nylanwad marchnad teithio-i’r-gwaith Caerdydd.  Mae mwyafrif y bobl sy’n 
teithio i ardal awdurdod lleol Caerdydd a chanol y ddinas / Bae Caerdydd 
yn byw i’r de o Abercynon a Phontypridd, gyda chanrannau llawer is o 
bobl yn teithio o Flaenau’r Cymoedd.   

5.3.28 Er bod ym mhen deheuol y Cymoedd gyfrannau cymharol uchel (25-40%) 
yn teithio i ardal awdurdod lleol Caerdydd, mae’r gyfran sy’n teithio i Ganol 
Dinas Caerdydd a’r Bae – y lleoliadau y mae teithio ar y rheilffyrdd yn 
rhoi’r fantais gymharol fwyaf o ran amseroedd siwrneiau o gymharu â’r car  
neu’r bws – yn is o lawer (8-15%).  

Pwynt Allweddol: Mae’r farchnad teithio-i’r-gwaith yn  awdurdodau lleol 
ardal yr astudiaeth yn hunangynhwysol i raddau helaeth. Mae cryn lif i 
Gaerdydd o Gaerffili a Rhondda Cynon Taf, er bod y symud o’r Cymoedd -
> Caerdydd yn gostwng yn sydyn ym Merthyr Tudful.  Mae’n debyg mai 
adlewyrchiad yw hyn o amseroedd maith siwrneiau a’u bod yn 
annibynadwy ar waethaf y pellteroedd cymharol fyr. 

Rhan o Foddau 
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5.3.29 Dengys Ffigwr 5.8 ran modd teithio-i’r-gwaith y sawl sy’n byw yng 
Nghaerffili, Merthyr Tudful, a Rhondda Cynon Taf sy’n teithio i’r gwaith yn 
ardal awdurdod lleol Caerdydd a dengys Ffigwr 5.9 ran modd teithio-i’r-
gwaith y sawl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn sy’n teithio i’r gwaith yng 
Nghanol Dinas Caerdydd / Bae Caerdydd.  Dylid nodi fod canran fechan o 
ymatebwyr yn y categori olaf hwn wedi ei chofnodi fel rhai sy’n cerdded – 
fel y’i cofnodir yn y set ddata ac fe all fod yn gamgymeriad gan yr 
ymatebydd a/neu newidiadau i’r set ddata a wnaed cyn cyhoeddi er mwyn 
gwarchod rhag datgelu gwybodaeth bersonol25. 

 

 
25 Ar y pwynt olaf hwn, dywed nodyn yn y set ddata wreiddiol “Nodir, rhag datgelu gwybodaeth bersonol, 
ffeiriwyd cofnodion rhwng gwahanol ardaloedd daearyddol. Effeithir ar rai cyfrifiadau, yn enwedig rhai 
bychain yn y daearyddau isaf”. 
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Ffigwr 5.8: Rhan Modd Teithio i’r Gwaith pobl sy’n byw yn awdurdodau lleol Caerffili, 
Merthyr Tudful, a Rhondda Cynon Taf sy’n gweithio yn ardal awdurdod lleol Caerdydd (gan 
gynnwys Canol Dinas Caerdydd a Bae Caerdydd) (Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011) 

 

Ffigwr 5.9: Rhan Modd Teithio i’r Gwaith pobl sy’n byw yn awdurdodau lleol Caerffili, 
Merthyr Tudful, a Rhondda Cynon Taf sy’n gweithio yng Nghanol Dinas Caerdydd  / Bae 
Caerdydd (Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011) 
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5.3.30 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r ffigyrau uchod: 

 Mae dros dri chwarter yr holl deithiau teithio-i’r-gwaith i ardal awdurdod lleol 
Caerdydd yn cael eu gwneud mewn car, naill ai fel gyrrwr neu deithiwr. Mae rhan 
modd y rheilffordd (Caerffili 18%; Merthyr Tudful 13%; a Rhondda Cynon Taf 
15%) yn sylweddol uwch na rhan modd y bws, sy’n amlygu’r ffaith mai cyfyngedig 
yw’r rhwydwaith bysus yn ardal yr astudiaeth.  

 Y car hefyd yw’r prif fodd teithio i Gaerdydd ei hun, gyda 58% o deithiau yng 
Nghaerffili, 64% ym Merthyr Tudful a 62% yn Rhondda Cynon Taf yn cael eu 
gwneud fel gyrrwr neu deithiwr mewn car neu fan. Fodd bynnag, y mae’r 
rheilffordd yn cyfrif am gyfran uwch o siwrneiau i  Ganol Dinas Caerdydd / y Bae, 
yn enwedig i Gaerffili (38%) a Rhondda Cynon Taf (30%).   

 Mae rhan modd y rheilffordd o Ferthyr Tudful yn llai (24%), yn rhannol oherwydd 
lefelau uwch o deithio mewn car, ond hefyd mae gan y bws ran modd mwy, o 
ystyried y gwasanaeth bws uniongyrchol bob awr i Gaerdydd.   

Pwynt Allweddol: Teithio mewn car, naill ai fel gyrrwr neu deithiwr, yw’r prif fodd 
teithio-i’r-gwaith am siwrneiau i ardal awdurdod lleol Caerdydd yn gyffredinol ac i 
ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Mae rhan modd y rheilffyrdd yn uwch i siwrneiau i 
ganol y ddinas a’r Bae (fel y gellid disgwyl), ond y mae dipyn y tu ôl i deithio mewn 
car. Mae teithio ar fws yn amlwg yn unig ym Merthyr Tudful, gyda’i gysylltiad 
uniongyrchol bob awr i Gaerdydd.     

5.4 Ochr y Galw 

5.4.1 Mae’r adran hon yn rhoi tystiolaeth i gefnogi’r problemau trafnidiaeth a nodwyd i 
ddefnyddwyr rhwydwaith trafnidiaeth y Cymoedd, fel y’u gosodwyd allan yn adran 
‘Defnyddwyr Trafnidiaeth’ cyfnod ‘Cyd-destun’ y mapiau rhesymeg.  Yn wahanol i 
ddadansoddiad yr ochr gyflenwi, oedd yn canoli ar y RhCC yn unig, mae’r 
dadansoddiad hwn yn amlfodd, o gofio bod pobl yn pwyso a mesur manteision ac 
anfanteision y gwahanol ddulliau o deithio cyn cychwyn ar eu taith. 

Amseroedd Teithio 

5.4.2 Fel yr amlygwyd yn yr adran flaenorol, car yw’r prif ddull teithio rhwng y Cymoedd a 
Chaerdydd, o leiaf i deithio i’r gwaith.  Mae hyn yn rhannol oherwydd bod amseroedd 
siwrneiau rheilffordd, yn enwedig o Flaenau’r Cymoedd, yn araf iawn, gyda 
chyflymder cyfartalog tua 25mya fel y nodwyd yn yr adran flaenorol.    

5.4.3 O ran cyd-destun, dengys Tabl 5.12 amseroedd teithiau nodweddiadol rhwng 
tarddleoedd a chyrchfannau yn ardal yr astudiaeth ar reilffyrdd a ffyrdd yn ystod 
cyfnod prysur y bore a’r cyfnod rhwng amseroedd prysur. Seilir amseroedd teithiau ar 
reilffyrdd ar y rhai yn amserlen Rhagfyr 2019. Cymerwyd amseroedd teithiau ar y 
ffordd o Inrix ac y maent yn cynrychioli amser cyfartalog siwrne ar ddyddiau’r 
wythnos (heb gynnwys dydd Gwener) rhwng Mawrth a Thachwedd 2019.  Mae 
siwrneiau lle mae’r ffordd yn gynt na’r rheilffordd wedi eu huwcholeuo mewn coch a 
siwrneiau lle mae’r rheilffordd yn gynt na’r ffordd wedi eu huwcholeuo mewn gwyrdd.   
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Tabl 5:12: Amseroedd Siwrneiau Ffordd a Rheilffordd yn y boreau a rhwng cyfnodau 
prysur 

  Bore (07:00-09:00) RhC (11:00-13:00) 

Man 
cychwy

n 
Cyrchfan 

Rheilf
fordd 

Fford
d 

Gwah
. 

Rheilf
fordd 

Fford
d 

Gwah
. 

Treherbe
rt 

Pontypridd 33 32 -1 33 29 -4 

Caerdydd Canolog 65 61 -4 65 55 -10 

Bae Caerdydd26 69 59 -10 69 52 -17 

Aberdâr 

Pontypridd 32 25 -7 32 22 -10 

Caerdydd Canolog 62 58 -4 62 47 -15 

Bae Caerdydd 68 56 -12 68 48 -20 

Merthyr 

Pontypridd 30 19 -11 30 17 -13 

Caerdydd Canolog 62 54 -8 62 44 -18 

Bae Caerdydd 67 52 -15 67 44 -23 

Rhymni 

Caerffili 40 35 -5 43 34 -9 

Caerdydd Canolog 
(via A470) 

57 60 +3 63 50 -13 

Bae Caerdydd 63 62 -1 68 53 -15 

 

Pwynt Allweddol: Nid yw teithio ar y rheilffordd i Gaerdydd a chanolfannau 
rhanbarthol yn gyffredinol yn gallu cystadlu â’r ffordd, yn enwedig yn y cyfnod 
rhwng yr adegau prysur lle nad oes cymaint o dagfeydd ar y ffyrdd. Mae hyn yn 
arbennig o wir gyda Bae Caerdydd, lle mae’r rheidrwydd i ryng-gyfnewid yn 
ychwanegu at amser siwrne sydd eisoes yn araf. 

 

Gorlenwi ar y Rheilffyrdd  

5.4.4 Nododd nifer o’r rhai yr ymgynghorwyd â hwy fod cryn orlenwi ar wasanaethau 
prysur yn y bore i Ganol Dinas Caerdydd cyn COVID-19, gyda rhai yr ymgynghorwyd 
â hwy yn dweud fod pobl yn aml yn cael eu gadael ar y platfform yng ngorsafoedd 
Caerdydd am nad oeddent yn gallu mynd ar y trên.  Yn wir, deellir bod hyn yn 
broblem dymor-hir lle mae cyfyngiadau gweithredu ar y rhwydwaith yn golygu fod y 
gwasanaeth yn rheolaidd yn methu cwrdd â’r galw a osodir arno.  

 
26 Mae teithiau rheilffordd o leins y Cymoedd i Fae Caerdydd yn gofyn rhyng-gyfnewid yng Nghaerdydd Heol y Frenhines. 
Y confensiwn mewn modelu trafnidiaeth yw rhagdybio fod yr amser aros yn hanner yr amser rhwng trenau. Yn 2019, yr 
oedd 5tya rhwng Caerdydd Heol y Frenhines a Bae Caerdydd, sy’n rhoi amser rhwng trenau o 12 munud ac amser aros o 
6 munud. Ymgorfforwyd yr amser aros hwn yn amser pob siwrne rheilffordd i Fae Caerdydd. 
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5.4.5 Nid oes llawer o ddata am orlenwi. Gwnaeth TC gwblhau sampl o gyfrifiadau 
rheilffyrdd ar bob un o’r RhCC rhwng 19/05/2019 a 08/12/2019.  Mae’r set ddata hon 
yn cynnwys y capasiti eistedd a sefyll yn ogystal â chyfrif cyfartalog o deithwyr a 
gymerwyd wrth i’r trên adael gwahanol orsafoedd.  Fodd bynnag, dylid nodi sawl 
caveat gyda’r data hyn, gan gynnwys:  

 roedd y cyfrifiadau wedi eu cynnal â llaw gan y tocynwyr ac o’r herwydd fe allai’r 
data danamcangyfrif lefelau gorlenwi oherwydd yr anawsterau (ac ymrwymiadau 
amser ar leins prysur gyda stopio yn aml) wrth gyfrif â llaw ar wasanaethau 
gorlawn.  

 unwaith yn unig y cynhaliwyd arolwg o’r gwasanaethau ac nid oes nodiadau am 
ffactorau allanol a allai fod wedi effeithio arnynt, e.e., gêm rygbi yng Nghaerdydd.  

 casglwyd y data rhwng misoedd Mai a Rhagfyr sy’n cynnwys cyfnod gwyliau’r 
ysgol pryd y mae nifer y teithwyr yn debygol o fod yn is.  

5.4.6 Dengys Tablau 5.13-5.15 gyfanswm nifer y teithwyr a gofnodwyd via’r set ddata hon 
a chyfran y rhai oedd yn eistedd neu’n sefyll. Lle dangosir ‘-‘ mae hyn yn golygu nad 
oes cyfrifiadau dros y gwasanaeth /cyfnod amser hwn. Yn gyffredinol, eistedd yr 
oedd mwyafrif y bobl a gofnodwyd, ond er hynny yr oedd nifer rhesymol ar bob llwybr 
yn sefyll. Cynhwyswyd y data hyn oherwydd y gall fod budd o gynnal dadansoddiad 
eto yn y gwerthuso deilliant.  Fodd bynnag, dylid nodi’r cyfyngiadau uchod. 

Tabl 5:12: Cyfran y teithwyr oedd yn eistedd / sefyll o’r sampl – Diwrnod o’r wythnos  

Lein Cyfanswm Cyfrif Eistedd Sefyll  

Aberdâr i Gaerdydd                25,452  95.6% 6.1% 

Merthyr Tudful i 
Gaerdydd 

               42,016  97.4% 3.5% 

Treherbert i 
Gaerdydd 

               24,221  96.7% 2.5% 

Rhymni i Gaerdydd                56,360  96.4% 3.9% 

Tabl 5:13: Cyfran teithwyr sy’n eistedd / sefyll o’r sampl – Sadwrn 

Lein Cyfanswm Cyfrif Eistedd Sefyll  

Aberdâr i Gaerdydd 6,066 100.0% 0.0% 

Merthyr Tudful i 
Gaerdydd 

14,208 93.8% 6.2% 

Treherbert i 
Gaerdydd 

8,389 88.4% 11.6% 

Rhymni i Gaerdydd 12,590 93.5% 6.5% 
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Tabl 5:14: Cyfran teithwyr yn eistedd / sefyll o’r sampl – Sul 

Lein 
Cyfanswm 

Cyfrif 
Eistedd Sefyll  

Aberdâr i Gaerdydd - - - 

Merthyr Tudful i 
Gaerdydd 

- - - 

Treherbert i 
Gaerdydd 

 2,829  100.0% 0.0% 

Rhymni i Gaerdydd  3,059  80.9% 19.1% 

5.4.7 Awgryma data o’r Arolwg Ffôn gwaelodlin fod chwarter y defnyddwyr rheilffordd 
(n=129) yn anfodlon â’r gallu i gael sedd ar y trên a bod 24% (n=101) yn anfodlon a’r 
gallu i fynd ar y trên o gwbl (h.y., y trên heb fod yn rhy orlawn).  Mae hyn ychydig yn 
anghyson â’r data uchod ac y mae’n tanlinellu’r pwynt uchod ynghylch cyfyngiadau’r 
set ddata uchod. Hefyd, o ran y sawl heb fod yn ddefnyddwyr, soniodd 31% (n=138) 
‘ei bod yn rhy anodd cael sedd ar y trên’ a dywedodd 34% (n=149) fod ‘y trên yn rhy 
lawn pan fydda’i eisiau teithio’ fel rhesymau dros ddefnyddio llai o’r rhwydwaith. Dylid 
nodi y gall canfyddiadau am gapasiti gael eu gwyro gan adegau pan na lwyddodd 
unigolyn i fynd ar drên.  

Pwynt Allweddol: Bu diffyg capasiti – y gallu i gael sedd ar y trên ac mewn rhai 
achosion, methu mynd ar y trên o gwbl – yn broblem ers amser ar y RhCC.  Caiff hyn 
effaith arbennig wrth nesau at Gaerdydd, lle bydd y trenau ar eu prysuraf.  Fodd 
bynnag, nid yw data am ddefnydd yn cael eu casglu’n gyson na systemaidd, felly nid 
yw’r broblem yn cael eu deall yn llawn. Er hynny, y mae’r Arolwg Ffôn yn rhoi 
tystiolaeth gref am bryderon capasiti ymysg defnyddwyr RhCC ac y mae’n amlygu’r 
ffaith fod canfyddiadau am ddiffyg capasiti yn ffactor mewn diffyg defnydd.  

Dibynadwyedd 

5.4.8 Fel y nodwyd yng ngwaelodlin yr ochr gyflenwi, gall y cyfyngiadau gweithredu 
presennol ar y RhCC wneud cynnal gwasanaeth dibynadwy yn heriol. Mae dwy 
gydran i hyn - canslo a phrydlondeb - ac edrychir ar y naill a’r llall yn fanylach isod. 

Canslo 

5.4.9 Canslo yw pan nad yw gwasanaeth a archebwyd yn cwblhau rhan o’i daith neu’r 
cyfan ohoni. Dengys y ffigwr isod ganran canslo ar RhCC rhwng Ebrill 2019 a 
Chwefror 2020. 
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 Ffigwr 5.10 Canran Gwasanaethau a Ganslwyd o 1 Ebrill 2019 – 28 Chwefror 2020 
(Ffynhonnell: Trafnidiaeth Cymru) 

5.4.10 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r graff uchod: 

 Yn gyffredinol, mae cyfran y gwasanaethau a ganslwyd ar y RhCC yn cyd-fynd yn 
fras a’r rhai ar rwydweithiau eraill TC (nas dangosir) 

 Cynyddodd nifer y gwasanaethau a ganslwyd ar y RhCC yn fras dros y cyfnod.  
Fodd bynnag, mae’r canslo yn rhannol dymhorol, gyda chyfran uwch ym misoedd 
y gaeaf pan fo’r tywydd fel arfer yn waeth. 

 Mae a wnelo’r pegwn ym mis Chwefror 2020 â Storm Dennis a achosodd lifogydd 
eang ledled Cymoedd y de, pan fu’n rhaid cau Leins Aberdâr, Treherbert a Glyn 
Ebwy am gyfnodau maith. 

5.4.11 Awgryma data o’r Arolwg Ffôn gwaelodlin, er bod mwyafrif defnyddwyr y gwasanaeth 
rheilffordd yn fodlon gyda dibynadwyedd yn 2019, yr oedd cyfran resymol (13%, 
n=74) yn anfodlon. Hefyd, o ran y rhai oedd heb fod yn ddefnyddwyr, nododd 28% 
(n=131)  ‘y trên yn annibynadwy’ fel rheswm dros beidio â defnyddio llawer ar y 
rhwydwaith, sy’n awgrymu fod canfyddiad nad yw’n ddibynadwy.   

Ffurfio byr 

5.4.12 Ffurfio byr yw sefyllfa lle mae gwasanaeth yn rhedeg gyda llai o gerbydau na’r rhai a 
archebwyd. Yng nghyd-destun y RhCC, mae hyn fel arfer yn stoc Dosbarth 150 yn 
rhedeg fel setiau dau yn hytrach na phedwar cerbyd. Mae ffurfio byr yn gŵyn aml i 
deithwyr ar draws y DU ac y mae TC yn unigryw ymysg Cwmniau Rhedeg Trenau 
gan eu bod yn cadw cofnod o wasanaethau ffurfiant byr. Dengys y ffigwr isod ganran 
y ffurfiadau byr ar Leins y Cymoedd rhwng Ebrill 2019 a Chwefror 2020.  
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 Ffigwr 5.11 Canran Ffurfiant Byr o 1 Ebrill 2019 – 28 Chwefror 2020 (Ffynhonnell: 
Trafnidiaeth Cymru) 

5.4.13 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r graff uchod: 

 Yr oedd cyfran y gwasanaethau a ffurfiwyd yn fyr dros y cyfnod hwn yn amrywio o 
bwynt isel o ychydig dros 2% yn Ebrill / Mai 2019 i uchafbwynt o bron i 7.5% yn 
Rhagfyr / Ionawr 2020. 

 Er nad oes data cymharu ar gael am rwydweithiau maestrefol eraill y DU, nid yw 
ffurfio byr fel petae yn broblem ar adegau ar y RhCC.  Mae hyn yn arwyddocaol 
gan fod ffurfiannau trên ar y RhCC eisoes yn weddol fyr (2-gar, uchafswm 4 car), 
o gymharu  â rhwydweithiau maestrefol eraill y DU lle mae ffurfiannau ceir 6, 8 a 
12 (yn Ne-Ddwyrain Lloegr yn bennaf) yn nodweddiadol yn rhedeg, ac ar 
amlderau uwch yn aml. 

Prydlondeb  

5.4.14 Dengys y ffigwr isod gyfran yr adegau pan gyrhaeddodd y trên yn gynnar, mewn 
pryd, neu hyd at dair munud yn hwyr ar bob un o’r leins y bydd y gwelliannau yn 
effeithio arnynt. Dylid sylwi fod TC wedi dod i redeg y gwasanaethau yn Hydref 2018.  
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Ffigwr 5.12: Cyfran yr adegau y cyrhaeddodd trenau yn yr orsaf yn gynnar, mewn 
pryd neu hyd at 3 munud yn hwyr (Ffynhonnell: Data Perfformiad Rheilffordd TC) 

5.4.15 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r ffigyrau uchod: 

 Fel sy’n gyffredin ar draws y DU, mae patrwm tymhorol i berfformiad, gyda 
pherfformiad yn yr hydref a’r gaeaf yn dueddol o fod yn waeth na’r gwanwyn a’r 
haf. 

 Yn gyffredinol, mae Lein Treherbert yn gwneud yn gyson waeth na’r leins eraill. 
Yn ystod 2019, ar gyfartaledd yr oedd 87% o alwadau mewn gorsafoedd ar Lein y 
Rhymni ac 86% o alwadau mewn gorsafoedd ar Leins Aberdâr a Merthyr Tudful 
yn gynnar, mewn pryd neu hyd at dair munud yn hwyr o gymharu â dim ond 79% 
ar Lein Treherbert. Mae’n debyg yr achosir llawer o’r oedi hwn gan y darn hir o 
drac sengl rhwng Treherbert a Porth, gyda dim ond un ddolen basio statig yn 
Ystrad Rhondda.   

 Ac eithrio am Lein Treherbert, mae’r RhCC yn dueddol o berfformio’n gymharol 
dda o gymharu â chyfartaledd 2019-20 TC (79%).27     

5.4.16 Awgryma data o‘r Arolwg Ffôn gwaelodlin, er bod mwyafrif defnyddwyr y gwasanaeth 
rheilffordd yn fodlon gyda phrydlondeb yn 2019, yr oedd cyfran resymol (10%, n=61) 
yn anfodlon. Hefyd o ran y rhai nad oeddent yn ddefnyddwyr, rhoes 22% (n=107) ‘y 
trên yn aml yn hwyr' fel rhesymau dros beidio â defnyddio llawer o’r rhwydwaith.   

 
27 https://dataportal.orr.gov.uk/statistics/performance/passenger-rail-performance/ - ffigyrau am gyfnod TC 2019/20 am 
gyrraedd gorsaf ymhen tair munud o’r amser a gyhoeddwyd. 
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Pwynt Allweddol: Mae dibynadwyedd yn bwnc i deithwyr ar draws RhCC. Yn 
ogystal â chanslo gwasanaethau a ffurfio byr, gall prydlondeb fod yn broblem.  
Cyrhaeddodd rhyw 85% o alwadau mewn gorsafoedd ar leins Aberdâr, Merthyr 
Tudful a Rhymni yn gynnar, mewn pryd neu ymhen tair munud o’r amser 
cyrraedd a gyhoeddwyd yn 2019, er mai’r ffigwr ar gyfer lein Treherbert yw 
79%.  Er bod hyn yn cyd-fynd yn fras â chyfartaledd TC, y mae hyn yn dal i 
awgrymu bod 1-2 trên o bob deg yn rhedeg yn hwyr. Mae peth tystiolaeth o 
anfodlonrwydd gyda phrydlondeb ymysg defnyddwyr RhCC (10% o ymatebwyr 
yr arolwg), tra bod tua un o bob pump o’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr yn 
crybwyll prydlondeb fel rheswm dros beidio â theithio ar y RhCC.  Mynegwyd 
dibynadwyedd yn gyffredinol fel pryder trwy’r arolwg. 

Profiad y Teithwyr 

5.4.17 Arweiniodd y diffyg buddsoddi yn y RhCC dros gyfnod maith at brofiad gwael i 
deithwyr mewn sawl ffordd. Amlinellwyd materion dibynadwyedd a gorlenwi eisoes, 
ac y mae’r adran hon felly yn canolbwyntio ar yr union siwrne o ran cerbydau a 
gorsafoedd. 

Cerbydau 

5.4.18 Awgryma data o’r Arolwg Ffôn gwaelodlin fod 22% (n=105) o ddefnyddwyr rheilffyrdd 
yn anfodlon â’r cyfleusterau ar y trên a bod 33% (n=137) yn anfodlon â’r toiledau 
oedd ar gael ar y trên / yn yr orsaf.   

5.4.19 Hefyd, codwyd sawl problem ynghylch y cerbydau presennol yn ystod yr 
ymgynghoriad. Ymysg y rhain mae: 

 Diffyg blaenoriaeth ar adegau prysur – nodwyd hyn fel rhwystr arbennig i 
ddefnyddwyr anabl. 

 Dim digon o le i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn - dim ond lle i un gadair olwyn sydd 
ym mhob cerbyd, a’r gofod hwnnw yn fach. Nodwyd fod y diffyg lle yn golygu pan 
fo defnyddwyr cadeiriau olwyn yn teithio gyda’i gilydd, mae’n rhaid iddynt eistedd 
mewn cerbydau gwahanol / ar wahan i aelodau eraill eu parti. 

 Mae’r toiledau ar y trenau yn anodd eu cyrchu / rhy fach – nodwyd nad yw’r rhan 
fwyaf o ddefnyddwyr anabl yn defnyddio cyfleusterau ar drenau a byddant yn 
hytrach yn disgyn mewn gorsafoedd penodol yn ystod eu taith er mwyn defnyddio 
toiledau hygyrch.  Mae i hyn oblygiadau o ran amser siwrneiau, ac yn bwysicach, 
mae’n gwaethygu’r anghydraddoldebau a wynebir gan y grŵp hwn. 

Pwynt Allweddol: Amlygodd yr arolwg fod un o bob pump o ddefnyddwyr yn 
anfodlon â’r cerbydau presennol.  

Byrddio Gwastad a Chyfleusterau mewn Gorsafoedd 

5.4.20 Bydd Gwaith Gwella Gorsafoedd Dwyrain Cymru a Gorllewin Cymru yn cynnwys 
uwchraddio seilwaith platfformau mewn 55 gorsaf ar y RhCC. Nod y gwelliannau hyn 
yw darparu cyfleusterau byrddio gwastad a gwell cyfleusterau rhyng-fodd er mwyn 
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gwella mynediad i bobl â llai o symudedd (PLlS), yn lleihau amseroedd aros a thrwy 
hynny yn gwella amser siwrneiau i’r holl ddefnyddwyr.  Hefyd, mewn rhai gorsafoedd, 
darperir seddi newydd, cysgodfannau, systemau gwybodaeth i gwsmeriaid a 
phwyntiau helpu, a chaiff y mynedfeydd i orsafoedd eu gwella lle bo angen. 

5.4.21 Mae gwybodaeth gwaelodlin am y ddarpariaeth bresennol mewn gorsafoedd yn ardal 
yr astudiaeth wedi ei gynnwys mewn Excel Workbook ar wahân yn Atodiad C . 
Dengys hyn, ar draws y rhwydwaith, fod nifer o orsafoedd sy’n anhygyrch o’r briffordd 
gyhoeddus.  Mae hefyd nifer o orsafoedd heb lawer o gyfleusterau e.e., dim 
cysgodfannau, cyfleusterau aros, seddi ar y platfform, toiledau, goleuadau, pwyntiau 
helpu etc.  Yn gyffredinol, mae’r profiad mewn gorsafoedd yn waeth na’r hyn fyddai 
i’w gael ar rwydweithiau maestrefol mewn rhannau eraill o’r DU. 

5.4.22 Cynhwyswyd ystod o gwestiynau am gyfleusterau mewn gorsafoedd a pha mor aml 
oedd modd byrddio gwastad yn yr Arolwg Ffôn gwaelodlin.  Ymysg defnyddwyr y 
gwasanaeth rheilffordd, roedd lefelau cymharol uchel o anfodlonrwydd â’r agweddau 
hyn, fel y gwelir yn Ffigwr 5.13 isod.    

 

 

 

Ffigwr 5.13: Arolwg Gwaelodlin dros y Ffôn: Boddhad defnyddwyr â’r cyfleusterau 
mewn gorsafoedd a byrddio gwastad 

5.4.23 Gellir gweld o’r ffigwr fod: 
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 yr oedd traean o ddefnyddwyr (n=137) yn anfodlon ag argaeledd toiledau ar y 
trên / yn yr orsaf,  

 yr oedd chwarter (n=130) yn anfodlon â’r cyfleusterau yn yr orsaf (gan gynnwys 
mannau aros, gwybodaeth am deithio, etc), ac  

 yr oedd un o bob pump (n=87) yn anfodlon gyda diogelwch personol yn yr 
orsaf.  Yr oedd 4% (n=17) yn anfodlon a’r mynedfeydd i’r trên o’r platfform.   

5.4.24 Ymysg y rhai nad oedd yn defnyddio, nodwyd yr agweddau hyn hefyd fel problemau, 
fel y gwelir yn y ffigwr isod: 

 

 

Ffigwr 5.14: Arolwg Gwaelodlin dros y Ffôn: Rhesymau’r rhai nad ydynt yn  
ddefnyddwyr am beidio â defnyddio 

5.4.25 Yr oedd y rhesymau isod ymysg y rhai a ddyfynnwyd am beidio â defnyddio’r RhCC 
yn yr arolwg: 

 safon wael cyfleusterau aros yn yr orsaf 31% (n=126) 

 diffyg diogelwch personol 20% (n=85)    

 tra’r oedd dim ond 4% (n=17) o ddefnyddwyr yn anfodlon a’r mynediad at y trên 
o’r platfform, nododd 18% (n=77) o’r rhai nad oeddent yn ddefnyddwyr  hyn fel 
rheswm dros beidio â defnyddio, sy’n awgrymu fod mynediad gwael yn atal carfan 
o’r farchnad rhag defnyddio’r rheilffyrdd.  

5.4.26 Nodwyd diffyg cyfleusterau yn rhai gorsafoedd a mynediad gwael i’r rhai â llai o 
symudedd hefyd fel problem yn ystod ymwneud â rhanddeiliaid. Ymysg pwyntiau 
allweddol a godwyd gan y rhai yr ymgynghorwyd â hwy yr oedd 
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 Dim digon o le parcio i’r anabl / mannau codi a gollwng mewn rhai gorsafoedd llai. 

 Dim digon o seddi neu ddim seddi mewn rhai gorsafoedd.   

 Diogelwch personol gwael mewn gorsafoedd, yn enwedig y rhai lle nad yw’r 
gwasanaethau mor aml ac felly heb gael eu defnyddio mor aml – nodwyd hyn fel 
problem i ddefnyddwyr anabl benyw.    

 Diffyg toiledau mewn rhai gorsafoedd a diffyg cyffredinol o doiledau newid, h.y., 
toiledau sydd â hoists etc ac sy’n ddigon mawr i fod â lle i ofalwyr yn ogystal â’r 
unigolyn.    

 Diffyg gwybodaeth am lle mae’r pwyntiau helpu / sut i gael help mewn rhai 
gorsafoedd.   

 Diffyg byrddio gwastad – er y gall pobl sy’n defnyddio cadair olwyn archebu 
cymorth / mynediad gyda ramp, rhaid archebu hyn ymlaen llaw, ac ar rai o’r 
trenau hŷn, rhaid i ddefnyddwyr fod mewn cerbydau penodol i fynd ato. Nodwyd 
problemau gydag esgyn a disgyn i ddefnyddwyr anabl fel rhai arbennig o ddrwg ar 
gyfnodau pan oedd y galw’n uchel (e.e., ar ddiwrnod gêm rygbi neu yn ystod 
cyfnodau prysuraf y bore a’r prynhawn).  Nodwyd fod rhai defnyddwyr anabl yn 
osgoi defnyddio’r trên yn ystod y cyfnodau hyn (cadarnheir hyn gan yr Arolwg 
Ffôn) sydd yn cyfyngu ar fynediad pobl at gyfleoedd / cyfrannu at fwy o 
anghydraddoldebau mewn cymdeithas. 

 Anawsterau wrth archebu cymorth oherwydd nad oes staff mewn gorsafoedd / 
dim staff ar rai adegau o’r dydd – nodwyd nad yw’r oriau pryd y mae staff mewn 
gorsafoedd fel petaent yn gyson, sy’n ei gwneud yn anodd i ddefnyddwyr anabl 
gymryd siwrne ar hap pan fydd arnynt angen cymorth. 

 Testun ar arwyddion yn rhy fach / aneglur – nodwyd y dylai testun ar arwyddion 
fod yn fwy, gyda ffont glir a gwrthgyferbyniad lliwiau i helpu’r gwan eu golwg / y 
sawl sydd ag anableddau fel dyslecsia.   

 Diffyg gwybodaeth am oedi / canslo, sy’n creu trafferthion arbennig i rai ag 
awtistiaeth neu broblemau synhwyraidd.    

5.4.27 Nodwyd fod consensws bras ymysg rhanddeiliaid nad oedd yr angen i ryng-gyfnewid 
yng Nghaerdydd Heol y Frenhines am wasanaethau i Fae Caerdydd yn broblem. 
Mae’r amseroedd aros yn fyr, ac nid oes angen i bobl sy’n teithio o Rhymni ond 
cerdded drosodd o Blatfform 2 i Blatfform 1 ac nid oes angen defnyddio grisiau na 
lifft. Er hynny, y mae angen newid platfform gan ddefnyddio’r grisiau neu lifft i’r sawl 
sy’n teithio ar leins TAM. Nodwyd hefyd fod cyfran uchel o ddefnyddwyr anabl yn 
gyrru i Fae Caerdydd oherwydd bod parcio sy’n eiddo i Gyngor Caerdydd am ddim i 
ddefnyddwyr anabl, a buasent felly yn llai tebygol o ddefnyddio’r trên.   

5.4.28 Wedi cwblhau C2MDC, bydd yn bwysig cymharu’r wybodaeth gwaelodlin a 
ddarparwyd fel y gwelwyd uchod â’r wybodaeth troi allan i bennu pa welliannau a 
wnaed ac i ba raddau y mae’r rhain wedi arwain at well profiad i deithwyr.   
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Pwynt Allweddol: Y mae’r Arolwg Ffôn o drigolion ac ymwneud â rhanddeiliaid yn 
awgrymu bod dim cyfleusterau neu rai gwael a diffyg byrddio gwastad yn rhai 
gorsafoedd yn cyfrannu at lefelau is o ddefnydd rhwydwaith y rheilffyrdd, ac mewn 
rhai achosion, eithrio cymdeithasol / mwy o anghydraddoldeb.  

Tagfeydd ac Amrywiaeth yn Amser Teithiau ar y Ffordd  

5.4.29 Un o sbardunau C2MDC yw helpu i liniaru tagfeydd ar rwydwaith y ffyrdd i mewn i 
Gaerdydd.  Mae tystiolaeth hanesiol o’r ymgynghori yn awgrymu bod tagfeydd ar y 
cysylltiadau gogledd / de i’r ddinas, yn enwedig ar adegau prysuraf y bore a’r 
prynhawniau, yn achosi cryn oedi ac yn arwain at amseroedd siwrneiau 
annibynadwy. Trwy ddarparu gwasanaeth rheilffordd ‘troi i fyny a mynd’ gyda gwell 
amseroedd siwrneiau, y gobaith yw y bydd C2MDC yn golygu y bydd mwy o bobl yn 
trosglwyddo o’r car i’r rheilffordd, a fydd yn arwain at fanteision llai o dagfeydd ac 
amseroedd siwrneiau mwy dibynadwy i weddill defnyddwyr y ffyrdd. 

5.4.30 Er mwyn rhoi tystiolaeth am y pwynt hwn a rhoi gwaelodlin i gymharu data am 
amseroedd siwrneiau wedi’r agor yn ystod unrhyw werthuso deilliant / effaith a all 
ddigwydd yn y dyfodol, cynhaliwyd adolygiad o ddata amseroedd siwrneiau ar y 
ffyrdd  2019 o INRIX. Dengys Ffigyrau 5.15-5.20 amseroedd siwrneiau cyfartalog (a 
gynrychiolir gan y llinell) ar rannau dethol o’r rhwydwaith ar sail y data hyn.  Nodir fod 
data dyddiau’r wythnos wedi’u dangos mewn glas a data penwythnosau mewn oren.  
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Ffigwr 5.85: Amseroedd Siwrneiau ar y Ffordd ar yr A470 rhwng Pontypridd a Nantgarw (tua’r de)
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Ffigwr 5.96: Amseroedd Siwrneiau ar y Ffordd ar yr A470 rhwng Nantgarw a Phontypridd (tua’r gogledd)
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Ffigwr 5.107: Amseroedd Siwrneiau ar y Ffordd ar yr A470 rhwng M4 a Chanol Dinas Caerdydd (tua’r de)
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Ffigwr 5.118: Amseroedd Siwrneiau ar y Ffordd ar yr A470 rhwng Canol Dinas Caerdydd a’r M4 (tua’r gogledd)
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Ffigwr 5.19: Amseroedd Siwrneiau ar y Ffordd (munudau) ar yr A4232 rhwng yr M4 a Bae Caerdydd (tua’r de)
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Ffigwr 5.2012: Amseroedd Siwrneiau ar y Ffordd (munudau) ar yr A4232 rhwng Bae Caerdydd a’r M4 (tua’r gogledd)
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5.4.31 Dengys y ffigyrau hyn: 

 Fod pegynau arwyddocaol yn ystod boreau’r wythnos tua’r de a phrynhawniau’r 
wythnos tua’r gogledd - h.y., pegynau llif cymudwyr. Yn ystod yr amseroedd hyn, 
mae amseroedd cyfartalog siwrneiau yn hwy, ac ar yr adegau hyn daw 
amseroedd siwrneiau ar y rheilffyrdd yn haws cystadlu â’r car. 

 Mae’r ardaloedd mawr wedi’u cysgodi ar y graff yn awgrymu bod cryn amrywiaeth 
o ran amser siwrneiau, gyda chryn amrywio o gwmpas y cymedr. Felly, er y gall y 
car fod yn gynt na’r trên ar gyfartaledd, nid yw hyn bob tro yn wir.    

 Mae amseroedd siwrneiau ar benwythnosau yn gyffredinol yn fwy dibynadwy heb 
begynau sylweddol mewn traffig ac o’r herwydd, amseroedd siwrneiau mwy cyson 
drwy’r dydd. Mae’r rhain yn adlewyrchu mwy ar gyfnod rhwng pegynau ar 
ddyddiau’r wythnos ac felly ni fydd y trên fel arfer mor gystadleuol â’r car. 

Pwynt Allweddol: Mae’r ffyrdd pwysicaf i mewn i Gaerdydd yn dioddef tagfeydd 
ac y mae cryn amrywiaeth mewn amseroedd siwrneiau adeg pegynau’r bore a’r 
prynhawn. Yn ystod y cyfnodau hyn, mae amseroedd teithio ar drên a char yn 
nes at ei gilydd.  Fodd bynnag, mae llai o broblemau dibynadwyedd amseroedd 
siwrneiau gyda’r cyfnodau hyn ac felly bydd y car fel arfer yn gynt na’r trên.   

Ansawdd Aer  

5.4.32 Gall y ffaith fod cymaint o ddefnydd o geir preifat i deithio yn ardal yr astudiaeth 
gyfrannu at broblemau ansawdd aer. Mae llawer Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) 
yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, a Chaerffili. Mae’r rhai sydd 
fwyaf tebygol o deimlo effaith C2MDC wedi eu gosod allan yn yr Excel Workbook 
Data Gwaelodlin yn Atodiad C. Er y bydd sefydlu cyswllt achosol rhwng C2MDC ac 
unrhyw welliannau mewn ansawdd aer yn heriol, bydd yn bwysig archwilio’r ARhAA a 
chymharu yn erbyn y data gwaelodlin yn ystod gwerthuso’r deilliant a’r effeithiau 
wedi’r agor.   
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6 Gwaelodlin Cymdeithasol-Economaidd 

6.1 Trosolwg 

6.1.1 Wedi gosod allan y rhwydwaith drafnidiaeth o safbwynt defnyddwyr y gwasanaeth a’r 
mudiadau sy’n eu cyflwyno, mae’r adran hon yn rhoi gwaelodlin o’r sefyllfa 
gymdeithasol-economaidd yn ardal yr astudiaeth cyn gweithredu C2MDC.  Mae’r 
waelodlin yn canolbwyntio ar y pedwar awdurdod lleol y caiff C2MDC effaith 
uniongyrchol arnynt, sef: 

 Cyngor Caerdydd 

 CBS Caerffili  

 CBS Merthyr Tudful  

 CBS Rhondda Cynon Taf  

6.1.2 I roi cyd-destun wrth ddehongli’r data, gwneir cymariaethau â chyfartaledd 
cenedlaethol Cymru.  

6.1.3 Dylid nodi na fwriadwyd i’r bennod hon fod yn broffil cynhwysfawr o’r lleoliadau 
uchod; yn hytrach, y bwriad yw amlygu’r nodweddion cymdeithasol-economaidd y 
gallai C2MDC effeithio arnynt (fel y’u mynegir yn y map rhesymeg ‘effeithiau’).   

6.2 Demograffeg 

6.2.1 Gwelir poblogaeth yn aml fel  mesurydd iechyd economaidd a natur ddeniadol ardal. 
Ystyrir lleoliadau gyda phoblogaeth o oedran gwaith sy’n sefydlog neu yn tyfu yn 
gyffredinol mewn gwell iechyd economaidd na’r rhai gyda phoblogaeth sy’n dirywio 
a/neu heneiddio. 

Cyfanswm Poblogaeth 

6.2.2 Mae Tabl 6:1 yn rhoi manylion am newid yn y boblogaeth rhwng 2009 a 2019 am bob 
ardal awdurdod lleol a Chymru gyfan, a dengys Ffigwr 6.1 ganran y newid dros y 
cyfnod hwn.  

Tabl 6:1 Newid yn y Boblogaeth 2009 – 2019 (Ffynhonnell: SYG 2019) 

 Lleoliad 2009 2019 Canran Newid 

Caerdydd 337,656 366,903 8.7% 

Caerffili 177,159 181,075 2.2% 

Merthyr Tudful 58,156 60,326 3.7% 

Rhondda Cynon 
Taf 

234,743 241,264 2.8% 

Cymru 3,038,872 3,152,879 3.8% 
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Ffigwr 6.1: Newid yn y boblogaeth (Ffynhonnell: SYG 2019) 

6.2.3 Gwelodd pob ardal dwf yn y boblogaeth yn y ddeng mlynedd 2009-19. Fodd bynnag, 
tyfodd poblogaeth Caerdydd ar gyfradd sylweddol gyflymach na Chymru gyfan a’r 
holl leoliadau eraill yn ardal yr astudiaeth, sy’n adlewyrchu bywiogrwydd economaidd 
y ddinas. Her y bydd y raddfa hon o dwf yn roi i  Gaerdydd fydd darparu’r nifer a’r 
gymysgedd iawn o dai ar gyfer y boblogaeth sy’n ehangu. Gallai hyn yn y pen draw 
ollwng drosodd i awdurdodau cyfagos, yn enwedig Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Bro 
Morgannwg a Chasnewydd, sy’n gwneud cysylltiadau cludiant cyhoeddus o safon 
uchel i Gaerdydd yn hanfodol os am leihau nifer y kilometrau ceir. 

6.2.4 Er bod tri awdurdod y Cymoedd wedi gweld twf mewn poblogaeth, mae hyn yn nes o 
lawer at y cyfartaledd cenedlaethol. Serch hynny, rhaid  gofalu am y twf hwn o ran 
cysylltedd cludiant cyhoeddus i gyflogaeth, hamdden a gwasanaethau, i Gaerdydd ac 
yn y Cymoedd.  

Pwynt Allweddol: Tyfodd poblogaeth Caerdydd yn gryf dros gyfnod 2009-2019, 
oedd yn uwch na chyfartaledd Cymru. Er bob poblogaethau cymunedau’r Cymoedd 
hefyd wedi tyfu, bu cyfradd yr ehangu yn nes o lawer at y cyfartaledd cenedlaethol. 
Er hynny, rhaid darparu ar gyfer y twf hwn mewn poblogaeth, ac yn wir, mae’n bosib 
fod cysylltedd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar y cyfryw dwf.  
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Poblogaeth fesul grŵp oedran 

Mae proffil oedran poblogaeth ardal hefyd yn ddangosydd pwysig o’i lles economaidd. Er nad yw 
poblogaeth sy’n heneiddio ynddo’i hun yn beth drwg, gall gynyddu’r pwysau ar wasanaethau a 
gyflwynir yn lleol a bydd ymhen amser yn cyfyngu ar faint y farchnad lafur leol.  1.1.1  

1.1.2  

6.2.5 Mae Ffigwr 6.2 yn dangos y boblogaeth fesul grŵp oedran ym mhob ardal. 
Dangosir yr un data wedi ei grwpio yn ôl oedran a fesul awdurdod lleol. 

 

 

 

Ffigwr 6.2: Poblogaeth fesul grŵp oedran (Ffynhonnell SYG 2019) 

6.2.6 Fel y gellid disgwyl, mae gan Gaerdydd boblogaeth iau o lawer na 
chymunedau’r Cymoedd gyda chyfran uwch o bobl yn y categorïau oedran 16-
24 a 25-49 a niferoedd cyfatebol llai yn y categorïau oedran 50-64 a 65+.  Mae 
hyn yn rhannol oherwydd poblogaeth myfyrwyr helaeth Caerdydd, sy’n 13% o 
drigolion y ddinas, a’i sylfaen cyflogaeth eang ac amrywiol. 
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6.2.7 Mae tri awdurdod lleol y Cymoedd i raddau yn debyg i’r cyfartaledd 
cenedlaethol, gyda’r rhan fwyaf o’u poblogaethau dan 50 oed.   

Pwynt Allweddol: Mae 70% o boblogaeth Caerdydd dan 50 oed, sy’n 
adlewyrchu poblogaeth helaeth o fyfyrwyr yn y ddinas a’i sylfaen 
cyflogaeth eang ac amrywiol. Mae cymunedau’r Cymoedd yn debyg i 
gyfartaledd Cymru o ran proffil oedran y boblogaeth ac felly nid oes 
gwahaniaethau arwyddocaol yn hyn o beth. 

6.3 Y Farchnad Lafur 

Gweithgaredd Economaidd 

6.3.1 Mae’r gyfradd gweithgaredd economaidd yn ddangosydd hanfodol o les 
economaidd ardal o safbwynt trigolion, gydag ardaloedd o gyfraddau 
gweithgaredd economaidd cymharol is yn dueddol o berfformio’n waeth. 
Diffinnir y rhai sy’n economaidd weithredol fel y rhai sydd mewn gwaith neu’n 
ddi-waith ond yn mynd ati i chwilio am waith, tra diffinnir y rhai economaidd 
anweithredol fel rhai heb fod mewn gwaith nac yn chwilio am waith (e.e., 
myfyrwyr, y sawl sy’n gofalu am y teulu/cartref, sâl dros dro/tymor-hir, pobl 
wedi ymddeol, etc.).  Tabl 6:2 yw cyfran y boblogaeth ym mhob ardal sy’n are 
economaidd weithredol (cyflogedig), economaidd anweithredol (di-waith) ac 
anweithredol. 

Tabl 6:2: Cyfraddau Gweithgaredd a Diffyg Gweithgaredd Economaidd 
(Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Ionawr 2019 - Rhagfyr 
2019) 

Lleoliad 
Economaidd 

Weithredol: mewn 
gwaith 

Economaidd 
Weithredol: 

Diwaith 

Economaidd 
Anweithredol 

Caerdydd 187,400 (76%) 6,500 (3%) 52,800 (21%) 

Caerffili 78,200 (70%) 4,800 (4%) 28,700 (26%) 

Merthyr Tudful 26,200 (71%) 1,200 (3%) 9,400 (25%) 

Rhondda 
Cynon Taf 

101,400 (68%) 6,600 (4%) 41,400 (28%) 

Cymru 1,397,400 (73%) 61,300 (3%) 450,800 (24%) 

Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Ion 2019 – Rhag 2019 

6.3.2 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r tabl uchod: 

 Mae cyfraddau gweithgaredd economaidd yng Nghaerffili, Rhondda Cynon 
Taf, a Merthyr Tudful yn dueddol o fod yn is na chyfartaleddau Cymru a 
Chaerdydd.    

 O’r rhai sy’n economaidd anweithredol, mae’r gyfran fwyaf yng 
nghymunedau’r Cymoedd wedi eu categoreiddio fel rhai sâl tymor hir (er 
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enghraifft, mae 35% o’r rhai sy’n economaidd anweithredol yng Nghaerffili 
a Merthyr Tudful a 33% yn Rhondda Cynon Taf yn y dosbarth hwn, o 
gymharu â 23% yng Nghaerdydd a 28% yng Nghymru gyfan).  Ar y llaw 
arall, yng Nghaerdydd, ymysg y rhai economaidd anweithredol, myfyrwyr 
sy’n cyfrif am y gyfran fwyaf (39% o gymharu â rhwng 17% a 24% yng 
nghymunedau’r Cymoedd).     

 Mae diweithdra hefyd yn dueddol o fod yn uwch yn y Cymoedd. Ymhellach, 
mae llawer o’r diweithdra hwn (a diffyg gweithgaredd economaidd yn 
gyffredinol, mewn gwirionedd) hefyd yn debyg o fod yn ‘strwythurol’ lle bo 
proffil y farchnad waith wedi newid i’r fath raddau fel bod diffyg cyfatebiaeth 
sgiliau rhwng llafur a swyddi. Mae hyn yn ei dro wedi golygu bod cyflogaeth 
wedi ei ganoli mewn swyddi ansicr â chyflogau isel, canlyniad uniongyrchol 
i ddirywiad y diwydiannu pwysicaf megis glo, haearn a dur, a dim tebyg yn 
dod yn eu lle. 

 Mae’r data gweithgaredd economaidd yn dangos patrwm anwastad o dwf 
rhwng Caerdydd a chymunedau mwy difreintiedig y Cymoedd. Mae 
deuoliaeth o’r math hwn yn broblem i economi de Cymru gyfan, ac y mae’n 
debyg ei fod yn rhwystr i gynhyrchedd, buddsoddi a bod yn gystadleuol ar y 
lefel ranbarthol a datblygiad Caerdydd ar lefel leol.   

Pwynt Allweddol: Mae cyfraddau gweithgaredd economaidd yng 
nghymunedau’r Cymoedd yn tueddu i fod yn is na chyfartaledd Cymru a 
Chaerdydd sy’n awgrymu nad yw’r mannau hyn yn elwa o’r twf 
cyffredinol mewn ffyniant yn y brifddinas. Rhagwelir mai parhau i dyfu 
wnaiff  Caerdydd yn y tymor canol, sy’n rhoi cyfle i fynd i’r afael â’r 
materion uchod.  Fodd bynnag, bydd gwneud y mwyaf o’r cyfloedd hyn a 
sicrhau cyfran gyfartal o’r twf hwn ar draws y ddinas-ranbarth yn 
dibynnu’n rhannol ar ddarparu’r seilwaith trafnidiaeth a’r gwasanaethau 
sy’n cysylltu llafur â swyddi a busnesau i fusnesau.   

Diweithdra Cyfrif Hawlwyr 

6.3.3 Cymerodd y Cyfrif Hawlwyr le’r mesur Lwfans Ceiswyr Swyddi (JSA) yn 2013 
fel prif fesur nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau am fod yn ddi-waith. Mae’n 
cynnwys y sawl sy’n hawlio Lwfans Ceiswyr Swyddi a’r rhai sy’n hawlio 
Credyd Cynhwysol sydd allan o waith.  Mae Ffigwr 6.3 yn rhoi’r newid yng 
nghanran yr hawlwyr o 2013-2019 ynghyd â ffigyrau 2019. 
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Ffigwr 6.3 Newid yng Nghanran yr Hawlwyr, 2009-2019 (Ffynhonnell: Cyfrif 
Hawlwyr SYG (heb ei addasu’n dymhorol), 2019 

6.3.4 Yn gyffredinol, mae nifer yr hawlwyr ar draws the ardal yr astudiaeth a Chymru 
yn gyffredinol wedi gostwng dros y deng mlynedd o 2009-19, sy’n adlewyrchu 
adferiad yr economi yn dilyn chwalfa ariannol 2008, er y bu twf bychan yn nifer 
yr hawlwr rhwng 2018 a 2019. 

Pwynt Allweddol: Nid yw’r gyfradd hawlwyr ar draws ardal yr astudiaeth yn 
amrywio llawer.  Fodd bynnag, dylid cofio fod gan gymunedau’r Cymoedd 
gyfradd uwch o ddiffyg gweithgaredd economaidd, felly mae diweithdra yn 
ychwanegol at hyn. 

Galwedigaethau 

6.3.5 Mae’n fuddiol archwilio categorïau o alwedigaeth am eu bod yn rhoi syniad o 
brif sectorau’r economi a sylfaen sgiliau bras yr ardal. Er enghraifft, mae gan y 
sawl a gyflogir yng nghategorïau galwedigaethol ‘rheolwyr ac uwch-
swyddogion’; ‘galwedigaethau proffesiynol’ a ‘galwedigaethau proffesiynol a 
thechnegol cysylltiol’ fel rheol sgiliau uwch (ac incwm uwch yn gyffredinol), lle 
mae’r sawl a gyflogir yng nghategorïau galwedigaethol ‘galwedigaethau 
elfennol’ a ‘gweithwyr proses, offer a pheirannau’ fel arfer yn cael eu talu’n is.   

Galwedigaethau Trigolion 

6.3.6 Mae Ffigwr 6.4 yn dangos cyflogaeth fesul galwedigaeth seiliedig ar y 
boblogaeth sy’n byw ym mhob man (h.y., y sawl sy’n byw yn yr ardal, ond a 
all fod yn gweithio neu beidio yn yr ardal honno). 

3.1%
3%

3.7%

2.8%
2.9%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caerffili Caerdydd Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taf Cymru



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 
 

108 
 

 

 

 

 

Ffigwr 6.4 Cyfanswm Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth, Dadansoddiad o’r 
Boblogaeth, 2019 (Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2019) 

6.3.7 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o safbwynt galwedigaethau’r trigolion: 

 Fel y gellid disgwyl, mae gan Gaerdydd ddwysedd uchel o gyflogaeth yn y 
tri chategori galwedigaethol uchaf, gyda rhyw 54% o’r holl drigolion a 
gyflogir fel / mewn ‘rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch-swyddogion,’ 
‘galwedigaethau proffesiynol’ a ‘galwedigaethau proffesiynol a thechnegol 
cysylltiol’. 

 Fodd bynnag, er bod awdurdodau’r Cymoedd mor agos i Gaerdydd, mae 
dwysedd cyflogaeth y trigolion yn y dosbarthiadau galwedigaethol hyn yn is 
o lawer (Caerffili 38%, Merthyr Tudful 35% a Rhondda Cynon Taf 39%), 
pob un ohonynt y tu ôl i gyfartaledd Cymru o 42%.  Mae hyn yn tynnu sylw 
at y ffaith nad yw trigolion y Cymoedd yn elwa’n llawn o’r cyfleoedd yng 
Nghaerdydd, a all fod yn rhannol oherwydd cysylltedd trafnidiaeth gwael. 

 Mae’r patrwm hwn yn ailadrodd y tri chategori galwedigaethol isaf 
(‘galwedigaethau gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid, ‘gweithwyr proses, 
offer a pheiriannau’ a ‘galwedigaethau elfennol’, gyda Chaerdydd a dim 
ond 21% a gyflogir yn y categorïau hyn, o gymharu â Chaerffili (28%), 
Merthyr Tudful (31%) a Rhondda Cynon Taf (29%). 
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Galwedigaethau Gweithleoedd 

6.3.8 Dengys Ffigwr 6.5 y gyflogaeth fesul galwedigaeth seiliedig ar y rhai sy’n 
gweithio ym mhob man (h.y., swyddi yw’r rhain y mae eu swyddi ym mhob 
ardal boed y gweithwyr sy’n llenwi’r swyddi hynny o’r ardal honno neu beidio). 

 

 

Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2019 

Ffigwr 6.5 Cyfanswm Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth, Dadansoddiad seiliedig 
ar weithleoedd, 2019 (Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 
2019) 

6.3.9 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o safbwynt galwedigaeth yn y gweithle: 

 Mae dosbarthiad cyflogaeth mewn gweithleoedd yn debyg i gyflogaeth 
trigolion, gyda phroffil dosbarthiadau galwedigaethol yng Nghaerdydd tua 
phen uchaf y raddfa ac awdurdodau’r Cymoedd tua’r gwaelod. Fodd 
bynnag, nid yw’r gwahaniaeth mor fawr, er hynny, a hynny’n rhannol 
oherwydd cyflogaeth sylweddol yn y sector cyhoeddus yn nhri awdurdod y 
Cymoedd, e.e., swyddi gyda’r awdurdodau lleol. 

 Mae’n werth nodi fod gan Ferthyr Tudful yn arbennig fwy o swyddi gweithle 
yn y tri chategori galwedigaethol uchaf na swyddi trigolion (35% trigolion, 
42% gweithle).  Mae hyn yn awgrymu nad oes digon o drigolion lleol gyda’r 
sgiliau i lenwi’r swyddi hyn a bod llafur felly yn cael ei ‘fewnforio’ o rywle 
arall. 
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Pwynt Allweddol: Er eu bod mor agos i Gaerdydd, nid yw tri awdurdod y 
Cymoedd yn elwa’n llawn o fod yn agos fel hyn o safbwynt cyflogaeth. Cyflogir 
bron i draean o’r holl drigolion yn y categoriau galwedigaethol isaf, tra bod 
hefyd llai o drigolion wedi eu cyflogi wedi eu cyflogi yn y categoriau 
galwedigaethol uwch o gymharu â Chaerdydd a Chymru yn gyffredinol. Mae’r 
patrwm yn fras yn debyg am swyddi gweithle. 

Dwysedd Cyflogaeth 

6.3.10 Dengys Tabl 6:3 ddwysedd y swyddi ar draws ardal yr astudiaeth fel y’i 
cofnodwyd yn 2019.   

Tabl 6:3: Dwysedd Swyddi yn 2019 (Ffynhonnell: SYG 2019) 

Awdurdod Lleol Dwysedd Swyddi 

Caerdydd 0.98 

Caerffili 0.58 

Merthyr Tudful 0.67 

Rhondda Cynon Taf 0.56 

6.3.11 Dwysedd swyddi yw mesur cymhareb o swyddi i’r boblogaeth drigiannol 16-64 
oed mewn ardal – mae dwysedd swyddi o fwy nag 1 yn golygu bod mwy nag 
un swydd am bob preswylydd ac felly bod angen cymudo i mewn i lenwi’r 
swyddi hyn. Gellir gweld o’r tabl, tra bod gan  Gaerdydd fymryn yn llai o 
swyddi na thrigolion, fod gan bob man arall gryn dipyn yn llai o swyddi, sy’n 
golygu bod angen cymudo allan net. Mae cysylltiadau trafnidiaeth o safon felly 
yn bwysig i gysylltu llafur ym Mlaenau’r Cymoedd a swyddi.  

6.3.12 Un mesur yn unig, wrth gwrs, yw dwysedd swyddi, ac nid yw’n cyfrif am y ffaith 
nad yw’r holl swyddi a’r llafur yn pob swydd a llafur yn cyd-fynd. Gall ardal fod 
â chyfraddau llafur heb waith a llawer o swyddi gwag, sy’n golygu y bydd 
angen cryn dipyn o gymudo i mewn i ardal â dwysedd swyddi isel. Er 
enghraifft, dengys y dystiolaeth yn yr adran flaenorol fod cymunedau’r 
Cymoedd, a Merthyr Tudful yn arbennig, yn mewnforio llafur mewn rhai 
categoriau er bod y dwysedd swyddi yn isel iawn. 

Pwynt Allweddol: Yn gyffredinol, mae gan gymunedau’r Cymoedd lawer llai o 
swyddi nag o drigolion, sy’n golygu fod angen cymudo allan, er, mewn rhai 
sectorau, maent yn fewnforwyr net o lafur. Mae cysylltiadau trafnidiaeth o 
safon felly yn bwysig i gysylltu rhwng swyddi a llafur.  

6.4 Strwythur Diwydiannol 

Cyflogaeth mewn Gweithleoedd fesul Diwydiant 

6.4.1 Mae’r adran hon yn ystyried cyflogaeth fesul diwydiant ar sail y rhai sy’n 
gweithio ym mhob lleoliad (h.y., swyddi yw’r rhain a leolir ym mhob ardal boed 
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y gweithwyr sy’n llenwi’r swyddi hynny yn byw yn yr ardal neu fel arall). 
Dengys Tabl 6:4 gyflogaeth gweithle fesul diwydiant ar draws ardaloedd yr 
awdurdodau lleol. Dangosir y tri gwerth uchaf ym mhob colofn mewn coch. 

Tabl 6:4: Cyflogaeth Gweithle fesul Diwydiant (Ffynhonnell: CBACh 2019) 

Diwydiant Caerdydd Caerffili 
Merthyr 
Tudful 

Rhondda 
Cynon 

Taf 
Cymru 

1: Amaethyddiaeth, 
coedwigaeth a 
physgodfeydd (A) 

0.1 0.4 0.3 0.4 1.2 

2: Cloddio, chwareli 
a chyfleustodau (B, 
D ac E) 

2.8 2.6 0.9 2.7 1.8 

3: Gweithgynhyrchu 
(C) 

4.2 21.1 13.6 13.3 11.2 

4: Adeiladwaith (F) 3.8 4.4 4.1 6.7 4.6 

5: Busnesau modur 
(Rhan G) 

1.9 1.8 2.7 2.3 2.4 

6: Cyfanwerthu 
(Rhan G) 

2.8 4.4 2.7 3.0 3.4 

7: Manwerthu (Rhan 
G) 

8.5 7.9 11.4 10.7 9.5 

8: Trafnidiaeth a 
storio (g.g. post) (H) 

2.1 3.9 2.7 4.0 3.4 

9: Llety a 
gwasanaethau bwyd 
(I) 

7.5 6.1 6.8 6.7 9.3 

10: Gwybodaeth a 
chyfathrebu (J) 

4.2 1.1 5.7 1.2 2.1 

11: Ariannol ac 
Yswiriant (K) 

6.6 1.6 0.8 1.2 2.5 

12: Eiddo (L) 1.9 0.8 1.6 1.2 1.3 

13: Proffesiynol, 
gwyddonol a 
thechnegol) 

8.0 5.3 2.3 3.3 5.0 

14: Gweinyddu 
busnes a 
gwasanaethau 
cefnogi (N) 

9.4 7.0 4.5 5.3 6.5 
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Diwydiant Caerdydd Caerffili 
Merthyr 
Tudful 

Rhondda 
Cynon 

Taf 
Cymru 

15: Gweinyddiaeth 
gyhoeddus ac 
amddiffyn (O) 

8.5 5.3 6.8 5.3 7.6 

16: Addysg (P) 10.3 8.8 8.0 10.7 9.0 

17: Iechyd (Q) 14.1 12.3 20.5 18.7 15.6 

18: Y celfyddydau, 
adloniant, hamdden 
a gwasanaethau 
eraill (R, S,T ac U) 

4.2 3.1 3.2 3.3 3.6 

6.4.2 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r tabl uchod: 

 Ar waethaf gostyngiadau dros y degawdau a aeth heibio, mae 
‘gweithgynhyrchu’ yn dal i gyfrif am gyfran sylweddol o gyflogaeth yn nhri 
awdurdod lleol y Cymoedd. Yn wir, mae un o bob pump o swyddi i 
weithwyr yng Nghaerffili yn y sector hwn. 

 Mae dros draean y swyddi (35%) ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf 
yn y sector cyhoeddus, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru o 32%.  Bydd hyn 
yn rhannol oherwydd cyflogaeth gyda’r awdurdod lleol ac iechyd sy’n cyfrif 
am bron i un o bob pum swydd. Nodir hefyd fod gan Lywodraeth Cymru 
swyddfeydd ym Merthyr. 

 Er bod y sector cyhoeddus hefyd yn cyfrif am gyfran helaeth o waith yng 
Nghaerdydd (fel gyda Chymru gyfan), mae gan y brifddinas hefyd ddwyster 
uwch na’r cyfartaledd o alwedigaethau gwerth uchel megis ‘ariannol ac 
yswiriant’, ‘proffesiynol, gwyddonol a thechnegol’ a’r ‘celfyddydau, 
adloniant, hamdden a gwasanaethau eraill’. Yn wir, nodwyd gwasanaethau 
ariannol a phroffesiynol fel sector twf allweddol i Gaerdydd a dyma yw prif 
ganolbwynt Parth Menter Canol Caerdydd, ardal ddatblygu fawr sy’n canoli 
o gwmpas Gorsaf Caerdydd Canolog, sy’n cynnwys Chwarter y Brifddinas, 
Sgwâr Callaghan a’r Sgwâr Canolog. 

 Ar y llaw arall, mae gan dri awdurdod y Cymoedd ddwysedd is o gyflogaeth 
yn y  sectorau sgiliau uchel hyn, sy’n adlewyrchu’r fras y categoriau 
galwedigaethol gweithle.  
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Pwynt Allweddol: Mae gwahaniaethau pendant yn sylfaen diwydiannol 
cymunedau’r Cymoedd a Chaerdydd gyda gweithgynhyrchu a’r sector 
cyhoeddus yn amlycaf yn y Cymoedd a Chaerdydd yn elwa o gyfraddau uwch 
o broffesiynau ‘coler wen’ yn ogystal â thwristiaeth a’r celfyddydau.   

6.5 Incwm 

6.5.1 Mae incwm cyfartalog yn amlwg yn arwydd o les economaidd ardal. Mae 
incwm uwch yn amlwg yn uniongyrchol lesol i drigolion ardal, ond maent hefyd 
yn cynnig effeithiau lluosydd economaidd uniongyrchol, anuniongyrchol a rhai 
a gyflwynir sy’n gysylltiedig â gwario yn yr ardal leol. 

6.5.2 Mae Ffigwr 6.6 yn dangos y newid mewn tâl gros wythnosol cymedrig i 
drigolion sy’n byw ym mhob lleoliad rhwng 2009 a 2019.  

 

 

Ffigwr 6.6 Newid mewn Tâl Wythnosol Gros – Dadansoddiad Trigolion, 2009-
2019 (Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion, 2019) 

6.5.3 Yn gyffredinol, tyfu wnaeth incwm trigolion ledled ardal yr astudiaeth ers 2009, 
gyda thri awdurdod lleol y Cymoedd yn debyg i gyfartaledd Cymru, a 
Chaerdydd yn gwneud yn sylweddol well na hwy. Eto, er bod Caerffili, Merthyr 
Tudful a Rhondda Cynon Taf mor agos i Gaerdydd, nid ydynt wedi rhannu’n 
llawn yn llwyddiant diweddar y ddinas. 

6.5.4 Yn wir, mae anghydraddoldeb incwm sylweddol ar draws ardal yr astudiaeth. 
Mae lefelau tâl wythnosol yn dangos cydberthynas cryf â’r dadansoddiad o 
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gategorïau galwedigaeth a gyflwynwyd uchod. Gan Gaerdydd, sydd â’r 
dwysedd uchaf o drigolion yn y tri chategori galwedigaethol uchaf, ac yno y 
mae’r lefelau incwm uchaf, tra bod cymunedau’r Cymoedd yn tueddu i fod â 
lefelau incwm is. 

6.5.5 Dengys Ffigwr 6.7 y tâl gros wythnosol yn 2019 i’r sawl sy’n byw ym mhob 
lleoliad a’r rhai sy’n gweithio ym mhob lleoliad.   

 

 

Ffigwr 6.7 Tal Wythnosol Gros – Dadansoddiad Trigolion a Gweithleoedd, 
2019 (Ffynhonnell: SYG Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion, 2019) 

6.5.6 Dengys y graff eto y patrwm uchod, gyda lefelau uwch o incwm gan drigolion 
a gweithleoedd yng Nghaerdydd o gymharu â chymunedau’r Cymoedd.  

6.5.7 Tra bod lefelau incwm y sawl sy’n byw a gweithio yng Nghaerffili yn debyg, ym 
Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, mae bwlch clir rhwng incwm y sawl sy’n 
byw y tu allan i’r ardal ac incwm y sawl sy’n gweithio yn yr ardal. Yn fras, mae 
swyddi y tu allan i bob un o’r ardaloedd awdurdod lleol hyn yn talu’n well ac 
felly yn mynnu teithio.  
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Pwynt Allweddol: Mae anghydraddoldeb incwm nodedig ar draws ardal 
yr astudiaeth, gyda chymunedau cyfagos y Cymoedd heb rannu’n llawn 
â llwyddiant diweddar Caerdydd.  Ymhellach, ym Merthyr Tudful a 
Rhondda Cynon Taf, mae enillion y trigolion yn sylweddol yn uwch nag 
enillion gweithleoedd, sy’n amlygu dewis trigolion yr ardaloedd hyn i 
deithio er mwyn cael gwaith. 

6.6 Cynhyrchedd 

6.6.1 Mae llawer o’r dadansoddiad yn y bennod hon wedi canolbwyntio ar drigolion 
a’r farchnad lafur. Ochr arall y geiniog yw cynhyrchedd busnes sydd, o’i 
ystyried gyda’i gilydd, yn diffinio perfformiad economaidd ardal yr astudiaeth, 
ac yn gwneud cyfraniad mawr i berfformiad economaidd Cymru yn gyffredinol. 

Gwerth Gros Ychwanegol 

6.6.2 Gwerth Gros Ychwanegol (GVA) yw’r gwerth a gynhyrchir gan unrhyw uned 
sy’n ymwneud a chynhyrchu nwyddau a gwasanaethau ac y mae’n fesur o 
weithgaredd economaidd mewn rhanbarth. Caiff ei fesur ar brisiau sylfaenol 
cyfredol, sy’n cynnwys effeithiau chwyddiant, heb gynnwys trethi (llai 
cymorthdaliadau).  Mae amcangyfrifon GVA ar sail gweithle, a neilltuir i’r 
lleoliad lle mae’r gweithgaredd economaidd yn digwydd. Mae Ffigwr 6.8 yn 
dangos y newid mewn GVA rhanbarthol (wedi’i gydbwyso) am bob diwydiant 
ym mhob lleoliad rhwng 2014 a 2019.  
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Ffigwr 6.8 Newid yn mewn GVA Rhanbarthol y DU wedi’i Gydbwyso 2014-
2019 (Ffynhonnell: Amcangyfrifon blynyddol SYG o Werth Gros Ychwanegol 
rhanbarthol y DU wedi’i Gydbwyso (GVA(B)), 2021) 

6.6.3 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r graff uchod: 

 Gan adlewyrchu ei rôl fel prifddinas a strwythur y farchnad economaidd a’r 
farchnad lafur, mae gan Gaerdydd GVA cyson uchel, ac yn wir, mae’n un a 
dyfodd o 14% rhwng 2009 (nis dangosir) a 2019.   

 Ar y llaw arall, mae gan dri awdurdod lleol y Cymoedd GVA is o lawer, 
gyda Merthyr Tudful yn eithriad yn hyn o beth. Mae’r tri awdurdod hefyd 
wedi gwastadau o ran twf dros y cyfnod 2009-19 

Pwynt Allweddol: Mae gwahaniaeth sylweddol rhwng GVA yn ardal yr 
astudiaeth, gyda Chaerdydd yn dangos GVA uwch o lawer na 
chymunedau’r Cymoedd, sy’n cadarnhau’r ddadl fod economi dau 
gyflymder. Mae gan Gaerffili, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf GVA 
isel gan ddangos bron ddim twf GVA dros y cyfnod 2009-19. 

Natur Gystadleuol Busnesau 

6.6.4 Y mesur mwyaf cyson a’r un a ddefnyddir amlaf i fesur natur gystadleuol 
busnesau yw Mynegai Natur Gystadleuol y DU, sy’n diffinio bod yn 
gystadleuol fel “gallu economi i ddenu a chadw cwmniau gyda rhannau 
sefydlog neu gynyddol mewn gweithgaredd, a chynnal ar yr un pryd safonau 
byw sefydlog neu gynyddol i’r sawl sy’n cymryd rhan ynddi”. 

6.6.5 Mae’r Mynegai yn ystyried nifer o ffactorau o ran mewnbynnau, allbynnau a 
deilliannau: 

 Ymysg ffactorau mewnbynnau mae cyfraddau gweithgaredd 
economaidd;cyfraddau busnesau newydd; nifer y busnesau am bob 1,000 
o bobl; NVQ Lefel 4 a chymwysterau; a chyfran y busnesau sy’n seiliedig 
ar wybodaeth. 

 Ymysg ffactorau allbynnau mae GVA y pen, allbwn am bob awr a weithir, 
h.y., cynhyrchedd) a chyfraddau cyflogaeth. 

 Ymysg ffactorau deilliant mae tâl wythnosol gros a chyfraddau diweithdra.  

6.6.6 Dengys Tabl 6:5 y Dref Mynegai Natur Gystadleuol ar gyfer pob un o’r 
awdurdodau lleol yn ardal yr astudiaeth ochr yn ochr â’r newid yn y drefn 
rhwng 2015 a 2019.    

Tabl 6:5: Trefn Natur Gystadleuol Ardal yr Astudiaeth, 2015 a 2019 (yn nhrefn 
2019, o 379) (Ffynhonnell: Arolwg Natur Gystadleuol y DU, 2019) 

Lleoliad Safle 2015  Safle 2019  
2015-2019 Newid 

mewn Safle 

Caerdydd 144 141 +3 
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Rhondda Cynon 
Taf 

343 323 +20 

Caerffili 376 369 +7 

Merthyr Tudful 378 375 +3 

6.6.7 Yn gyffredinol, yn y mynegai, tybir mai Cymru yw’r rhan leiaf cystadleuol yn y 
DU ac o’r 45 Partneriaeth Menter Lleol (LEP) / Dinas-Ranbarthau yn y DU, 
mae Caerdydd yn rif 33 o ran bod yn gystadleuol. 

6.6.8 Yn ardal yr astudiaeth ei hun, yr oedd Caerffili a Merthyr Tudful yn yr ‘20 isaf’ 
i’r DU gyfan yn 2019. Mae Rhondda Cynon Taf yn perfformio dipyn yn well a 
symudodd i fyny’r rhengoedd rhwng 2015 a 2019.  Fodd bynnag, erys o fewn 
y 10% isaf am y DU gyfan.  

6.6.9 Mae’n amlwg o’r tabl uchod fod ardal yr astudiaeth yn wynebu her o ran bod yn 
gystadleuol. Gall cysylltu cymunedau’r Cymoedd â Chaerdydd felly ymddangos 
yn hanfodol i godi cynhyrchedd trwy sicrhau cyfatebiaeth briodol o lafur i swyddi 
a lleihau amser a chostau ymwneud busnesau â’i gilydd.    

Pwynt Allweddol: Mae ardal yr astudiaeth yn wynebu heriau amlwg o ran 
cynhyrchedd a gwneud busnesau yn gystadleuol. Gall cysylltu cymunedau’r 
Cymoedd â Chaerdydd felly ymddangos yn hanfodol i godi cynhyrchedd trwy 
sicrhau cyfatebiaeth briodol o lafur i swyddi a lleihau amser a chostau 
ymwneud busnesau â’i gilydd.   

6.7 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 

6.7.1 Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
(MALlC) sef mesur swyddogol amddifadedd cymharol ardaloedd bychain yng 
Nghymru.  Ffurfir y MALlC o wyth parth (neu fath) gwahanol o amddifadedd, 
sef; incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, diogelwch 
cymunedol, amgylchedd ffisegol a thai. Y pwynt a dderbynnir yn gyffredinol 
pryd y diffinnir ardal fel un ddifreintiedig yw pan fydd yn y dosbarth ‘20% 
mwyaf difreintiedig’. 

6.7.2 Dengys Ffigwr 6.9 lefel yr amddifadedd yn ardal yr astudiaeth yn 2019.  
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Ffigwr 6.9 MALlC, 2019 

6.7.3 Mae’r ffigwr uchod yn dangos yn glir y dadansoddiad cymdeithasol-
economaidd a welwyd yn yr adrannau uchod. Mae llawer ardal ddwys o 
amddifadedd ar draws y Cymoedd, yn enwedig ym Mlaenau’r Cymoedd. 

6.7.4 Mae hyn yn tanlinellu pwysigrwydd gofalu bod y system drafnidiaeth yn 
hwyluso mynediad dibynadwy at gyfleoedd gwaith ac addysg yng Nghanol 
Dinas Caerdydd a Bae Caerdydd. 

Pwynt Allweddol: Mae data MALlC yn crynhoi’n glir y gwahaniaethau mewn 
amddifadedd cyffredinol yn ardal yr astudiaeth.  Mae amddifadedd wedi ei 
grynhoi ym Mlaenau’r Cymoedd yn arbennig, sy’n adlewyrchu metrigau 
economaidd yr ardal, sy’n is na’r cyfartaledd o ran, e.e., cyflogaeth, incwm, 
categoriau galwedigaethol, etc. 

6.8 Defnydd Tir 

6.8.1 Yn y tymor hir, mae C2MDC yn debyg o beri newid sylfaenol i batrwm 
datblygu a defnydd tir yn y Cymoedd, yn enwedig o gofio ei ganolbwynt ar 
greu datblygiadau sydd wedi eu cyfeirio tuag at symud a chludo. Bydd y 
cyfryw newidiadau yn digwydd yn raddol dros gyfnod o amser, a byd dyn 
anodd profi mai C2MDC a’u hachos yn uniongyrchol, ac eithrio trwy gynnal 
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arolygon. Serch hynny, mae’n werth gosod allan y data sylfaenol am ddefnydd 
tir yn yr adroddiad gwaelodlin hwn. 

Prisiau Tai 

6.8.2 Mae prisiau tai yn fodd o adlewyrchu cyflenwad ac ansawdd tai mewn ardal, 
a’r galw am y tai hynny. Yn ddamcaniaethol, fe allai C2MDC achosi cynnydd 
mewn prisiau tai ac yng ngwerth tir (oni fydd y twf mewn cyflenwad yn uwch 
na’r galw, er bod hyn yn annhebygol o gofio ffocws masnachol datblygwyr) 
trwy wneud y Cymoedd yn lle mwy deniadol ar gyfer byw a buddsoddi. 

6.8.3 Dengys Ffigwr 6.10 y newid mewn prisiau tai preswyl cymedrig rhwng 2009 a 
2019 ym mhob lleoliad. 

 

Ffigwr 6.10 Prisiau Eiddo Preswyl fesul Awdurdod Lleol 2009-19 (Ffynhonnell: 
SYG Ystadegau Prisiau Tai am Ardaloedd Bychain) 

6.8.4 Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi o’r ffigwr uchod: 

 Mae prisiau tai cymedrig yng Nghaerdydd dipyn yn uwch na’r rhai yng 
Nghaerffili, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, sydd oll ymhell dan 
gyfartaledd Cymru gyfan. Mae hyn yn adlewyrchu yn rhannol y ffaith nad 
yw’r ardaloedd hyn yn ddeniadol fel llefydd i fyw oherwydd bod llai o 
gyfleoedd am waith, cyflogau is, etc.  Dylid nodi hefyd fod llawer o’r stoc tai 
yn yr ardaloedd hyn yn gymharol fach a hen.  
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 Dros y ddegawd ddiwethaf, cododd, prisiau tai yng Nghaerdydd yn 
sylweddol (o 37% rhwng 2009 a 2019) a chanfu ymgynghori gan y Cyngor 
fod hyn i’w briodoli yn rhannol i’r ffaith nad oes digon o dai yn y brifddinas, 
a bod prinder arbennig o dai i deuluoedd. Mewn cymhariaeth, ni fu’r codiad 
mewn prisiau yn y Cymoedd mor llym, gyda’r rhai yng Nghaerffili yn 
cynyddu o 25% a Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gweld cynnydd 
o ddim ond 10% dros yr un cyfnod. Mae hyn yn cymharu â chynnydd o 
23% dros Gymru gyfan.  

 Gall gwerth is eiddo yng nghymunedau’r Cymoedd a’r gyfradd twf arafach, 
ar waethaf y galw uchel am dai yng Nghaerdydd, fod yn rhannol yn 
adlewyrchiad o’r cyfyngiadau ar gysylltedd trafnidiaeth o’r llefydd hyn i’r 
ddinas. Bydd cyflwyno C2MDC yn cysylltu’r cymunedau hyn yn well â 
chyfleoedd am waith a chyfleoedd eraill yn y brifddinas, a gall hyn yn ei dro 
arwain at fwy o alw am eiddo a chynnydd yng ngwerth eiddo yn sgîl hynny.   

Pwynt Allweddol:  Mae prisiau cymedrig eiddo preswyl yn sylweddol is yng 
nghymunedau’r Cymoedd na chyfartaledd Cymru ac wedi codi ar raddfa 
arafach o lawer dros y ddegawd ddiwethaf. Gall cyflwyno C2MDC a’r 
cysylltedd gwell a ddaw yn sgîl hynny olygu mwy o alw am eiddo yn y 
Cymoedd a thrwy hynny godi gwerth eiddo a thir.   

Datblygu a Gynlluniwyd ar gyfer y Dyfodol  

6.8.5 Buddsoddi mewn trafnidiaeth yw’r allwedd yn aml i ddatgloi cyfleoedd am 
adfywio a datblygu defnydd tir, ac yn wir, dyma un o gynseiliau cysyniad y 
Metro. Trwy hwyluso gwell mynediad at gyflogaeth a llafur fel ei gilydd, gall 
gwell cysylltedd trafnidiaeth gefnogi hyfywedd masnachol safleoedd datblygu 
na fuasent fel arall wedi bod yn hyfyw.   

6.8.6 Ar draws ardal yr astudiaeth, mabwysiedir agwedd wedi’i chyfeirio tuag at 
symud mewn ymateb i’r gofyniad yn Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 
204028 (gweler Pennod 3) i wneud y mwyaf o gyfleoedd sy’n deillio o 
fuddsoddi yn y rhwydwaith cludiant cyhoeddus. Mewn ymateb i’r ddogfen hon, 
mae CBS Rhondda Cynon Taf a Chaerffili ar hyn o bryd yn paratoi Cynlluniau 
Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig a fydd, mae’n debyg, yn canoli datblygiadau 
o gwmpas y Gorsafoedd Metro.   

6.8.7 Mabwysiadodd CBS Merthyr Tudful eu CDLl cyfredol ym mis Ionawr 2020 ac y 
mae’r ddogfen hon yn adlewyrchu’r agwedd honno. Er enghraifft, mae’r 
strategaeth ofodol yn canolbwyntio ar ddatblygu o gwmpas Ardal Adfywio 
Strategol Hoover, sy’n ardal ddatblygu fawr i’r gogledd o Orsaf Pentrebach. 
Bu’r safle’n wag i raddau helaeth ers deng mlynedd, ac y mae’r Cyngor yn 
gweld cyflwyno C2MDC fel catalydd i’w datblygu. Rhagwelir y bydd yr ardal yn 
darparu: 

 
28 Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (Llywodraeth Cymru, 2021), 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/future-wales-the-national-plan-2040.pdf, cyrchwyd 
Chwefror 2022 
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 440 o gartrefi newydd (20% o gyfanswm y galw am dai) 

 Darpariaeth manwerthu lleol o 400 msg 

 Datblygiad gwaith newydd ar 1.5 hectar o dir 

 Parcio a Theithio yng Ngorsaf Pentrebach  

 Darparu pont droed / pont feicio i Abercanaid 

 Diogelu tir ar gyfer gorsaf Metro newydd yng ngogledd y safle 

6.8.8 Mae agwedd tuag at safle Hoover yn debyg o fod yn gyffredin ledled y 
Cymoedd wrth i’r Metro ymsefydlu. Dylai unrhyw ymarferiad gwerthuso 
deilliannau yn y dyfodol asesu datblygiadau a gynlluniwyd ac a gafodd 
ganiatâd yn y tymor hir o gwmpas rhwydwaith y Metro. 

6.8.9 Mae Cyngor Caerdydd hefyd wrthi yn cyfoesi eu CDLl, a fydd hefyd yn 
canolbwyntio ar ddatblygiadau wedi’u cyfeirio tuag at symud , h.y., canoli 
datblygiadau mewn ardaloedd sydd o fewn pellter cerdded i gludiant 
cyhoeddus.  Mae gan y brifddinas gryn uchelgais i ddatblygu Parth Menter 
Caerdydd Canolog sydd wedi crynhoi o gwmpas Gorsaf Caerdydd Canolog. 
Mae dyhead hefyd i ddatblygu mwy ar Fae Caerdydd, gan gynnwys cyflwyno 
arena newydd dan do all ddal 15,000 ac a fydd yn cymryd lle Canolfan y 
Ddraig Goch, hyd at 1,100 o gartrefi newydd, 150,000 tr. sg. o le i 
swyddfeydd, a chanolfan drafnidiaeth newydd gyda mwy o gysylltiadau Metro. 
Gwelir cyflwyno cysylltiad rheilffordd uniongyrchol i ardal y Bae o Leins y 
Cymoedd a’r cysylltedd gwell rhwng canol Dinas Caerdydd a’r Cymoedd fel 
rhywbeth hanfodol i gyflwyno’r dyheadau hyn. Yn wir, bydd C2MDC yn 
ehangu’r farchnad lafur a dalgylch hamdden Caerdydd.   

Pwynt Allweddol:  Ar draws ardal yr astudiaeth, mabwysiedir agwedd wedi’i 
chyfeirio tuag at symud  mewn ymateb i’r gofynion yn Cymru’r Dyfodol: Y 
Cynllun Cenedlaethol 2040.  Bydd hyn yn gweld datblygiadau wedi eu targedu 
o gwmpas Gorsafoedd y Metro er mwyn manteisio ar y cysylltedd gwell a 
ddarperir gan C2MDC.  

6.9 Twristiaeth 

6.9.1 Mae amcangyfrifon cadarn o niferoedd a gwariant twristiaeth yn anodd iawn 
i’w cael. Y set ddata a ddefnyddir amlaf yw STEAM, set ddata wedi’i modelu 
ac yn seiliedig ar Fodel Effaith Economaidd Caergrawnt Model29.  Mae’r tabl 
isod yn rhoi data twristiaeth allweddol STEAM am bob awdurdod lleol.   

 
29 Mae Model Effaith Economaidd Caergrawnt yn archwilio maint a gwerth twristiaeth ac effaith y gwariant hwnnw 
ar yr economi lleol. Mae’n gweithio o arolygon ar lefel genedlaethol, data rhanbarthol ac yn dosrannu 
gweithgaredd rhanbarthol fel y’i mesurir yn yr arolygon hynny i ardaloedd lleol gan ddefnyddio ‘sbardunau’ megis 
y stoc o lety a pha mor llawn ydyw, sy’n dylanwadu ar ddosbarthiad gweithgaredd twristaidd ar lefel leol. Dylid 
edrych ar ganlyniadau’r model felly fel amcangyfrifon dangosol o raddfa a phwysigrwydd gweithgaredd ymwelwyr 
yn yr ardal leol, yn hytrach na mesur pendant. 
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Tabl 6:6:  Ystadegau Twristiaeth Allweddol am 2018 (Ffynhonnell: STEAM) 

Awdurdod Lleol 
Cyfanswm nifer 
ymwelwyr (000s) 

Cyfanswm 
gwerth 

twristiaeth (£ 
miliwn) 

Swyddi Cyfatebol 
Llawn Amser 

Caerdydd 22,166 1,379.32 14,250 

Caerffili 1,771 128.95 1,559 

Merthyr Tudful 1,495 100.75 1,204 

Rhondda Cynon 
Taf 

2,127 171.79 1,984 

6.9.2 Mae’r data yn awgrymu i Gaerdydd dderbyn 22.1 miliwn o ymwelwyr yn 2018, 
ac amcangyfrifir i hyn gynhyrchu £1.3 biliwn o werth twristiaeth a chefnogi 
14,250 o swyddi.   Mae hyn yn adlewyrchu poblogrwydd cynyddol Caerdydd 
fel cyrchfan i dwristiaid a’i rôl gynyddol yn croesawu digwyddiadau chwaraeon 
a diwylliannol o bwys mewn mannau fel Stadiwm y Mileniwm, Canolfan 
Mileniwm Cymru a Bae Caerdydd yn fwy cyffredinol. Mae sector economaidd 
hamdden a thwristiaeth y ddinas yn cynhyrchu cryn fanteision economaidd i’r 
ddinas a’r rhanbarth yn ehangach ac, fel y trafodwyd uchod, mae dyheadau i 
ehangu mwy ar y cynnig hamdden a thwristiaeth, yn enwedig ym Mae 
Caerdydd. 

6.9.3 Er bod y farchnad dwristiaeth yn llai o lawer yng nghymunedau’r Cymoedd, 
mae nifer o atyniadau arwyddocaol yno (e.e., Parc Beics Cymru, Zip World, 
Bannau Brycheiniog, Castell Cyfarthfa) ac y mae twristiaeth yn dal i gynhyrchu 
cryn werth ar y lefel leol. Mae dyheadau hefyd i dyfu a datblygu’r farchnad 
dwristiaeth yn y mannau hyn a manteisio ar y cysylltedd cludiant cyhoeddus a 
ddarperir gan C2MDC, gan gynnwys dylunio a chyflwyno cysylltiadau cludiant 
cyhoeddus a theithio llesol rhwng gorsafoedd y Metro a safleoedd twristiaeth 
allweddol. Er mai tua’r brifddinas y bydd y rhan fwyaf o deithiau hamdden o 
gofio mor fawr yw ei chynnig twristiaeth, gallai cyflwyno C2MDC yn ogystal â’r 
gwelliannau cysylltiedig ar lefel leol hefyd arwain at fwy o deithiau twristiaeth i 
gymunedau’r Cymoedd. 

Pwynt Allweddol: Mae Caerdydd yn denu nifer fawr o ymwelwyr o gartref 
a thramor ac y mae’n cynhyrchu cryn werth i economi Cymru. Bydd 
cyflwyno C2MDC a darparu cysylltiad uniongyrchol i Fae Caerdydd yn 
rhoi cefnogaeth bellach i farchnad dwristiaeth Caerdydd a’r farchnad 
hamdden leol. Mae potensial hefyd i well cysylltedd cludiant cyhoeddus 
arwain at gynnydd mewn teithiau twristiaeth i gymunedau’r Cymoedd. 

6.10 Crynodeb 

6.10.1 Pwrpas datblygu’r waelodlin hwn yw rhoi trosolwg o’r metrigau cymdeithasol-
economaidd allweddol yn ardaloedd awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf, 
Merthyr Tudful, Caerffili a Chaerdydd cyn cyflwyno C2MDC.  Mae’r achos 
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buddsoddi dros C2MDC ynghyd â’r mapiau rhesymeg yn yr adroddiad hwn yn 
amlygu’r prif ddyhead i’r Metro yn gyffredinol fod yn sbardun i drawsnewid 
cymdeithasol-economaidd, a dim ond trwy ddeall y sefyllfa bresennol a’r 
ardaloedd sy’n rheolydd y gallir mapio’r newid hwn yn llawn dros amser. 

6.10.2 Mae gan y DRC yn gyffredinol ddaearyddiaeth economaidd fu’n bodoli yn ddi-
dor ers y dad-ddiwydiannu sydyn ddiwedd y 1980au.  Mae’n un o ddeuoliaeth 
economaidd ac economi ar ddau gyflymder, gyda chraidd cyffredinol 
ffyniannus a chynhyrchiol yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gydag ardaloedd o 
amddifadedd lluosog dwys  tua’r gogledd, yn enwedig ym Mlaenau’r 
Cymoedd.  Yn yr oes ddiwydiannol, yr oedd cymunedau’r Cymoedd yn 
hunangynhwysol i raddau helaeth, gyda’r rhan fwyaf o bobl yn gweithio yn eu 
hardal leol.  Fodd bynnag, arweiniodd diflaniad diwydiant trwm, yn enwedig y 
pyllau glo, ac yn nes ymlaen, diwydiant ysgafn fel ffatri Hoover ym 
Mhentrebach, at ostyngiad sydyn yn y swyddi oedd ar gael yn lleol. Golygodd 
hyn y daeth yr angen i deithio i’r gwaith yn amlycach, yn enwedig i Gaerdydd, 
ond hefyd i’r canolfannau rhanbarthol.   

6.10.3 Fel yr amlygwyd yn y waelodlin trafnidiaeth, mae cysylltedd  o’r Cymoedd, ac 
yn enwedig Blaenau’r Cymoedd, i Gaerdydd yn wael a ni chaniataodd i’r 
ardaloedd hyn rannu yn y ffyniant economaidd cynyddol a grëir gan brifddinas 
Cymru. Nodweddir yr ardaloedd hyn gan gyfraddau isel o weithgaredd 
economaidd, cyfraddau uchel o ddiweithdra, cynhyrchedd isel a dim llawer o 
fewnfuddsoddi. 

6.10.4 Bydd C2MDC mewn gwirionedd yn dod â Blaenau’r Cymoedd a’r holl 
bwyntiau rhyngddynt yn ‘nes’ at Gaerdydd (a vice versa).  Bydd hyn yn 
cynyddu ystod y cyfleoedd am swyddi i’r trigolion, yn ehangu’r gronfa lafur i 
fusnesau, yn cynyddu cynhyrchedd ac yn hwyluso datblygiadau preswyl a 
masnachol. Gosodir yr ‘effeithiau’ hyn allan yn y mapiau rhesymeg a dyma 
sy’n mynegi buddiannau C2MDC, a thrwy hynny ddangos mai’r graddau y 
byddant yn cael eu gwireddu fydd prif amcan unrhyw werthuso deilliannau yn 
y tymor hir.   
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7 Dangosyddion Allbwn a Chanlyniad CDRhE  

7.1 Trosolwg 

7.1.1 Deilliodd y gofyniant am werthuso C2MDC yn wreiddiol o dderbyn £158m o 
gyllid CDRhE. Un o amodau’r grant yw cyflwyno set o dargedau a elwir yn: 

 ‘Dangosyddion Allbwn’: mae’r rhain yn rhoi datganiad o’r deilliannau a 
fynnir o fuddsoddi yn C2MDC ac yn mapio’r fras i’r ‘allbynnau’ a nodwyd yn 
y mapiau rhesymeg gweithredu ym Mhennod 4. 

 ‘Dangosyddion Canlyniad’: datganiad yw’r rhain o’r canlyniadau y mae 
CDRhE yn mynnu bod C2MDC yn eu cyflwyno ar gyfer y darnau hynny o 
waith a gyllidir gan CDRhE. Yng nghyd-destun y mapiau rhesymeg 
gweithredu a gyflwynir ym Mhennod 4, mae ‘Dangosyddion Canlyniad’ 
CDRhE yn mapio i’r allbynnau (Dangosydd Canlyniad CDRhE Gorllewin 
Cymru) a deilliannau (Dangosydd Canlyniad CDRhE Dwyrain Cymru). 

7.1.2 O gofio pwysigrwydd y dangosyddion hyn o ran ymrwymiad cyllido CDRhE, 
penderfynasom adrodd yn benodol am y waelodlin am bob dangosydd mewn 
pennod ar wahân.  Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi y dylai’r 
dadansoddiad a gyflwynir isod ffurfio rhan o’r waelodlin ehangach mewn 
unrhyw werthusiad dilynol o’r deilliannau wedi ei fewnbynnau CDRhE 
gael eu cau allan. 

7.2 Dangosyddion Allbwn a Chanlyniad CDRhE  

Dangosyddion Allbynnau 

7.2.1 Mae Tabl 7.1 a Thabl 7.2 yn gosod allan y ‘Dangosyddion Allbwn’ ac yn 
croesgyfeirio at y dystiolaeth waelodlin briodol. 

Tabl 7:1: Dangosyddion Allbwn CDRhE Dwyrain Cymru (Ffynhonnell: 
Achosion Busnes y Gwaith) 

 

Cyfleustera
u rhyng-
fodd a 

grëwyd neu 
a wellwyd 

Cyfanswm hyd 
rheilffordd a ail-

adeiladwyd neu a 
uwchraddiwyd 
(gan gynnwys 

TEN-T) 

Gostyngia
d mewn 

allyriadau 
CO2 

cyfatebol 

Tir a 
Ddatblygwyd 

Bae Caerdydd 
Cam 1 

2 1.3km 

d/g – targed 
wedi’i osod 

ar lefel 
rhaglen yn 

unig. 

d/g 

Heol y 
Frenhines 

0 0.5km d/g 

Gwelliannau i 
Orsafoedd 
Dwyrain 
Cymru  

18 
N/A – eisoes yn 
dod dan waith ar 

wahan 
d/g 
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Cyfleustera
u rhyng-
fodd a 

grëwyd neu 
a wellwyd 

Cyfanswm hyd 
rheilffordd a ail-

adeiladwyd neu a 
uwchraddiwyd 
(gan gynnwys 

TEN-T) 

Gostyngia
d mewn 

allyriadau 
CO2 

cyfatebol 

Tir a 
Ddatblygwyd 

Targed y 
Rhaglen 

5 3km 
1,800 

tCO2e30 
d/g 

Dangosydd 
Gwaelodlin 

Heb adrodd 
– 

cymhariaeth 
‘cynt a 

chwedyn’ 
sylfaenol 

Heb adrodd – 
cymhariaeth ‘cynt 

a chwedyn’ 
sylfaenol 

Adran 7.3 

Heb adrodd – 
cymhariaeth 

‘cynt a 
chwedyn’ 
sylfaenol 

 

Tabl 7.2: Dangosyddion Allbwn CDRhE Gorllewin Cymru (Ffynhonnell: 
Achosion Busnes y Gwaith) 

 

Cyfleusterau 
rhyng-fodd a 
grewyd neu a 

wellwyd 

Cyfanswm 
hyd 

rheilffordd a 
ail-

adeiladwyd 
neu a 

uwchraddiwy
d (gan 

gynnwys 
TEN-T) 

Gostyngiad 
mewn 

allyriadau 
CO2 cyfatebol 

Tir a 
Ddatblygwyd 

Lein 
Treherbert  

0 5.5km 

d/g – targed 
wedi’i osod ar 
lefel rhaglen 

yn unig. 

d/g Lein Aberdâr  0 5.7km 

Lein Merthyr  0 6.3km 

Lein y Rhymni  0 6.5km 

Depo Ffynnon 
Taf 

1  

3.6 hectar o 
dir gyda 

gwasanaethau 
yn barod ar 
gyfer depo 

newydd 

Gwelliannau i 
orsafoedd 
Gorllewin 

37 d/g  

 
30 Rhagdybir mai’r targed yw cael y gostyngiad hwn dros gyfnod o 15 mlynedd, h.y., erbyn 2040 
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Cyfleusterau 
rhyng-fodd a 
grewyd neu a 

wellwyd 

Cyfanswm 
hyd 

rheilffordd a 
ail-

adeiladwyd 
neu a 

uwchraddiwy
d (gan 

gynnwys 
TEN-T) 

Gostyngiad 
mewn 

allyriadau 
CO2 cyfatebol 

Tir a 
Ddatblygwyd 

Cymru a’r 
Cymoedd  

Targed y 
Rhaglen 

38 24km 
10,700 
tCO2e31 

3.6 hectar 

Dangosydd 
Gwaelodlin 

Heb adrodd – 
cymhariaeth 

‘cynt a 
chwedyn’ 
sylfaenol 

Heb adrodd – 
cymhariaeth 

‘cynt a 
chwedyn’ 
sylfaenol 

Adran 7.3 

Heb adrodd – 
cymhariaeth 

‘cynt a 
chwedyn’ 
sylfaenol 

Dangosyddion Canlyniad 

7.2.2 Mae Tabl 7: yn gosod allan y ‘Dangosyddion Canlyniad’ ac yn croesgyfeirio at 
y dystiolaeth waelodlin briodol. 

Tabl 7:3 Dangosyddion Canlyniad CDRhE (Ffynhonnell: Achosion Busnes y 
Gwaith) 

Rhaglen 
Weithredol Dangosydd 

Uned 
Mesur 

Gwerth 
gwaelodlin 

Blwyddyn 
gwaelodlin 

Targed 
gwerth 
(2023) 

Data 
Gwaelodlin 

Dwyrain 
Cymru 

Cyfanswm 
teithwyr yn 
defnyddio 
cludiant 
cyhoeddus 
rhwng 
cysylltiadau 
trefol 
allweddol 

Nifer 869,000 2012/13 
10% o 

gynnydd 
Adran 7.4 

Gorllewin 
Cymru a’r 
Cymoedd 

Cyfran y 
bobl 16 oed 
a hŷn o 

Nifer 
<15 mun 
=41,695 
 

2015 
5% o 
gynnydd 
ym 

Adran 7.5 

 
31 Rhagdybir mai’r targed yw cael y gostyngiad hwn dros gyfnod o 15 mlynedd, h.y., erbyn 2040 
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Rhaglen 
Weithredol Dangosydd 

Uned 
Mesur 

Gwerth 
gwaelodlin 

Blwyddyn 
gwaelodlin 

Targed 
gwerth 
(2023) 

Data 
Gwaelodlin 

fewn 
trothwyau 
amser-
teithio 15, 
30 a 45 
munud o 
‘Ganolfan 
Allweddol’ 
rhwng 
07:00-09:00 
ar ddydd 
Mawrth ar 
gludiant 
cyhoeddus. 

15-30 mun 
= 96,268 
 
30-45 mun 
= 150,376 

mhob 
band 
amser 

7.3 Dangosydd Allbwn – Gostyngiad mewn CO2 cyfatebol 

7.3.1 Disgwylir gostyngiadau mewn allyriadau CO2 o ganlyniad i C2MDC oherwydd:  

 symud modd o geir i reilffyrdd; a 

 defnyddio trenau trydan newydd, a fydd yn cymryd lle’r DMU hynafol a 
ddefnyddir ar hyn o bryd ar y RhCC.  

7.3.2 Defnyddiwyd dulliau gwahanol i ragfynegi’r gostyngiadau allyriadau CO2 o bob 
un o’r uchod a disgrifir y rhain isod. 

Symud modd o geir i reilffyrdd 

7.3.3 Rhagfynegwyd gostyngiadau mewn allyriadau o symud modd trwy ddefnyddio 
cyfuniad o Fodel Trafnidiaeth De-Ddwyrain Cymru (SEWTM)32 a meddalwedd 
Mantoli Buddion Defnyddwyr Trafnidiaeth (TUBA) yr AD. 

7.3.4 Seilir y rhagolygon ar gymharu dwy senario a fodelwyd ym mlynyddoedd 
rhagfynegi 2026 a 2036, gyda’r canlyniadau wedi’u rhagosod yn llinellol am y 
blynyddoedd rhyngddynt a’u hallosod yn llinellol y tu hwnt i 2036 am bedair 
blynedd bellach. Mae hyn yn rhoi asesiad dros 15 mlynedd. Dyma’r ddwy 
senario a fodelwyd: 

 Heb C2MDC, a rhagdybio y cedwir amlder gwasanaeth ac amseroedd 
siwrneiau RhCC heb unrhyw welliannau sylweddol pellach; a 

 
32 https://tfw.wales/sites/default/files/inline-files/transport%20models%20eng.pdf – gweler tudalen 18. 
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 Gyda C2MDC, lle caiff gwasanaethau RhCC eu hail-ffurfio gyda 
gwasanaeth amlach, llai o amseroedd siwrneiau a llwybrau wedi eu hail-
drefnu. 

7.3.5 Mae gallu modelu amrywiol galw SEWTM yn caniatau i nifer y bobl sy’n 
defnyddio pob modd o drafnidiaeth (galw) newid o ganlyniad i’r moddau ddod 
yn fwy neu’n llai deniadol. I C2MDC, daw gwasanaethau rheilffyrdd ar y RhCC 
yn fwy deniadol ac felly rhagwelir y cymerir mwy o deithiau ar y rheilffyrdd, rhai 
ohonynt wedi trosglwyddo o geir. Mae cyfanswm y gostyngiad mewn km-ceir o 
ganlyniad i newid modd i reilffyrdd yn cael eu hamcangyfrif o fetrigau nifer y 
teithiau mewn ceir a phellter teithiau ceir a gymerwyd o SEWTM ar gyfer y 
ddwy senario a fodelwyd ac ar gyfer yr holl ardal a fodelwyd. Caiff y 
gostyngiad mewn km-ceir ei drosi i dunelli o  allyriadau CO2 yn y sector carbon 
na fasnachwyd gan ddefnyddio meddalwedd Mantoli Buddion Defnyddwyr 
Trafnidiaeth (TUBA). 

7.3.6 O gymharu’r senario ‘gyda C2MDC’  i senario ‘heb SMWP2’ dros 15 mlynedd 
(2026 i 2040 gan gynnwys y ddwy flwyddyn), amcangyfrifir y gostyngiad  
mewn allyriadau CO2 sy’n deillio o symud modd fel 14,400 tCO2e, neu 40,700 
tCO2e dros gyfnod mantoli 60-mlynedd confensiynol. 

Cerbydau newydd 

7.3.7 Amcangyfrifwyd beth fydd y gostyngiad mewn allyriadau fydd yn deillio o gael 
trenau dau-fodd a thri-modd newydd (fydd yn rhedeg ar drydan ar RhCC) yn 
lle’r hen drenau disel. Nid yw’r cyfrifo yn cymryd i ystyriaeth ddwysedd carbon 
presennol cynhyrchu a thrawsyrru trydan yn y DU, a fyddai’n gwrthweithio rhai 
o’r gostyngiadau a amcangyfrifwyd. Nid yw chwaith yn ystyried yr allyriadau 
carbon a gynhyrchir wrth gynhyrchu a chludo disel. Mae’r cyfrifo felly yn 
ymdrin yn unig ag  allyriadau CO2  gynhyrchir gan drenau a cherbydau yn 
ardal RhCC. 

7.3.8 Mae hyn wedi ei weithio allan trwy roi’r data canlynol ar sail flynyddol: 

 Data amserlenni Mai 2019 o feddalwedd MOIRA’r diwydiant rheilffyrdd - 
mae hyn yn rhoi nifer y gwasanaethau rheilffyrdd sy’n rhedeg ar bob un o 
goridorau C2MDC. 

 Pellter rheilffyrdd gorsaf-i-orsaf o MOIRA sydd, ynghyd â nifer y 
gwasanaethau rheilffordd, yn rhoi amcangyfrif o km-trenau teithwyr sy’n 
cael eu rhedeg. Nid yw’r cyfrif hwn yn cynnwys milltiredd ‘marw’ cysylltiedig 
â symud cerbydau a threnau gwag ECS. 

 Amcangyfrif o ffactor allyriadau (3,202g CO2/km) i drên DMU Dosbarth 150 
yn rhedeg gyda 3 cerbyd teithiwr ar gyfartaledd. Y trên Dosbarth 150 yw’r 
trên a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin ar hyn o bryd ar y RhCC. 

7.3.9 Bydd cael trenau a cherbydau newydd yn arwain at ostyngiad a 
amcangyfrifwyd fel 10,900 tCO2e y flwyddyn ar y RhCC (163,500 tCO2e 
dros 15 mlynedd). 
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Pwynt Allweddol: Amcangyfrifir y bydd C2MDC yn arwain at ostyngiad 
mewn allyriadau CO2o 177,900 tunnell yn ardal RhCC dros y 15 mlynedd 
hyd at 2040, gyda’r rhan fwyaf o’r gostyngiad hwn (92%) yn deillio o gael 
trenau a cherbydau newydd ac 8% o ganlyniad i newid modd o geir i’r 
rheilffordd. 

7.4 Dangosydd Canlyniad Dwyrain Cymru  

7.4.1 Fel y gosodir allan yn Nhabl 7.2, mae’r ‘Dangosydd Canlyniad’ am Ddwyrain 
Cymru yn gosod targed o gynnydd o 10% yng nghyfanswm niferoedd y 
teithwyr sy’n defnyddio’r cyswllt rheilffordd rhwng Caerdydd Heol y Frenhines 
a Bae Caerdydd rhwng blwyddyn gwaelodlin 2012/13 a 2023 pryd y rhagwelir 
y bydd Cam 1 Bae Caerdydd yn gyflawn ac yn rhedeg.     

7.4.2 Bydd unrhyw werthusiad yn y dyfodol o’r metrig hwn yn seiliedig ar ddata 
gwerthiant tocynnau LENNON ar ran Caerdydd Heol y Frenhines - Bae 
Caerdydd o’r lein chwe mis wedi i amserlen newydd y rheilffordd ddod i rym.  
Fodd bynnag, cytunwyd gyda TC, ar gyfer y waelodlin hon, y byddai’r adrodd 
cychwynnol am y metrig hwn yn seiliedig ar ragolygon SEWTM o faint sy’n 
defnyddio’r rhan hon wedi’r agor. 

7.4.3 Seilir rhagolygon am newidiadau mewn niferoedd teithwyr o ganlyniad i 
C2MDC ar yr un senarios y cyfeirir atynt yn Adran 7.2.  Mae senario ‘gyda 
C2MDC’ yn cynnwys rhagdybiaethau am y newidiadau isod i’r cyflenwad 
trafnidiaeth: 

 Pedwar trên yr awr yn rhedeg rhwng Caerdydd a Blaenau’r Cymoedd 
(Treherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful a Rhymni), sy’n dyblu amlder y 
gwasanaeth. 

 Gostyngiadau mewn amseroedd siwrneiau o un pen i’r llall am 
wasanaethau rheilffordd rhwng Caerdydd a Blaenau’r Cymoedd 

 Gwasanaethau rheilffordd rheolaidd rhwng Treherbert, Aberdâr, Merthyr 
Tudful a Bae Caerdydd 

 Ail-drefnu’r gwasanaethau o Dreherbert, Aberdâr and Merthyr Tudful yn 
terfynu yng Nghaerdydd a gwasanaethau o’r Rhymni a Coryton yn parhau 
tua’r de i Benarth, Ynys y Barri, neu Benybont via’r Rhŵs. 

7.4.4 Mae gallu modelu’r galw amrywiol SEWTM yn caniatau am newid yn nifer y 
bobl sy’n defnyddio pob modd o deithio (galw) o ganlyniad i foddau yn dod yn 
fwy neu’n llai deniadol. Am C2MDC, daw gwasanaethau rheilffordd ar RhCC 
yn fwy deniadol ac felly rhagwelir y cymerir mwy o siwrneiau ar y rheilffordd, a 
byddai rhai  o’r rhain wedi trosglwyddo o’r car. 

7.4.5 O gymharu senario ‘gyda C2MDC’ 2026 â senario ‘heb C2MDC’ 2026 
disgwylir i nifer y teithwyr sy’n teithio ar wasanaethau rheilffordd rhwng 
Caerdydd Heol y Frenhines a Bae Caerdydd gynyddu o 27%.  Dylid nodi, 
fodd bynnag, nad yw’r rhagolygon yn SEWTM  yn ystyried y newidiadau 
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strwythurol posib i’r galw gan deithwyr a allai ddigwydd o ganlyniad i COVID-
19. 

Pwynt Allweddol: Mae Dangosydd Canlyniad Dwyrain Cymru yn gosod 
targed o gynnydd o 10% yng nghyfanswm nifer y teithwyr ers 2012/13 
sy’n defnyddio’r cyswllt rheilffordd rhwng Caerdydd Heol y Frenhines a 
Bae Caerdydd erbyn 2023.    Awgrymwyd y byddai’r adrodd cychwynnol 
am y  metrig hŵyn yn seiliedig ar ragolygon SEWTM sy’n awgrymu y 
bydd cynnydd o 27% yn niferoedd teithwyr ar y cyswllt.  Yn ystod 
unrhyw werthusiad deilliant yn y dyfodol, adolygir data gwerthiant 
tocynnau LENNON chwe mis wedi i amserlenni newydd y gwasanaeth 
rheilffordd ddod i rym i weld a gyrhaeddwyd y targed o 10%, er y dylid 
nodi y gallai newidiadau strwythurol i’r galw a du teithwyr wedi COVID-19 
effeithio ar hyn. 

7.5 Dangosydd Canlyniad Gorllewin Cymru a’r Cymoedd  

7.5.1 Er mwyn cynnal yr asesiad am y dangosydd ‘Canlyniad’ hwn, defnyddiwyd 
meddalwedd cysylltedd cludiant cyhoeddus TRACC33.  Mae TRACC yn 
gweithio allan amser y siwrne fyrraf rhwng setiau o darddleoedd a 
chyrchfannau seilieidg ar ddata o amserlenni cludiant cyhoeddus ac ystod o 
baramedrau a ddiffiniwyd gan ddefnyddwyr.   

7.5.2 Yn yr achos hwn, yr oedd ardal y tarddle yn rhanbarth De-Ddwyrain Cymru a 
rhannau o’r Canolbarth a De-Orllewin Lloegr. Defnyddiwyd chwe chanolfan 
allweddol fel cyrchfannau (Aberdâr, Caerffili, Bae Caerdydd, Canol Dinas 
Caerdydd, Merthyr Tudful a Phontypridd). 

7.5.3 Gwnaed y dadansoddiad gan ddefnyddio dwy senario, fel a ganlyn:  

 Sylfaen: oedd yn defnyddio amserlenni cludiant cyhoeddus Ch1 2017 heb 
unrhyw welliannau RhCC. 

 Senario 1a: oedd yn defnyddio amserlenni cludiant cyhoeddus Ch1 2017 
gyda newidiadau wedi eu gwneud i RhCC i adlewyrchu ‘amserlen amlder 
mwyaf’ unwaith y cwblheir C2MDC. 

7.5.4 Ym mhob achos, gweithiwyd hyn allan rhwng 7am a 9am ar ddydd Mawrth, yn 
ôl gofyniad y dangosydd. 

7.5.5 I weithio allan gyfanswm y boblogaeth ym mhob band amser, defnyddiwyd 
data poblogaeth 2015 yn y sylfaen a Senario 1a er mwyn sicrhau na chafodd 
unrhyw gynnydd / gostyngiad yn y boblogaeth unrhyw effaith ar y canlyniadau.   

7.5.6 Yna gweithiwyd allan y gwahaniaeth canrannol yn y boblogaeth ym mhob 
band amser i bob ‘canolfan allweddol’ rhwng y sylfaen a Senario 1a.  Yna, 
gweithiwyd allan ganlyniad cyffredinol Senario 1a trwy gymryd cyfartaledd o’r 
gwahaniaethau canrannol o bob un o’r canolfannau allweddol, am drothwy 

 
33 https://www.basemap.co.uk/tracc/ 
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pob cyfnod o amser (e.e., cyfartaledd yr holl wahaniaethau canrannol 0-15  
munud, cyfartaledd yr holl wahaniaethau canrannol 15-30 munud, etc).  

7.5.7 Gweithiwyd allan y gwahaniaethau canrannol ar wahan i bob canolfan 
allweddol  i ddechrau ac yna eu cyfartaleddu rhag i’r canlyniadau gael eu 
gorbwyso gan Ganol Dinas Caerdydd / Bae Caerdydd. Mae dwysedd 
poblogaeth Caerdydd yn uchel a chanddi rwydwaith bysus dwys, sy’n golygu 
nad yw newidiadau yn y ddarpariaeth rheilffyrdd yn aml yn cael fawr o effaith 
ar y bandiau 0-15- a 15-30-munud. Trwy gyfartaleddu’r canrannau, cafodd pob 
canolfan allweddol yr un pwysigrwydd/pwysiad. 

7.5.8 Dangosir y canlyniadau cyffredinol yn y tabl isod. Fel y dangosir, atebir yr 
isafswm trothwy o gynnydd o 5% ym mhob band amser. 

Tabl 7:4 Canlyniadau Cyffredinol: Senario 1a Gwahaniaeth Canrannol 
Cyfartalog 

Amser Siwrne 
Senario 1a – Gwahaniaeth Canrannol Cyfartalog ar 

draws Chwe Chanolfan 

0 -15 munud 8.0% 

15-30 munud 21.2% 

30-45 munud 39.5% 

Pwynt Allweddol: The Dengys y canlyniadau cyffredinol, seiliedig ar 
amserlen lawn C2MDC, yr atebir yr isafswm trothwy o gynnydd o 5% yng 
nghyfran y boblogaeth 16 oed a hŷn fydd o fewn 15, 30 a 45 munud o amser 
teithio i ‘ganolfan allweddol’.    

7.6 Dadansoddiad Cysylltedd 

7.6.1 Bwriad dangosydd ‘Canlyniad’ Gorllewin Cymru a’r Cymoedd  yw bod yn 
brocsi am y newid mewn cysylltedd at gyfleoedd addysg, cyflogaeth, hamdden 
etc.  Fodd bynnag, mesur eithaf elfennol ydyw, ac yn ein barn ni, dylai unrhyw 
werthusiad yn y dyfodol ehangu ffocws y dangosydd hwn. Fel y mynegwyd yn 
y mapiau rhesymeg, mae C2MDC yn bennaf am fynd i’r afael a phroblemau 
trafnidiaeth, a fydd yn arwain at wahanol ddeilliannau ymddygiad teithio a 
hyn yn eu tro yn cael effeithiau cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol. 

7.6.2 I’r perwyl hwn, yr ydym wedi datblygu gwaelodlin am ardal yr astudiaeth sydd 
yn gosod allan y canlynol: 

 mynediad at gyflogaeth trwy gludiant cyhoeddus (h.y., mynediad at 
swyddi) 

 mynediad trwy gludiant cyhoeddus at y ‘boblogaeth’ (h.y.,maint y 
farchnad lafur i fusnesau); a 

 chydberthynas rhwng amddifadedd am is-set o ‘barthau’ ym Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru a chysylltedd cludiant cyhoeddus gwael at 
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‘ffynhonnell’ eu hamddifadedd (e.e., amddifadedd cysylltiedig â chyflogaeth 
a chysylltedd cludiant cyhoeddus gwael i swyddi). 

7.6.3 Bydd C2MDC yn achosi newid sylfaenol yn naearyddiaeth economaidd De-
Ddwyrain Cymru ac y mae’n hanfodol felly gallu gwneud cymhariaeth ‘cynt a 
chwedyn’ clir os am wir ddeall ei effeithiau economaidd a chymdeithasol. Mae 
hyn yn cael ei osod allan yn yr adrannau nesaf.  

Mynediad trwy Gludiant Cyhoeddus at gyflogaeth a phoblogaeth 

7.6.4 I ddatblygu darlun manwl o lefelau cysylltedd yn ardal yr astudiaeth cyn 
cyflwyno C2MDC, datblygwyd cyfres o Ddangosyddion Cysylltedd ‘Hansen’. 
Mae dangosyddion Hansen yn rhoi mesur o gysylltedd cymharol (seiliedig ar 
amseroedd teithio) set o ‘darddleoedd’ at bob ‘cyrchfan’ bosib mewn ardal 
astudiaeth ddiffiniedig, gyda phwysiad yn ôl ‘meini prawf’ cyrchfannau 
(cyflogaeth neu boblogaeth fel arfer), gyda sgoriau uchel yn arwydd o 
gysylltedd da a sgoriau isel yn awgrymu cysylltedd gwaeth. Cymhwysir 
ffwythiant-dirywio yn y cyfrif, fel bod gan gyfleoedd mewn mannau mwy 
pellennig (h.y.,gydag amser teithio hwy) lai o ‘werth’ na chyfleodd sy’n nes. 
Mae mwy o wybodaeth am Hansen yn Atodiad E 

7.6.5 Datblygwyd y pwysiadau o ddadansoddi pwrpas siwrneiau yr Arolwg Teithio 
Cenedlaethol â data pellter. Mae pob cyfrif yn esgor ar werth sengl am bob 
lleoliad, sy’n adlewyrchu ei gysylltedd â phob lleoliad arall (gwerth ‘Hansen’ fel 
y’i gelwir).  Nid oes unedau i’r gwerthoedd hyn a’u prif fwriad yw dangos 
cysylltedd lleoliadau mewn perthynas â’i gilydd, yn hytrach nag mewn unrhyw 
ystyr absoliwt (a gyflwynir uchod am ddangosydd ‘Canlyniad’ Gorllewin Cymru 
a’r Cymoedd). 

7.6.6 Mae manylion y cyfrifiadau amseroedd  siwrneiau a wnaed i fod yn sail i 
ddatblygu Dangosyddion Hansen yn Nhabl Tabl 7: 

Tabl 7:5 Gweithio Allan Amseroedd Siwrneiau a gwblhawyd fel sail i 
Ddangosyddion Hansen  

Tarddiad Cyrchfan Cyfnod 

Ardaloedd cynnyrch 
ehangach haen is 
(LSOA) yng Nghaerdydd, 
Merthyr Tudful, Caerffili, 
Rhondda Cynon Taf, 
Penybont, Bro 
Morgannwg34, a Blaenau 
Gwent 

LSOA yn Ninas-
Ranbarth Caerdydd 

Cyfartaledd ar draws tri 
chyfnod amser: 
05:00 – 09:00 
06:00 – 10:00 
07:00 – 11:0035 

 
34 Dewiswyd Penybont a Bro Morgannwg oherwydd bod rhai o wasanaeth RhCC yn cysylltu drwodd i’r lleoliadau 
hyn 
35 Dewiswyd y cyfnodau amser hyn i sicrhau ymdriniaeth dda dros gyfnod prysur y bore ac er mwyn rhoi digon o 
amser i gwblhau siwrne o un pen yr ardal astudiaeth i’r llall.   
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7.6.7 Gan ddefnyddio’r canlyniadau o’r cyfrifiadau amseroedd siwrneiau uchod, 
datblygwyd dau ddangosydd cysyllted wedyn, fel a ganlyn: 

 Mynediad at gyflogaeth yn ardal yr astudiaeth – rhoddwyd pwysiad ar 
amseroedd siwrneiau cyfartalog y bore rhwng pob pâr o darddleoedd a 
chyrchfannau yn ôl nifer y swyddi yn y parthau oedd yn gyrchfannau fel y 
‘meini prawf’.  Cymerwyd data cyflogaeth fel sail i’r dadansoddiad hwn o 
ddata CBACh 2019. Yna crynhowyd canlyniadau pob pâr tarddle-cyrchfan 
dros bob parth tarddle. Mae’r mesur hwn yn cynrychioli’r cysylltedd pobl-i-
fusnes (h.y., at swyddi) neu’r cysylltedd busnes-i-fusnes yn ardal yr 
astudiaeth. 

 Mynediad at  boblogaeth yn ardal yr astudiaeth – rhoddwyd pwysiad ar 
amseroedd siwrneiau cyfartalog y bore rhwng pob pâr o darddleoedd a 
chyrchfannau yn ôl nifer y bobl yn y parthau oedd yn gyrchfannau fel y 
‘meini prawf’. Cymerwyd data poblogaeth i fod yn sail i’r dadansoddiad hwn 
gan Amcangyfrifon Poblogaeth Canol y Flwyddyn am 2019. Yna 
crynhowyd canlyniadau pob pâr tarddle-cyrchfan dros bob parth tarddle. 
Mae’r mesur hwn yn cynrychioli’r cysylltedd busnes i bobl yn ardal yr 
astudiaeth h.y., dalgylch posib y farchnad lafur o bob lleoliad 
cyflogaeth. 

Mynediad at gyflogaeth 

7.6.8 Dengys Ffigwr 7.1 ddangosyddion Hansen am fynediad at gyflogaeth trwy 
gludiant cyhoeddus.  Rhennir pob tarddle yn 10 grŵp cyfartal ar sail eu sgôr 
Hansen, sy’n cynrychioli’r cysylltedd gorau (gwyrdd tywyll) i’r gwaelaf (coch).   
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Ffigwr 7.1 PT Hansen Mynediad at Gyflogaeth – Cyfnod y Bore 

7.6.9 Mae’r ffigwr uchod yn amlygu pa mor gymharol wael yw mynediad at 
gyflogaeth o Flaenau’r Cymoedd, gydag ardaloedd helaeth yn rhannau 
gogleddol Caerffili, Merthyr Tudful, a Rhondda Cynon Taf (yn ogystal â 
Blaenau Gwent) yn disgyn i’r 30% isaf o ran mynediad at gludiant cyhoeddus. 
Mae’n werth sylwi fod ardaloedd ymhellach i’r de ym mhob ardal awdurdod 
lleol sy’n agos at rwydwaith y rheilffyrdd yn perfformio’n well. Er enghraifft, 
mae cysylltedd cymharol uchel at gyflogaeth o Bontypridd a Chaerffili. Mae’r 
lleoliadau hyn eisoes yn elwa o wasanaethau rheilffordd mwy aml allai o 
amseroedd siwrneiau ar gludiant cyhoeddus i ganolfannau cyflogaeth 
allweddol yn y brifddinas. 

7.6.10 Bydd C2MDC yn gwneud gwelliant sylweddol i wasanaethau rheilffyrdd yn yr 
ardal gyfan, ond yn enwedig i Flaenau’r Cymoedd lle mae amseroedd 
siwrneiau yn faith a’r trenau’n llai aml. Mae’n debyg y byddai atgynhyrchu’r 
dadansoddiad hwn yn ystod gwerthuso’r allbynnau yn dangos cryn welliant yn 
sgôr Hansen i’r ardaloedd hyn. 
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Pwynt Allweddol: Dengys dadansoddiad Hansen fod gan drigolion ym 
Mlaenau’r Cymoedd fynediad cymharol wael at gyflogaeth o gymharu â 
thrigolion ymhellach i’r de sy’n elwa o wasanaethau rheilffordd amlach 
ac amseroedd siwrneiau byrrach ar gludiant cyhoeddus 

Mynediad at boblogaeth (y farchnad lafur) 

7.6.11 Dengys Ffigwr 7.2 ddangosyddion Hansen am fynediad at y boblogaeth trwy 
gludiant cyhoeddus.  Mesur yw hyn o gysylltedd busnes-i-bobl yn ardal yr 
astudiaeth h.y., y dalgylch marchnad lafur posib o bob lleoliad cyflogaeth. 
Fel yr esboniwyd ym Mhennod Chapter 5, mae gwneud y mwyaf o faint y 
farchnad lafur yn hanfodol o ran cyfatebu sgiliau i swyddi a thrwy hynny gael y 
cynhyrchedd gorau.      

 

 

Ffigwr 7.2 Mynediad at Boblogaeth o Oedran Gwaith PT Hansen – Cyfnod y 
bore 

7.6.12 Mae mater cysylltedd gwael eto’n amlwg yn y ffigwr hwn, sy’n dangos fod 
cysylltedd gwael at lafur i fusnesau sy’n gweithredu ym Mlaenau’r Cymoedd. 
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Yn yr un modd, mae gan gwmnïau sydd â’u pencadlys yng Nghaerdydd bwll 
llai o lafur i dynnu arno nag a fyddai ganddynt fel arall. 

7.6.13 Gal y cysylltedd cymharol wael hwn ei gwneud yn fwy anodd i fusnesau yn y 
mannau hyn recriwtio gweithwyr, a gall hyn arwain naill ai at fethu a llenwi 
swyddi neu fethu â chyfatebu sgiliau, a thrwy hynny fod a chynhyrchedd is, 
sydd yn y pen draw yn golygu perfformiad economaidd gwaeth i Gymru gyfan. 
Yn bwysicach efallai, cysylltedd trafnidiaeth yw un o’r ffactorau allweddol sy’n 
pennu lleoliad busnesau a phenderfyniadau am fuddsoddi. Yn hyn o beth, 
mae cymunedau yng ngogledd y Cymoedd y tu ôl i rai ymhellach i’r de, sy’n 
elwa o wasanaethau rheilffordd amlach ac amseroedd siwrneiau byrrach ar 
gludiant cyhoeddus. Heb well  cysylltedd cludiant cyhoeddus, mae perygl mai 
gwaethygu wnaiff y gwendid economaidd presennol a’r anghydraddoldebau 
cymdeithasol.  

7.6.14 Dylid ailadrodd y dadansoddiad hen eto ar gyfer senario gyda C2MDC’ er 
mwyn tynnu sylw at effaith y buddsoddiad ar ddyfnder y farchnad lafur a thrwy 
hynny, gynhyrchedd. 

Pwynt Allweddol: Mae gan fusnesau sy’n gweithredu yng ngogledd y 
Cymoedd fynediad cymharol wael trwy gludiant cyhoeddus at lafur. Yn 
yr un modd, mae gan gwmniau sydd â’u pencadlys yng Nghaerdydd bwll 
llai o lafur i dynnu arno nag a fyddai ganddynt fel arall. Mae cysylltedd 
trafnidiaeth da yn hanfodol i gyfatebu sgiliau i swyddi, a chynyddu 
cynhyrchedd. Maint y farchnad lafur mewn ardal yw un ffactor sy’n 
dylanwadu ar leoliad busnesau a phenderfyniadau am fuddsoddi.  Heb 
well cysylltedd cludiant cyhoeddus mae perygl mai gwaethygu wnaiff y 
gwendid economaidd presennol a’r anghydraddoldebau cymdeithasol.       

Cysylltedd ac Amddifadedd 

7.6.15 Un o sbardunau allweddol C2MDC yw’r awydd i wella ffyniant cymdeithasol-
economaidd a lleihau amddifadedd gwreiddiedig yng nghymunedau’r 
Cymoedd.  I ddeall y berthynas cysylltedd trafnidiaeth ac amddifadedd yn 
ardal yr astudiaeth yn fanylach defnyddiwyd Erfyn Archwilio Cysylltedd ac 
Amddifadedd (EACA) Stantec.   

7.6.16 Mae erfyn EACA yn adnabod ardaloedd sydd: 

 yn y dosbarth ‘difreintiedig’ o un neu fwy o safbwyntiau cymdeithasol-
economaidd (e.e., diweithdra uchel, cyrhaeddiad addysgol pellach / uwch 
gwael); ac  

 yn dioddef o gysylltedd cludiant cyhoeddus gwael (o gymharu â gweddill 
ardal yr astudiaeth) â ‘ffynhonnell’ eu hamddifadedd (e.e., swyddi,  
cyfleoedd addysg bellach / uwch). 

7.6.17 Mae’r erfyn felly yn galluogi adnabod ardaloedd lle gall cysylltedd cludiant 
cyhoeddus gwael fod yn cyfrannu at amddifadedd. 
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7.6.18 Mae EACA yn rhoi pob lleoliad (yn yr achos hwn, Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is) mewn tair haen seilieidg ar gyfuniad o’u hamddifadedd  
a’u cysylltedd cludiant cyhoeddus. Diffinnir yr haenau fel a ganlyn: 

 Haen 1: ardaloedd gyda’r lleiaf o amddifadedd a phroblemau cysylltedd 
cludiant cyhoeddus; 

 Haen 2: ardaloedd lle gall fod cydberthynas rhwng amddifadedd a 
chysylltedd cludiant cyhoeddus, ac a nodir fel rhai â ‘risg’; 

 Haen 3: ardaloedd gyda’r gydberthynas uchaf rhwng amddifadedd a 
chysylltedd cludiant cyhoeddus sy’n awgrymu bod perthynas achosol. 

7.6.19 Yr oedd y dadansoddiad a wnaed yn yr achos hwn yn archwilio lefelau o 
amddifadedd yn y termau isod, a’u cysylltedd â hwy: 

 cyflogaeth; 

 addysg (colegau);  

 addysg (prifysgolion); ac  

 iechyd.   

7.6.20 Mae gwybodaeth bellach am y ffynonellau data a ddefnyddiwyd i ddatblygu 
dadansoddiad EACA yn ogystal â thablau canlyniad manylach sy’n 
dadansoddi ymhellach gan ddefnyddio’r dosbarthiad trefol-gwledig i’w weld yn 
Atodiad F. 

7.6.21 Dengys y tabl isod gyfran y boblogaeth yn ardal pob awdurdod lleol sy’n 
disgyn i bob haen ym mhob un o’r pedwar categori a aseswyd, a dengys 
Ffigyrau 7.3-7.6 leoliad yr ardaloedd Haen 2 a Haen 3 ym mhob achos. 

Tabl 7:6 Poblogaeth sy’n dod o dan bob haen EACA am gyflogaeth, addysg 
(coleg), addysg (prifysgol), a gofal iechyd 

Categori 
Awdurdod 

Lleol 
Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Cyflogaeth 

Caerdydd 98.5% 1.5% 0.0% 366,903 

Caerffili 53.1% 23.4% 23.5% 181,075 

Merthyr Tudful 13.1% 37.0% 49.9% 60,326 

Rhondda 
Cynon Taf 

40.7% 23.5% 35.8% 241,264 

Addysg 
(colegau) 

Caerdydd 87.8% 8.9% 3.4% 366,903  

Caerffili 49.8% 21.1% 29.1% 181,075  

Merthyr Tudful 42.0% 29.0% 29.0% 60,326  

Rhondda 
Cynon Taf 

54.3% 22.3% 23.4% 241,264  
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Categori 
Awdurdod 

Lleol 
Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Addysg 
(prifysgolion) 

Caerdydd 97.8% 2.2% 0.0%   366,903  

Caerffili 41.8% 26.6% 31.6%   181,075  

Merthyr Tudful 21.3% 28.0% 50.7%     60,326  

Rhondda 
Cynon Taf 

46.4% 19.4% 34.2%   241,264  

Gofal iechyd 

Caerdydd 87.8% 9.3% 2.8%   366,903  

Caerffili 45.6% 24.0% 30.4%   181,075  

Merthyr Tudful 21.6% 38.4% 40.1%     60,326  

Rhondda 
Cynon Taf 

52.8% 25.8% 21.4%   241,264  

 

 

Ffigwr 7.3 Cysylltedd EACA â Chyflogaeth 
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Ffigwr 7.4 Cysylltedd EACA â Cholegau 

 

Ffigwr 7.5 Cysylltedd EACA â Phrifysgolion 
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Ffigwr 7.6 Cysylltedd EACA ag Iechyd  

7.6.22 Mae dadansoddiad EACA yn adlewyrchu dadansoddiad Hansen i raddau 
helaeth iawn, gan fod yr ardaloedd gyda’r gydberthynas fwyaf rhwng 
amddifadedd a chysylltedd cludiant cyhoeddus gwael at ffynhonnell yr 
amddifadedd yng ngogledd y Cymoedd.  Awgryma hyn fod cysylltedd gwael 
yn ôl ac ymlaen i’r lleoliadau hyn yn cyfrannu at lefelau uwch o amddifadedd 
yn yr ardaloedd hyn. Bydd graddfa’r gwelliant a gynigir gan C2MDC felly yn 
drawsnewidiol i’r ardaloedd hyn, gan leihau amseroedd siwrneiau a gwell 
amlder, dibynadwyedd a chapasiti. 

7.6.23 I helpu i bennu i ba raddau y mae C2MDC yn cyfrannu at well cysylltedd a 
lefelau is o amddifadedd, dylid ailadrodd y dadansoddiad gwaelodlin hwn yn y 
dyfodol fel rhan o werthuso allbwn yn y tymor hwy, a chymharu’r canlyniadau 
yn erbyn y dadansoddiad gwaelodlin hwn. 

Pwynt Allweddol: Dengys dadansoddiad EACA gydberthynas glir rhwng 
amddifadedd (mewn sawl parth) a chysylltedd cludiant cyhoeddus at 
ffynhonnell y parth hwnnw ar draws llawer o ardal yr astudiaeth.  Mae’r 
darlun yn arbennig o lwm yng ngogledd y Cymoedd, sy’n amlygu 
potensial trawsnewidiol C2MDC. 
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8 Gwerthusiad Interim o’r Broses  

8.1 Trosolwg 

8.1.1 Gwerthusiad proses yw gwerthusiad o’r modd y cafodd cynllun ei ddethol, 
gyllido, gaffael, reoli a’i gyflwyno, gyda’r nod o nodi gwersi y gellir eu dysgu o 
ran cyflwyno cynlluniau tebyg yn y dyfodol – yn y cyd-destun hwn, cynlluniau 
Metro eraill a chynlluniau seilwaith mawr yng Nghymru. Dylid nodi na 
fwriadwyd i werthusiad proses o’r fath fod yn archwiliad manwl fesul pwnc o 
berfformiad cynllun (fyddai’n cael ei wneud gan Swyddfa Archwilio Cymru) nac 
adolygiad o’r ateb technegol a fabwysiadwyd; yn hytrach, mae’n ‘ adolygiad 
360o review’ agored, cynhwysol a fwriadwyd i wella agweddau yn y dyfodol at 
adnabod a chyflwyno cynlluniau. 

8.1.2 Mae dau ran i’r gwerthusiad proses yng nghyswllt C2MDC: 

 Y Gwerthusiad Proses Interim (y bennod hon), sy’n canoli ar sut y cafodd 
C2MDC ei nodi, adnabod a’i gaffael. 

 Y Gwerthusiad Proses Terfynol - dyma’r ymarferiad mwy sylweddol fydd 
yn asesu’r modd y cyflwynwyd y naw darn o waith a gyllidwyd trwy CDRhE 
a C2MDC yn gyffredinol ac fe’i cynhwysir yn yr adroddiad Gwerthuso 
Terfynol yn 2023. 

Gwerthusiad Interim o’r Broses 

8.1.3 Daethpwyd â’r Gwerthusiad Proses Interim ynghyd trwy adolygu dogfennau a 
saith cyfweliad unigol a grŵp gyda’r partïon oedd yn rhan o nodi manylion a 
chyflwyno’r Metro yn gyffredinol, gan gynnwys: 

 Llywodraeth Cymru a’i ymgynghorwyr cysylltiedig 

 Trafnidiaeth Cymru36 

 Swyddog Cyllido Ewropeaidd Cymru 

 Amey Infrastructure Cymru37 

8.1.4 Crynhoir yr allbynnau o’r trafodaethau hyn yn yr adrannau a ganlyn, ond 
gwnaed y sylwadau yn ddienw. 

8.2 Gwreiddiau C2MDC 

8.2.1 Dyfarnwyd masnachfraint rheilffordd gyntaf Cymru a’r Gororau  i Drenau Arriva 
Cymru yn Rhagfyr 2003 a darparwyd contract 15 mlynedd i redeg 
gwasanaethau hyd at 2018.  Nid oedd y rheilffyrdd yn faes datganoledig ar yr 
adeg hon ac felly dyfarnwyd y contract gan yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol. 
Seiliwyd y contract ar ragdybiaeth o ddim twf , a amddifadwyd y sawl oedd yn 
cael eu gwasanaethu gan y fasnachfraint o lawer o’r gwelliannau y gellid fel 

 
36 Dylid nodi fod cysyniad MDC wedi codi cyn TC. Dim ond ewrs 2015 y bu TC yn gweithredu. 
37 Dylid nodi mai dim ond ers 2018 y bu AIW mewn bodolaeth 
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arfer fod wedi eu disgwyl mewn cytundeb masnachfraint 15-mlynedd, pwynt a 
gydnabuwyd gan y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn 2017.  Daeth 
masnachfraint Cymru a’r Gororau, a RhCC yn benodol, felly at ddiwedd y 
fasnachfraint yn debyg iawn i fel yr oedd ar y dechrau, gydag arafwch ac 
amlder isel, fawr ddim capasiti, amgylcheddau gwael yn y gorsafoedd a 
cherbydau DMU o’r 1980au, gan gynnwys ‘Pacers’ drwgenwog (stoc Dosbarth 
14x).       

8.2.2 Yr oedd ansawdd wael rhwydwaith rheilffyrdd maestrefol Caerdydd yn cael ei 
weld yn gynyddol fel rhwystr i wireddu potensial economaidd Dinas-Ranbarth 
Caerdydd a ffactor i gloi i mewn yr heriau cymdeithasol ac economaidd 
endemig cysylltiedig â’r dirywiad ôl-ddiwydiannol yng Nghymoedd Cymru.  
Gan gydnabod hyn, comisiynwyd adroddiad yn 2011 gan Bartneriaeth Busnes 
Caerdydd a’i ysgrifennu gan yr Athro Mark Barry dan y teitl Metro i Brifddinas--
Ranbarth Cymru’, sef y mynegiant cynhwysfawr cyntaf o gysyniad y ‘Metro’. Yr 
oedd yr adroddiad yn ceisio symud y tu hwnt i natur incrementaidd y 
gwelliannau cludiant cyhoeddus a gynigiwyd yn y strategaeth a’r dogfennau 
cyflwyno oedd yn bod ar y pryd, gan osod allan gyfres o gynigion Prifddinas-
Ranbarth mwy holistig. 

8.2.3 Ategwyd adroddiad 2011 gan astudiaeth yn 2013 Metro Dinas-Ranbarth 
Caerdydd: Trawsnewid, Adfywio a Chysylltu. Yr oedd yr adroddiad hwn yn 
cyfoesi ac yn ail-ddatgan cysyniad y Metro, gan amlygu’r cyfleoedd 
economaidd, datblygiad defnydd tir ac adfywio y gellid eu cyflwyno gan well 
cysylltedd trafnidiaeth.  Gwnaed y darn hwn o waith ar yr un pryd ag 
‘Adolygiad Tasglu Trafnidiaeth Integredig’ dan arweiniad LlC ac a gefnogwyd 
gan yr awdurdod lleol. Yr oedd y ddau ddarn o waith yn ategu ei gilydd a 
chrëwyd mwy o fomentwm y tu ôl i gysyniad y Metro, a arweiniodd at 
gomisiynu Astudiaeth Effaith y Metro yn 2013. Yr oedd yr astudiaeth hon yn 
archwilio potensial datblygu Metro yn Ninas-Ranbarth Caerdydd o ran 
cyflogaeth, adfywio, Gwerth Gros Ychwanegol a chanfyddiad cymunedol. Er ei 
fod yn ystyried amrywiaeth o ddewisiadau trafnidiaeth, yr oedd yn strategol ei 
natur ac yn canolbwyntio mwy ar effaith economaidd ac adfywio posib y Metro 
arfaethedig. 

8.2.4 Gyda’i gilydd, creodd y darnau hyn o waith amlinelliad y cysyniad a lwyddodd i 
sicrhau cytundeb gwleidyddol ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
may ar gysyniad yr hyn a ddaeth yn y pen draw yn C2MDC.  Wrth galon y 
cynnig hwn yr oedd darparu gwasanaeth 4tya oedd yn cyfateb i amlder ‘troi i 
fyny a mynd’. 

8.2.5 O safbwynt gwerthuso proses, gellir gwneud y pwyntiau canlynol: 

 Mae cyflymder datblygu, mantoli ac ymrwymo i gysyniad y Metro bron yn 
ddigynsail yng nghyd-destun buddsoddi yn seilwaith trafnidiaeth y DU. Gall 
hyd yn oed cynlluniau cymharol fach gymryd dros ddegawd i’w cynllunio 
a’u cyflwyno, ac eto, bydd MDC wedi mynd o amlinellu’r cysyniad yn 2011 i 
gyflwyno Cam 2 (rhan fwyaf arwyddocaol y prosiect) erbyn diwedd 2023.  
Mae’r llwyddiant hwn yn dangos mor ddeniadol yw’r cysyniad, y ffaith fod 
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rhanddeiliaid wedi dod ymlaen (y llywodraeth a’r sector preifat) a 
chanolbwynt cryf ar ddeilliannau a’r hyn y gellir ei gyflwyno. Bydd C2MDC 
yn trawsnewid rhwydwaith rheilffordd fu’n ddisymud, a amddifadwyd o 
fuddsoddiad ac a fethodd â chwrdd ag anghenion ei gwsmeriaid ers tro 
byd. 

 Er bod cryn gorff o waith ar gael am gysyniad Metro De Cymru, gydag 
astudiaethau’n dyddio’n ôl i 2011, nid ymddengys bod WelTAG38 Cam 
1:Amlinelliad Strategol o’r Achos yn ffurfiol.  Fodd bynnag, mae 
astudiaethau cynnar gyda’i gilydd yn cynnwys llawer o’r elfennau y gellid 
disgwyl mewn astudiaeth WelTAG Cam 1. Mae tystiolaeth, yn enwedig yn 
Astudiaeth Effaith 2013, fod y gwaith yn y cyfnod cynnar wedi dilyn y rhan 
fwyaf o egwyddorion WelTAG1, megis adnabod problemau a materion y 
dylid ymdrin â hwy, ystyried amrywiaeth o ddewisiadau a’u rhoi yn nhrefn 
blaenoriaeth. Dygodd y camau diweddaraf y gwaith datblygu yn nes at y 
WelTAG, ac arwain at Achos Busnes Llawn (sy’n cyfateb i Gam 3 WelTAG) 
yn 2018.   

 O ystyried y potensial sylweddol sydd gan C2MDC i drawsnewid cludiant 
cyhoeddus yn ne Cymru a’r ffaith y bydd buddsoddiad o’r fath yn bendant 
yn gadarnhaol i’r ardal, ymddengys y daethpwyd i benderfyniad sydyn am 
yr ateb mwyaf priodol i fuddsoddiad o’r maint hwn. Buasai dogfennaeth y 
cyfnod cynnar wedi elwa’n fawr o fwy o eglurder am y rhesymau dros 
flaenoriaethu C2MDC. 

 Yn gysylltiedig â’r uchod, mae cyfuniad i raddau o broblemau trafnidiaeth, 
economaidd a chymdeithasol, a fuasai ar eu hennill o gael eu gwahanu fel 
ym mapiau rhesymeg yr adroddiad hwn. 

 Mae newidiadau staffio yn Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru a 
mudiadau sy’n bartneriaid wedi eu gwneud yn anodd cael gwybodaeth 
fanwl a throsolwg o holl hanes datblygiad prosiect y Metro. Bu’n anodd 
rhoi’r holl ddogfennaeth berthnasol at ei gilydd oherwydd y newidiadau staff 
hyn,  a buasai cael ychydig mwy o’r papurau gyda phenderfyniadau 
allwedodl wedi bod yn fuddiol yn y broses hon. Mae Trafnidiaeth Cymru a 
Llywodraeth Cymru wedi cydnabod y buasai’n fuddiol petai’r holl ddeunydd 
hwn mewn un storfa ddogfennau, ynghyd â disgrifiad o ba benderfyniadau 
allweddol a wnaed a phryd. 

8.3 Cyllido a Throsglwyddo Asedau 

8.3.1 Mae C2MDC yn cael ei gyflwyno gyda strwythur gyllido a llywodraethiant 
cymhleth sydd wedi llunio llawer o’r penderfyniadau a gymerwyd hyd yma. 
Mae gwerth felly mewn gosod allan yma sut y datblygwyd y strwythur hwn ac 
unrhyw wersi y gellid eu dysgu. 

 
38 Canllaw Mantoli Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) yw fframwaith mantoli Llywodraeth Cymru i asesu buddsoddiad 
arafethedig mewn trafnidiaeth. Gweler https://gov.wales/welsh-transport=appraisal-guidance-weltag  
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Cyllido 

8.3.2 Roedd gan y Metro gyllideb gychwynnol wedi ei neilltuo o £738m, ac o hyn: 

 Roedd £445m gan LlC 

 Roedd £158m o CDRhE 

o Nid oedd cyllid CDRhE wedi ei neilltuo’n benodol i C2MDC; yn hytrach, 
darparwyd swm o £175m i SCEC am brosiectau cludiant cyhoeddus. 
Cyfrifoldeb SCEC yw cymeradwyo ceisiadau sy’n ffitio’r meini prawf yn 
y rhaglen waith y cytunwyd arnynt gyda’r Comisiwn Ewropeaidd. 

 Roedd £125m o Lywodraeth y DU 

 Roedd £10m o awdurdodau lleol Dinas-Ranbarth Caerdydd 

8.3.3  Daw cyllid CDRhE gyda gofynion penodol; er enghraifft, rheoliadau’r CE a 
ddylanwadodd ar fodd cyflwyno’r prosiect. Ymysg cyfyngiadau allweddol mae: 

 Rhaid i’r hyn y cytunwyd i’w cyflwyno (‘allbynnau’) o gyllid CDRhE fod yn 
gyflawn erbyn diwedd 2023, neu gall y cyllid gael ei ddal yn ôl neu ei 
adennill. Yr oedd y terfynau amser cyllido hyn felly’n pennu’r hyn y byddid 
yn gwneud cais amdano o CDRhE, gan y byddai’n rhaid i’r gwaith a’r 
dangosyddion fod yn gyflawn ac wedi eu cyrraedd o fewn yr amser hwn.  

 Mae gofyn i bob darn o waith CDRhE ateb gofynion adrodd SCEC, sy’n 
golygu bod y darnau hyn yn cynhyrchu naw adroddiad adolygu a naw cais 
ar bob pwynt o adolygu a gydgordiwyd a phwynt cyflwyno. Mae hyn yn 
gryn dasg i dîm rheoli cyflwyno C2MDC ac y mae wedi cynyddu 
cymhlethdod adrodd a chydgordio ar draws y darnau gwaith hyn. 

 Yr oedd angen ceisiadau am gyllid CDRhE am raglen waith 2014-2020 
ymhen amser penodol i adolygu a chytuno gyda’r CE. Adeg gorfod gwneud 
y cais hwn, nid oedd manylion llawn yr union waith ar gyfer pob un o’r 
darnau hyn ar gael eto, felly bu’n rhaid gweithio i gyfoesi’r darnau hyn o 
waith, oherwydd i fanylion y gwaith gael eu cwblhau. Mae cyfoesi darnau o 
waith CDRhE yn broses ffurfiol, a elwir yn ail-broffilio, sy’n gofyn am 
adolygu cyflwyno a chynlluniau busnes, etc.  Mae’n gryn dasg reoli a 
gweinyddol ar draws naw darn o waith, sydd wedi ychwanegu at 
gymhlethdod cydgordio gwaith CDRhE. 

 Mae gan bob darn o waith a gyllidir gan CDRhE gost gweithredu cymwys a 
gymeradwywyd, sy’n amodol ar gyfanswm cap cost cymwys o €50m. 
Rhagamcanwyd y costau cymwys a chytuno arnynt yn gynnar yn ystod 
cyfnod y gwaith hwn, oherwydd y cyfyngiadau ynglŷn ag amserlenni 
gwneud cais am gyllid CDRhE. Wrth i’r gwaith dynnu at y terfyn, bu’n rhaid 
adolygu’r costau hyn, gyda rheoli risg wedi ei gynnal am ddarnau gwaith 
gyda chynnydd costau, er mwyn sicrhau nad yw trothwyau cost uchaf yn 
cael eu torri, a symud cyllid rhwng darnau o waith er mwyn sicrhau na fydd 
C2MDC yn colli arian lle mae darnau o waith wedi eu gostwng o fewn darn 
o waith unigol a dalwyd am CDRhE. Mae cyfoesi costau prosiect a 
phroffiliau cyflwyno darnau o waith CDRhE yn broses ffurfiol, a elwir yn ail-
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broffilio, sy’n gofyn am adolygu cyflwyno a chynlluniau busnes, etc.  Mae’n 
gryn dasg reoli a gweinyddol ar draws naw darn o waith, sydd wedi 
ychwanegu at gymhlethdod cydgordio gwaith CDRhE. 

8.3.4 Nid oedd y ffynonellau cyllid eraill mor gymhleth ac nid oedd cymaint o 
amodau ynghlwm a’r amserlenni cyflwyno. Trwy’r cyfweliadau, nododd nifer o 
randdeiliaid mai eu dewis hwy fyddai rheoli cyflwyno unrhyw gynlluniau Metro 
yn y dyfodol fel un prosiect gan y byddai hyn yn gwneud i ffwrdd â’r 
cymhlethdodau ariannol a rheoli a gysylltwyd â chynnwys cydgordio gwahanol 
ddarnau o waith lluosog a gyllidir gan CDRhE o fewn C2MDC. 

8.3.5 Cyflwynwyd y cais am gyllid CDRhE cyn i ffurf C2MDC ddod yn glir (er mwyn 
cwrdd â’r terfynau amser cyllido), ond yr oedd yr holl allbynnau amodol yn glir, 
a chrëwyd amlen gyllideb i gyflwyno C2MDC yn gyffredinol y gallai bidwyr 
weithio y tu mewn iddi. 

Trosglwyddo Asedau 

8.3.6 Mae seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru yn fater a gadwyd yn ôl ac felly yr her a 
wynebai C2MDC yn syth oedd asio amcanion Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU. Nodwyd trwy’r ymgynghoriad fod Llywodraeth Cymru cyn 
hyn wedi buddsoddi mewn seilwaith rheilffyrdd trwy Network Rail fel cyllidwr 
trydydd-parti, ac enghraifft o hyn oedd ‘Cynllun Gwella’r Daith rhwng Gogledd 
a De Cymru’  oedd yn golygu gwelliannau yng nghoridor Caer – Wrecsam. 
Argyhoeddodd profiadau fel hyn Lywodraeth Cymru o’r angen i reoli rhaglen 
wella C2MDC os oeddent am gael gwerth am arian. 

8.3.7 Penderfynodd Llywodraeth Cymru i drosglwyddo seilwaith RhCC yn 2015/16, 
gyda’r seilwaith yn trosglwyddo o Network Rail i TC ar 28 Mawrth 2020.  
Tynnodd y cyfweliadau gyda rhanddeiliaid sylw at bwysigrwydd datganoli 
RhCC o Network Rail i Lywodraeth Cymru i gynllunio a chomisiynu C2MDC yn 
llwyddiannus.    

 Ar y lefel strategol, yr oedd cymryd rheolaeth dros yr asedau yn golygu nad 
oedd Llywodraeth Cymru / TC bellach yn gweithredu fel trydydd parti, ond 
yn hytrach fel y corff oedd yn gwneud penderfyniadau am RhCC.  Yr oedd 
hyn yn gwneud i ffwrdd â’r risg o newid polisi ar lefel Llywodraeth y DU a’r 
gofyniad i drydydd parti (Network Rail) i oruchwylio llywodraethiant a 
chyflwyno C2MDC. 

 Yr oedd trosglwyddo asedau hefyd yn caniatau i dargedu gwyro oddi wrth 
safonau Network Rail.  Cymerwyd yr agwedd hon i ddiffinio Cytundeb 
Rheoli Seilwaith (CRhS) gydag Amey Infrastructure Wales (AIW) -a 
esbonnir yn fanylach isod - sydd yn gosod allan safonau cyffredin ar gyfer 
cyflwyno a rhedeg y rheilffordd yn ddiogel, ond yn caniatau llacio safonau 
Network Rail lle bo hynny’n briodol. Adroddwyd yn eang yn ystod ymwneud 
â rhanddeiliaid fod yr agwedd hon yn rhoi’r gwerth gorau am arian ac yn 
sicrhau canolbwyntio ar ofynion lleol wrth gynllunio’r seilwaith. 

 Cafwyd problemau gyda chyflwyno cyn hyn pan ddefnyddiwyd arian 
CDRhE i wneud gwelliannau i asedau oedd yn eiddo i eraill. Petai Network 
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Rail wedi cadw’r ased, hwy fyddai’r ‘buddiolwr arweiniol’, allai fod wedi 
gwneud cyflwyno’r cynllun yn fwy anodd. Yr oedd trosglwyddo asedau i 
Lywodraeth Cymru felly yn hwyluso’r trefniadau cyllido. 

8.3.8 Cytunodd yr holl randdeiliaid yn y cyfweliadau mai trosglwyddo asedau oedd 
un o brif lwyddiannau C2MDC, a’i fod wedi sicrhau bod dyfodol y prosiect yn 
nwylo Llywodraeth Cymru / TC.  Er bod hon yn wers bwysig i brosiectau 
buddsoddi mewn rheilffyrdd yn y dyfodol yng Nghymru - ac yn enwedig 
cynlluniau Metro eraill - mae’n bwysig cydnabod mai endid hunangynhwysol i 
raddau yw RhCC, gyda’r unig ryngweithio gyda rhwydwaith rheilffordd 
genedlaethol ehangach yng Nghaerdydd Canolog a hyd yn oed yno, mae’r 
gwasanaethau wedi eu cyfyngu i raddau helaeth i blatfformau 6, 7 ac 8.  Fe all 
trosglwyddo asedau cyfatebol yn fwy anodd i’w gyflawni mewn rhannau eraill 
o Gymru lle mae mwy o ymwneud â gwasanaethau eraill.   

8.3.9 Dylid nodi hefyd fod trosglwyddo asedau yn golygu mai Llywodraeth Cymru / 
TC yn awr sydd yn cario baich costau cynnal a chadw ac adnewyddu RhCC 
ac na fyddant, efallai, yn manteisio ar economïau graddfa Network Rail. 

8.4 Caffael C2MDC 

8.4.1 Caffael C2MDC oedd y prosiect seilwaith mawr cyntaf i’w sicrhau gan LlC. I 
baratoi ar gyfer y prosiect hwnnw, ac o gofio’r gofyniad i fasnachfraint Cymru 
a’r Gororau gael ei adnewyddu yn 2018, sefydlodd Llywodraeth Cymru TC ar 
1 Ebrill 2016.  Tasg  TC oedd caffael masnachfraint newydd Cymru a’r 
Gororau oed dyn golygu sicrhau rhywun i’w redeg fel masnachfraint 
draddodiadol ac fel ‘partner datblygu’ i gyflwyno C2MDC. 

Caffael 

8.4.2 Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru Achos Busnes Rhaglen (ABRh) ym Mawrth 
2016 oedd yn cyflwyno achos dros gaffael i gychwyn ar gyfer penodi ‘Partner 
Rhedeg a Datblygu (PRHD) i wneud yr isod: 

 Moderneiddio a rhedeg masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau o 
Hydref 2018 ymlaen. 

 Rheoli gweithredu C2MDC, gan gyflwyno gwasanaethau ‘troi i fyny a mynd’ 
ar draws RhCC39. 

8.4.3 Yn fyr, yr oedd Llywodraeth Cymru am gaffael rhedeg y fasnachfraint nesaf a 
seilwaith a gweithredu C2MDC trwy un weithred o gaffael. 

8.4.4 Mabwysiadwyd manyleb allbwn, lle’r oedd Llywodraeth Cymru yn gosod 
‘Blaenoriaethau Polisi i Fasnachfraint Cymru a’r Gororau, allbynnau amodol 
(yn bwysicaf oll, gwasanaeth 4tya ar RhCC) a’r amlen gyllideb yr oedd bidwyr i 
fod i ddatblygu eu hatebion arfaethedig y tu mewn iddi. Y cyfnod ‘Gwahoddiad 
i Gyflwyno Ateb Arlein’ (GGAA) oedd hwn. Gwahoddwyd bidwyr i ddatblygu 

 
39 Achos Busnes Llawn Gwasanaeth Rheilffordd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru (TC, 2018), t. 5. 
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cysyniadau lefel-uchel heb unrhyw ymwneud ag awdurdod a dim ond yr 
allbynnau amodol fel canllaw. Dangosol oedd y costau ac nid oedd unrhyw 
ddarluniau / dyluniadau manwl nac ymwneud â’r gadwyn gyflenwi.    

8.4.5 Daeth yn amlwg yn gynnar yn y broses ABRh y byddai cyfyngiadau ar gyllideb 
y prosiect ac felly cynhwyswyd nenfwd cyllideb o ryw £800m am gyflwyno 
C2MDC (heb gynnwys y trenau a’r cerbydau) fel canllaw yn y caffael.   

8.4.6 Mabwysiadwyd  trefn ‘Deialog Gystadleuol’, lle’r oedd TC yn gwahodd y 
pedwar darpar-fidiwr i gymryd rhan mewn deialog a lwyfannwyd ynghylch 
atebion dan saith ffrwd waith wahanol. Parodd y broses hon am fisoedd lawer 
a sefydlwyd agwedd fwy cyson at gostio unedau i atebion seilwaith (gan 
gynnwys rhagdyb tuag at optimistiaeth), gan sicrhau ‘maes chwarae gwastad’ 
i’r bidwyr. 

8.4.7 Unwaith i TC fod yn fodlon eu bod wedi sicrhau atebion posib i ateb eu 
hanghenion a’u gofynion, caeodd y cyfnod deialog a gwahodd tendrau terfynol 
gan y bidwyr oedd weddill. Paratowyd Amlinelliad o Achos Busnes (AAB) ym 
Medi 2017 i geisio caniatâd ffurfiol i gyhoeddi ‘Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr 
Terfynol’ (GGTT) i’r pedwar bidiwr. Cymeradwywyd hyn, er i Arriva Trains 
Wales ac Abellio Rail Wales dynnu allan o’r gystadleuaeth yn y cyfnod hwn, 
gan adael dau fidiwr yn y broses. 

8.4.8 Daeth y broses ddwy-flynedd trwy nodi dewis o fidiwr yn 2018.  Yna, paratôdd 
TC Achos Busnes Llawn (Abl) gan ddefnyddio Model Pum Achos Trysorlys 
E.M., yr agwedd safonol at ddatblygu achosion busnes yn y DU. Yr oedd 
eitemau allweddol yn yr Abl yn cynnwys y canlynol, ond nid y rhain yn unig: 

 darparu argymhelliad i’r contract gael ei ddyfarnu i’r bidiwr llwyddiannus, 
ynghyd â manylion y trefniadau rheoli i gyflwyno’r contract; 

 cadarnhau fod y dewis yn yr AAB yn dal yn ddilys a chyfoesi’r 
rhagdybiaethau a’r modelu i adlewyrchu’r sefyllfa fel yr oedd; 

o dylid nodi bod hyn yn ymarferiad sylweddol a’i fod yn cynnwys 
cymhwyso Model Trafnidiaeth De-Ddwyrain Cymru (MTDDdC) oedd 
newydd ei ddatblygu wrth baratoi gwerth net presennol a chymhareb 
budd a chost; a 

 darparu gwybodaeth am ateb y bidiwr llwyddiannus, y costau a 
gwybodaeth arall a ddatblygwyd trwy ddeialog gystadleuol ac a 
gynhwyswyd yn eu cyflwyniad tendr terfynol.40 

8.4.9 Llofnododd y bidiwr llwyddiannus, Keolis-Amey, y Cytundeb Grant PRHD gyda 
TC ym Mehefin 2018 yn dilyn rhoi’r contract ar ei ffurf derfynol a dechreuwyd 
rhedeg masnachfraint Cymru a’r Gororau ar 14 Hydref 2018. 

8.4.10 Nid lle y gwerthusiad proses hwn yw mynegi barn am y broses gaffael a’i 
werth am arian, gan y byddai hyn yn destun unrhyw archwiliad o’r broses yn 

 
40 Achos Busnes Llawn Gwasanaeth Rheilffordd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru (TfW, 2018), tt. 3-4. 
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nes ymlaen. Yn gyffredinol, fodd bynnag, yr oedd y rhai fu’n rhan o’r broses yn 
teimlo’n gadarnhaol iawn yn ei gylch, a nodwyd yr adborth / y prif wersi a 
ddysgwyd isod: 

 Yr oedd y penderfyniad i grwpio’r fasnachfraint newydd a chyflwyno MDC 
yn fenter uchelgeisiol, beiddgar ac arwyddocaol, yn enwedig o gofi mai yn 
ei fabandod yr oedd TC pan gychwynnodd y broses.  Fodd bynnag, bu’r 
agwedd gaffael yn rhan annatod o gyflwyno C2MDC yn gyflym. Yr oedd 
hyn yn hanfodol, o gofio terfynau amser cyllido CDRhE a gwnaeth 
gyfraniad mawr i’w lwyddiant yn hyn o beth. 

 Cydnabuwyd fod yr agwedd at y caffael yn ddwys iawn i’r bidwyr ac yr 
oedd yn mynnu eu bod yn buddsoddi adnoddau sylweddol yn y broses, 
gydag un cwmni yn unig yn y pen draw oedd a’r gallu i adennill eu 
gwariant. Yn wir, mae bid masnachfraint safonol ynddo’i hun yn dasg 
enfawr heb y cymhlethdod ychwanegol o gyflwyno buddsoddiad 
rhwydwaith trawsnewidiol.   

 Wedi dweud hynny, rhoddodd y broses dendro gryn gyfle i’r bidwyr 
ddangos arloesedd, gan eu caniatau i ddod â’u hatebion a’u trefniadau 
masnachol hwy gerbron, ond o fewn y cyfyngiadau cyffredinol a osodwyd 
gan y gyllideb a nodwyd.  Yr oedd hyn hefyd yn rhoi gwerth ychwanegol i 
TC gan ei fod yn symud y gofyniad adnoddau dynol a chost y gwaith ateb / 
dylunio i’r bidwyr a chaniatáu iddynt elwa o arbenigedd y diwydiant na 
fuasai ar gael yn fewnol, yn enwedig o gofio bod TC yn waith cychwynnol 
yn y cyfnod hwnnw. 

 Ymhellach, yr oedd cynnwys cyflwyno C2MDC o fewn y caffael yn golygu 
bod y bidiwr llwyddiannus yn y pen draw yn dwyn ymlaen ei atebion ei hun. 
Mae hyn yn golygu mewn gwirionedd mai hwy ‘biau’ yr ateb, ac y mae’n 
lleihau’r risgiau cysylltiedig ag ymwneud a’r contractwr. 

Achosion Busnes y Gwaith 

8.4.11 Fel y nodwyd eisoes, mae’r gwaith sy’n ymwneud â CDRhE yn C2MDC yn 
dod dan naw darn gwahanol o waith, a phob un yn galw am achos busnes ar 
wahan. Cynhyrchwyd y rhain mewn partneriaeth a SCEC, oedd yn gweithredu 
fel cyfrwng rhwng Llywodraeth Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd.  

8.4.12 Cynhyrchwyd y dogfennau hyn i asio gyda Rhaglen CDRhE (e.e., Rhaglen 
Weithredol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd CDRhE), Blaenoriaeth (e.e., Echel 
Blaenoriaeth 4: Cysylltedd a Datblygu Trefol) a’r ‘Amcanion Penodol’ yn hyn 
(AP 4.1 a 4.2).  Mae’r cynlluniau busnes yn gosod allan beth fydd Llywodraeth 
Cymru / TC yn gyflawni a’r dangosyddion y mesurir hwy yn eu herbyn. I’r 
perwyl hwn, datblygwyd cyfres o ddangosyddion ‘Canlyniad’ ac ‘Allbwn’ ar 
gyfer  pob ‘Amcan Blaenoriaeth’ fel ffordd o fesur llwyddiant y buddsoddiad. 
Nodwyd yn y cyfweliadau gyda rhanddeiliaid fod gwaith sylweddol wedi ei 
wneud i nodi’r manteision o ran amseroedd siwrneiau sy’n gysylltiedig â’r 
gweithrediadau i fwydo i ddatblygiad y dangosyddion canlyniad ac allbwn.   
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8.4.13 Cyflwynwyd yr achosion busnes cychwynnol pan oedd cysyniad C2MDC yn 
dal i gael ei ddatblygu ac y maent yn cael eu datblygu wrth i’r atebion gael eu 
mireinio.  SCEC sydd yn rheoli ac yn monitro cynnydd a gwariant y prosiect ac 
yn adrodd bob pedwar mis. Mae’r rhain yn gosod allan y gwariant a’r incwm 
am bob cyfnod, a’r rhain yn cael eu monitro yn erbyn y proffil gwario y 
cytunwyd arno.   

8.4.14 Fel y gellid disgwyl, mae achosion busnes y gweithrediadau yn asio o gwmpas 
gofynion CDRhE fel cyllidwr.  Fodd bynnag, mae’n werth nodi fod hyn yn 
gwyro oddi wrth y Model Pum Achos safonol a ddefnyddiwyd i baratoi 
achosion busnes yn y DU (ac a wreiddiwyd yn WelTAG).  Wedi dweud hynny, 
gellid dadlau yr atebir y gofyniad hwn i ryw raddau trwy’r Achos Busnes Llawn 
(Abl) am Wasanaeth Rheilffordd Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru. 

8.5 Cyflwyno C2MDC 

8.5.1 Adeg ysgrifennu hyn, mae’r naw darn o waith cysylltiedig â CDRhE wrthi’n 
cael eu hadeiladu, ond nid yw’r un eto yn gyflawn. Oherwydd hyn, ni fydd y 
Gwerthusiad Proses Interim yn ystyried yr agwedd at gyflwyno mewn unrhyw 
fanylder; bydd hyn yn fater i’r Gwerthusiad Proses Terfynol, a gynhelir yn 
gynnar yn 2023 ac adroddir amdano yn yr Adroddiad Gwerthuso terfynol. 
Serch hynny, mae’n fuddiol gosod allan yn gryno ar lefel uchel yr agwedd 
gyflwyno a fabwysiadwyd ar gyfer C2MDC. 

8.5.2 Mae C2MDC yn cael ei gyflwyno trwy Gytundeb Rheoli Seilwaith (CRhS) 
gydag Amey Infrastructure Wales (AIW).  Yr oedd y CRhS yn wreiddiol yn 
fenter ar y cyd gyda Keolis-Amey ond fe’i symudwyd i AIW pan ildiodd Keolis 
eu cyfran hwy o elfen ddylunio a rheoli’r contract41.   

8.5.3 Nid AIW yw’r contractwr ond yn hytrach y Dylunydd a’r Asiant Rheoli yn 
gweithio ar ran TC, sy’n gweithio mewn gwirionedd fel integreiddiwr system, 
h.y.,mae  AIW yn cydgordio ystod eang o gontractwyr i gyflwyno C2MDC. Dan 
y contract, caniateir i AIW hunan-gyflwyno hyd at uchafswm o 20% o’r 
cwmpas. Yna maent yn rheoli’r contractwyr eraill i gyflwyno’r 80% sydd 
weddill. 

8.5.4 Gwnaed y cyfnodau dylunio cychwynnol ar gontract seiliedig ar amser (NEC4, 
Dewis E - contract ad-dalu’r gost lle’r ad-delir i’r contractwr yr union gost a 
ddaw i’w ran wrth wneud y gwaith, ynghyd â ffi ychwanegol gyda’r risg 
ariannol yn cael ei dwyn yn bennaf gan y cleient).  Dylunio a Darganfod 
Cychwynnol (DDC) yw’r enw am y cyfnod hwn. Diffiniodd AIW eu dewisiadau 
a datblygu dyluniadau cynnar. Daethant hefyd â Phartneriaid Cyflwyno 
Seilwaith (PCS) atynt dan gontract i TC.  Rhannwyd y gwaith yn becynnau 
unigol fesul disgyblaeth. 

8.5.5 Erbyn mis Tachwedd 2019, symudodd y contract i’r pris Targed Terfynol (PTT, 
fel yn NEC4 Dewis C- contract cost a mwy sy’n amodol ar fecanwaith rhannu’r 

 
41 Yn dilyn y cwymp yn niferoedd teithwyr ar wasanaethau Cymru a’r Gororau o ganlyniad i COVID-19.  
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boen/budd trwy gyfeirio at darged cost y cytunwyd arno a adeiladwyd o restr 
gweithgaredd) gyda rheidrwydd ar AIW i greu pris targed terfynol am gost y 
cynllun. Darparwyd mewnbynnau hefyd o’r pedwar partner cyflwyno dan 
gontract i TC gydag AIW fel rheolwr cyffredinol y prosiect. Mae  PTT yn 
darparu amcangyfrif wedi ei gostio gydag asesiad risg a feintolwyd, sy’n rhoi 
cyfran o gyllid ar gyfer risg a’r gogwydd mwyaf. Bydd angen paratoi ar gyfer 
unrhyw gost a aiff dros y terfyn trwy’r dyraniad risg hwn yn ogystal â 
pheirianneg gwerth.  Fodd bynnag, mae cyfleoedd am hyn yn fwy cyfyngedig 
o gofio’r ‘Themâu Trawsdorri’ (gweler Pennod 9) ac oblygiadau contractaidd.  
Yn y pen draw, byddai unrhyw gostau ychwanegol na fyddai’n dod dan yr 
uchod yn disgyn ar Lywodraeth Cymru / TC.   

8.6 Llwyddiannau a Gwersi a Ddysgwyd 

8.6.1 Mae’r adran hon yn crynhoi’r prif lwyddiannau a’r gwersi a ddysgwyd fel y’u 
nodwyd gan randdeiliaid trwy’r cyfweliadau a’r adolygiad desg yn cael ei 
gynnal fel rhan o werthuso’r broses hon. 

Llwyddiannau 

 Yn anad dim, mae’r ffaith fod y Metro wedi symud o gysyniad i gyflwyno 
mewn ychydig dros 10 mlynedd yn llwyddiant rhyfeddol. Cymerodd 
cynlluniau llai o faint o lawer yn y DU amser hwy o lawer i’w cyflawni. Yr 
oedd y terfynau amser o ran cyllid CDRhE yn miniogi’r meddwl ynghylch 
cyflwyno. 

 Yr oedd yr agwedd gaffael yn gymhleth a beichus i’r bidwyr, ond llwyddodd 
i gyflymu’r prosiect, gan sicrhau atebion gan y sector preifat a sicrhau mai’r 
bidiwr llwyddiannus sydd ‘biau’ yr ateb. 

 Thema gyson i’r llwyddiant hwn fydd sefydlu gweledigaeth gref a chydlynus 
i’r Metro a chael derbyniad yn gynnar gan amrywiaeth eang o randdeiliaid 
o’r sector preifat a chyhoeddus. Yn wir, dywedwyd fod yr agwedd hon wedi 
‘tanio’ rhanddeiliaid. Trwy drin RhCC fel un endid a gwerthu’r syniad o 
‘newid y rhanbarth’ gyda thrafnidiaeth fel y galluogydd, cafwyd cefnogaeth 
gref o du gwleidyddiaeth a busnes, a threiddiodd hyn i lawr gan greu 
momentwm i’r cynllun mewn ffordd na fyddai, efallai, wedi digwydd gyda 
rhaglen ‘dan arweiniad proses’. 

 Yn ychwanegol, yr oedd ‘pragmatiaeth’ yn derm a ddyfynnwyd yn aml, lle 
cytunodd rhanddeiliaid a phartneriaid cyflwyno yn barod i gyfaddawdu a 
chymryd peth risg er mwyn cadw’r prosiect i fynd (yn rhannol oherwydd 
terfynau amser cyllido CDRhE) ac o fewn y gyllideb. Enghraifft o hyn oedd 
cytuno i lacio safonau Network Rail lle’r oedd hyn yn ddiogel, yn briodol ac 
yn rhoi gwerth am arian, o gymharu ag arfer safonol Network Rail. Yn yr un 
modd, gosododd Llywodraeth Cymru fodel cyflwyno yn y fasnachfraint a’r 
bid cyllido, ac ymrwymo iddo, ond yr oedd hyn yn dibynnu ar gymryd 
perchenogaeth o’r ased, oedd â llawer o risg. 

 Amlygwyd ymwneud cynnar a darpar-gyllidwyr fel un o lwyddiannau mawr 
y rhaglen. Yr oedd  C2MDC yn rhan o raglen CDRhE, gan sicrhau bod asio 
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da rhwng y ddau. Yn yr un modd, yr oedd awdurdodau lleol y Brifddinas-
Ranbarth a Thrysorlys E.M. yn ymwneud yn gynnar yn y broses a chafwyd 
cefnogaeth draws-lywodraethol dda. Cyflymodd yr ymwneud cynnar hwn â 
darpar-gyllidwyr y broses o sicrhau cyllid. 

 Yr oedd consensws ymysg rhanddeiliaid fod trosglwyddo RhCC o Network 
Rail i Lywodraeth Cymru yn rhan hanfodol o gyflwyno C2MDC.  
Cydnabuwyd yn eang na fuasai wedi bod yn bosib cyflwyno C2MDC ar ei 
ffurf bresennol gyda Llywodraeth Cymru yn gweithredu fel cyllidwr trydydd-
parti yn unig (heb sôn am gymhlethdodau gyda statws buddiolwr arweiniol 
CDRhE).  Byddai trosglwyddo asedau yn yr un modd ar gyfer cynlluniau 
Metro a buddsoddi mewn rheilffyrdd yn y dyfodol yn llesol, ond 
cydnabuwyd hefyd y bydd hyn yn fwy anodd mewn rhwydweithiau sy’n llai 
hunan-gynhwysol.  

 Nodwyd, ar gyfer cynlluniau Metro’r dyfodol, yr amcan ddylai fod gwneud y 
gorau o’r seilwaith presennol a sicrhau ei bod yn hawdd ymestyn C2MDC 
yn y dyfodol, waeth pa ateb a roddir ar waith. Yn wir, yr oedd yr agwedd 
flaengar at gaffael o du TC yn sicrhau estyniad posib  y Metro at y dyfodol, 
oedd yn rhan allweddol o’r fanyleb ITT. Cafwyd hefyd ‘ddarpariaeth 
oddefol’ mewn llawer man am welliannau at y dyfodol, megis mwy o dracio 
deuol a gwelliannau i gyffyrdd. 

Gwersi a Ddysgwyd 

 Nodwyd y bu’n rhaid cymryd sawl penderfyniad mewn hinsawdd ansicr er 
mwyn cwrdd â therfynau amser cyllido CDRhE, gyda manylion llawn y 
gwaith dan sylw yn cael eu cwblhau yn nes ymlaen. Yr oedd hyn yn 
cyflwyno risg i’r prosesau y gellid ei hosgoi. 

 Digwyddodd caffael a datblygu C2MDC yn gyflin â ffurfio TC.  Hawdd deall 
i hyn arwain at rai heriau trefniadol o ran diffinio rôl, trosiant staff, cael y 
bobl iawn i swyddi, post etc.  Poenau twf yw’r rhain sy’n gysylltiedig â 
sefydliad newydd, ond nodwyd y byddai strwythur reoli a chyflwyno fwy 
cyson ar ochr y cleient yn llesol i unrhyw brosiect Metro a buddsoddiadau 
mewn rheilffyrdd yn y dyfodol. 

 Dylai’r achos dros wneud unrhyw gynllun Metro at y dyfodol, unrhyw is-
weithrediadau y tu mewn i hynny, ac yn wir bob cynllun trafnidiaeth, gael ei 
asio gyda WelTAG a’r Model Pum Achos trwy gydol datblygiad y cynllun. 
Yn hyn, mae’n bwysig nodi’r gadwyn resymeg achosol rhwng problem 
trafnidiaeth  -> achos yr ochr gyflenwi -> deilliant ymddygiad teithio -> 
effaith cymdeithasol. Byddai disgwyl i brosiectau at y dyfodol, yn unol â 
WelTAG, gychwyn o ddatganiad o broblemau a chyfleoedd trafnidiaeth a 
gosod amcanion, y gellid ei ddefnyddio i fantoli dewisiadau. Hyd yn oed lle 
mae ‘dewis’ o ddeilliant ar gael, byddai agwedd o’r fath yn sicrhau y byddai 
modd herio’r holl ragdybiaethau allweddol yn gynnar, a chael trywydd 
archwilio clir o ran gwneud penderfyniadau. 

 O safbwynt archwilio, byddai’n llesol casglu ynghyd holl ddogfennau’r 
prosiect mewn llyfrgell ddogfennau ar wefan i’r cyhoedd neu safle 
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SharePoint TC.  Byddai hyn yn gymorth i ddeall cronoleg y prosiect, sut a 
phryd y cymerwyd y penderfyniadau allweddol – enghraifft dda o hyn yw’r 
hyn a gasglwyd ynghyd gan Transport Scotland am Bont Newydd dros yr 
Afon Forth– Scottish Government | Forth Replacement Crossing  

 Fel rhan o unrhyw WelTAG, dylid datblygu fframwaith monitro a gwerthuso 
clir seiliedig ar fap rhesymeg y cynllun (fel yn yr adroddiad gwerthuso hwn). 
Dylai’r fframwaith nodi’r allbynnau, deilliannau ac effeithiau arfaethedig y  
buddsoddiad, a nodi’r prif ddata a’r data eilaidd angenrheidiol i fod yn sail 
i’r gwerthuso.  Dylid cyfleu deilliannau unrhyw werthuso i unigolion 
perthnasol yn TC, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill a’i bwydo i 
astudiaethau dilynol WelTAG. 
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9 Gwerthuso Interim at Themâu Trawsdorri 

9.1 Trosolwg 

9.1.1 Yn unol â gofynion CDRhE a pholisi Llywodraeth Cymru, mae pob darn o 
waith yn integreiddio ystod o ddeilliannau cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a lles trwy dalu sylw i gamau Thema Trawsdorri (ThT). Mae’r 
rhain yn canolbwyntio ar y canlynol: 

 Cyfle Cyfartal a Phrif-ffrydio Cyfartaledd y Rhywiau (yng Nghymru mae’n 
cynnwys yr iaith Gymraeg); 

 datblygu cynaliadwy; 

 taclo tlodi ac eithrio cymdeithasol;  

9.1.2 Yn ychwanegol at ddangosyddion ThT y rhaglen, mae pob darn o waith wedi 
nodi ystod o Ddangosyddion ThT Lefel Achos. Manylir ar y rhain yn Nhabl 9.1. 

Tabl 9:1 Dangosyddion ThT Lefel Achos (Ffynhonnell: Cynlluniau Busnes y 
Gwaith) 

Dangosydd ThT Dangosyddion Lefel Achos 

Cyfle cyfartal a phrif-ffrydio 
cyfartaledd y rhywiau 

 Ymwneud a Grŵp Mynediad i’r 
Anabl 

 Gweithgaredd i gefnogi siaradwyr 
Cymraeg 

 Mesur cam cadarnhaol – Pobl anabl 
 Mesur cam cadarnhaol – Pobl hŷn 

Datblygu cynaliadwy 

 Datblygu mentrau trafnidiaeth 
cynaliadwy 

 Defnyddio Draeniad Trefol 
Cynaliadwy lle bo hynny’n gymwys 

Taclo tlodi ac eithrio cymdeithasol   Ni nodwyd unrhyw ddangosyddion 
ychwanegol 

ThT cyffredinol 

 Gweithgaredd arfer da ymwneud â 
  rhanddeiliaid 
 Integreiddio Cymalau Cymdeithasol / 

Lles cymunedol 
 Datblygu / dwyn i mewn 

Bencampwyr ThT  

9.1.3 Mae’r adran hon yn gosod allan Werthusiad Interim y Themâu Trawsdorri 
(ThT), gan nodi pa mor agos y mae’r amcanion a’r dangosyddion yn Achosion 
Busnes y Gwaith yn adlewyrchu’r canllaw yn nogfennaeth metrig ThT SCEC a 
chan nodi gofynion a buddiannau penodol SCEC i fanteisio ar bob cyfle i 
gyflwyno ThT.  
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9.2 Agwedd at asesu ThT 

9.2.1 Creodd TC gynllun Monitro a Gwerthuso (M&G) hollgyffredinol yn ymdrin â 
holl waith Trafnidiaeth CDRhE, i adlewyrchu’r hyn oedd yn gyffredin rhwng y 
cynlluniau a’r amserlenni ar gyfer eu gweithredu. Er bod hyn yn rhoi’r cefndir 
a’r agwedd ar gyfer asesu darnau unigol o waith, cyfyngedig yw’r 
cyfarwyddiadau ar agweddau ThT y gwerthuso (e.e., canolbwyntio’n unig ar y 
cwestiwn – a oedd y cynllun yn gwneud y mwyaf o’r manteision posib ac yn 
lliniaru unrhyw effeithiau negyddol?). 

9.2.2 Defnyddiodd ein hasesiad ymchwil desg i archwilio’r cynlluniau busnes ar 
gyfer pob un o’r darnau o waith i nodi’r union amcanion a dangosyddion ThT a 
ymgorfforwyd yno, ac i gadarnhau pa mor agos y mae’r amcanion a’r 
dangosyddion yn adlewyrchu’r canllawiau a argymhellir yn nogfennaeth 
Matrics ThT SCEC. 

9.2.3 Mae trafodaethau gyda thîm ThT SCEC wedi sefydlu diddordeb penodol 
mewn adnabod canfyddiadau sy’n ymdrin â’r cwestiynau canlynol: 

 Beth weithiodd yn dda / beth na weithiodd, unrhyw broblemau nodwyd a 
sut yr ymdriniwyd â’r rhain? 

 Sut ac i ba raddau y rhoddodd y darnau o waith gyfleoedd i hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg? 

 Sut y cyfrannodd y gweithrediadau at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol? 

9.2.4 O fewn y fframwaith hwnnw, yr oeddem yn arbennig am wybod: 

 Os cafodd y gweithgaredd ThT ei gyflwyno yn y ffordd a ragwelwyd, pam a 
sut? 

 A wnaeth y gweithgaredd ThT gwrdd â’r disgwyliadau cyllidebol ac a oedd 
gostau nas rhagwelwyd? 

 Pa brofiad gafodd y staff / contractwyr wrth gyflwyno’r ThT a sut oedden 
nhw’n teimlo am y cyflwyno? 

 Sut mae modd gwella neu fireinio’r ffordd o gyflwyno’r ThT? 

9.2.5 Yr oedd casglu tystiolaeth i ymdrin â’r cwestiynau hyn yn golygu cyfuniad o 
adroddiadau cynnydd a’r portffolio o ddrafft o astudiaethau achos, wedi’u 
hategu â chyfweliadau lled-strwythuredig gyda’r tîm cyflwyno craidd ThT a 
chontractwyr (h.y., yn TC, AIW, Balfour Beatty etc). 
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9.3 Canfyddiadau ThT  

Sylwadau Cyffredinol 

9.3.1 Mae’n amlwg, gyda’i gilydd, fod y naw darn o waith yn 
C2MDC yn golygu camau sy’n ategu amcanion allweddol 
ThT rhaglenni CDRhE (e.e., trwy well mynediad at 
swyddi, gwneud i ffwrdd â rhwystrau symudedd i grwpiau 
anabl, a gwell deilliannau iechyd oherwydd allyriadau is a 
theithio llesol). Mae’n amlwg hefyd fod TC yn deall 
pwysigrwydd gweithgareddau i gefnogi amcanion ThT a 
nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

9.3.2 Mae TC wedi sefydlu agwedd ThT at ymgynghori â rhanddeiliaid sy’n cael ei 
chymhwyso  gyda’r holl gontractwyr a’u cadwyni cyflenwi. Er enghraifft, mae’n 
ymdrin â’r isod: 

 Cael adnoddau moesegol – defnyddio cynhyrchion adeiladu, dulliau 
adeiladu, a thrin gwastraff yn gynaliadwy 

 Cyflogi moesegol - yn dilyn Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru, cyfle cyfartal, 
prif-ffrydio cyfartaledd rhwng y rhywiau, cyflog byw, iechyd a lles. 

 Mentrau sgiliau – sydd yn cynnwys hyfforddiant, prentisiaethau a 
chynlluniau i raddedigion. 

 Rheolaeth amgylcheddol – cydymffurfio â Deddf Amgylchedd (Cymru) 
2016, yr amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth, rheoli gwastraff ac 
ailgylchu, lleihau carbon. 

 Ynni adnewyddol – yn enwedig defnyddio a chynhyrchu trydan. 

 Cyflenwi lleol – cwrdd ag oblygiadau Gwerthu i Gymru. 

 Yr iaith Gymraeg – gyda gweithgareddau sy’n dilyn strategaeth Cymraeg 
2050, yn enwedig yng nghyswllt cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y 
gweithlu a chynyddu nifer y gwasanaethau a gynigir i siaradwyr Cymraeg. 

 Ymwneud lleol – gydag awdurdodau lleol, cyrff cynrychioli (e.e., grwpiau 
anabledd) a’r cyhoedd yn gyffredinol. 

9.3.3 I hyrwyddo mwy o gymryd rhan yn y strategaeth ThT, penododd TC ddau o 
bencampwyr ThT. Er mai staff ar lefel iau yw’r rhain, mae’r ‘pencampwyr’ hyn 
wrthi’n egnïol yn cyflwyno’r cyngor, y canllawiau a’r casglu data sydd ei angen 
i hwyluso gwireddu’r ThT yn effeithiol. Mae goruchwylio a chydgordio yn cael 
eu sicrhau’n briodol ar lefel rheolwyr. 

9.3.4 Mae’r pencampwyr ThT yn ganolbwynt delfrydol i gasglu deunydd ar gyfer 
gwahanol astudiaethau achos a all ddarlunio ystod y camau ThT a’u 
manteision. Mae’r astudiaethau enghreifftiol hyn yn cael eu casglu ynghyd 
mewn portffolio gan ddefnyddio PowerPoint. Mae rhai enghreifftiau cynnar yn 
Atodiad G. 
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Heriau Allweddol 

9.3.5 Nododd TC ddwy her allweddol: 

 dethol dangosyddion priodol ar lefel achos o nifer fawr o ThT posib; a 

 cyfleu i nifer fawr o gontractwyr bwysigrwydd nodi pa gydrannau o’r gwaith 
a gyllidir gan CDRhE er mwyn sicrhau y cesglir digon o dystiolaeth i 
ddangos gweithgaredd ThT a’i ddeilliannau. 

9.3.6 Helpodd trafodaethau cynhyrchiol rhwng TC a SCEC ar y cyfnod ‘Dyfarnu 
Grant’ i lunio dewis y ThT ar lefel achos. Yr oedd y broses hon yn sicrhau bod 
TC wedi gwneud paratoadau digonol i gynnal gweithrediadau ThT. Y mae 
graddio cychwynnol SCEC o gynlluniau ThT a osodir allan yn yr achosion 
busnes (2018) yn dangos asesiad cyffredinol uchel / canolig o gydymffurfio. Y 
mae ein hasesiad, seiliedig ar ymchwil desg a thrafodaethau gyda’r tîm 
cyflwyno, yn cadarnhau eto pa mor dda yr ymdrinnir â phob gweithgaredd  
ThT hyd yma eisoes yn dangos deilliannau cadarnhaol. 

9.3.7 Ar gychwyn y gwaith, bu peth dryswch ynghylch cyfathrebu a hyrwyddo’r 
strategaeth ThT i gontractwyr. Yn ein profiad ni, mae’r math hwn o ddryswch 
yn gyffredin ar gychwyn prosiectau lle mae’n rhaid i nifer o gwmniau ‘brynu i 
mewn’ i’r syniad o gyflwyno ThT. Ymdriniwyd yn effeithiol â’r mater hwn gan y 
tîm ThT trwy gyflwyniad i’r holl gontractwyr am bwysigrwydd ThT a’r hyn sydd 
ganddynt i’w gyflwyno. Er mwyn rhoi mwy o gefnogaeth i’r cyflwyno, sefydlwyd 
proses cyfathrebu clir gyda’r Rheolwyr Prosiect cyfrifol am bob darn o waith a’r 
cydlynydd ThT. Mae’r broses yn gweithio’n dda, fel bod gwybodaeth 
berthnasol yn cael ei gasglu’r amserol. 

9.3.8 Mae llawer o gamau ThT eisoes wedi eu gwreiddio yng ngweithredoedd y 
contractwyr. Ni fu’n anodd felly annog ymgymryd â chyfres amrywiol o 
weithgareddau ThT, na datblygu mwy i ymgymryd â gweithgareddau ThT. 

Heriau cyfyngiadau COVID-19 

9.3.9 Yn gyffredinol, ni fu heriau cyfyngiadau COVID-19 yn hy fawr i staff TC. Yr 
oedd llawer o’r gwaith ThT yn digwydd mewn swyddfeydd dylunio, a 
llwyddodd y staff i ymdopi a hyn yn rhithiol. Fodd bynnag, bu’n fwy heriol i 
weithgareddau ymwneud cymunedol, megis y cynllun ‘Mabwysiadu Gorsaf’, 
sy’n golygu bod rhyw 200 o wirfoddolwyr yn gweithio gyda TC i wella a 
chynnal rhyw 150 o orsafoedd. Dim ond yn awr y mae hyn yn ail-ddechrau. 

Yr iaith Gymraeg 

9.3.10 Ymdrinnir yn briodol â gweithgareddau ThT yr iaith Gymraeg yn Achosion 
Busnes y Gwaith ar y cyd â Chyfle Cyfartal a Phrif-ffrydio cyfartaledd rhwng y 
rhywiau. Mae cynllun gweithredu’r iaith Gymraeg yn dangos yr ymrwymiadau i 
ymgorffori’r iaith yn y gwaith hwn ac yn sicrhau fod pob darn o waith yn 
cyfrannu at ddeilliannau cadarnhaol i’r Gymraeg. 
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9.3.11 Ymysg enghreifftiau o hyrwyddo a chynnwys y Gymraeg yn y gwaith ac ar 
draws y sefydliadau sy’n cyflwyno mae: 

 ymuno gyda ‘Siarad Cymraeg’ i gynnig cyrsiau hyfforddi 12-wythnos 
cyflwyno i’r Gymraeg i weithwyr; 

 sefydlu rhwydwaith ‘Coffi a Chlonc’ i annog siarad Cymraeg; 

 cyfathrebu â’r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg (e.e., llythyr yn hysbysu’r 
gymuned leol am gynnydd gwaith Ffynnon Taf); 

 arwyddion dwyieithog mewn gorsafoedd (e.e., cytunwyd ar ‘brotocol’  gyda 
swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghori ar arwyddion); a 

 swydd-ddisgrifiadau a phroses gyflogi dwyieithog. 

Cyfle Cyfartal a Phrif-ffrydio Cyfartaledd y Rhywiau 

9.3.12 Yn gyffredinol, mae gweithrediadau C2MDC wedi cymryd y camau priodol i 
ymdrin â gofynion Cyfle Cyfartal a Phrif-ffrydio Cyfartaledd y Rhywiau. 
Cynhaliwyd Asesiad Effaith Cydraddoldeb priodol yn 2017 i ymdrin â holl 
fenter MDC. 

9.3.13 Mae ymgynghori â’r cyhoedd yn gyffredinol a grwpiau rhanddeiliaid allweddol 
yn cael ei gydgordio â Swyddogion Ymwneud Cymunedol TC (e.e., bu gan 
grwpiau mynediad i’r anabl ran weithredol). Mae TC yn cysylltu â’u Panel 
Hygyrchedd a Chynhwysiant42 yn chwarterol er mwyn cael sylwadau ar 
faterion megis darpariaethau mynediad at bontydd troed, lifftiau neu rampiau, 
a darparu byrddio gwastad. 

9.3.14 Gellir gweld esiamplau pellach o ymwneud cymunedol effeithiol yn: 

 Y ffordd yr anogir ysgolion i ymwneud â’r gwaith. Achos da yw’r ‘Prosiect 
Alumni i Ysgolion’ lle mae Tasglu’r Cymoedd43 wedi partneru gyda Gyrfa 
Cymru44 i godi dyheadau pobl ifanc a’u symbylu o ran eu cyfleoedd gyrfa. 
Yr oedd fideos yn y digwyddiad yn dangos gwaith yn y diwydiant fel rhan o 
raglen addysgol estyn allan TC. 

 Cynllun ‘Mynediad i Bawb’ TC dan arweiniad y grŵp mynediad i’r anabl 
sydd â’r nod o ddylanwadau ar bolisiau hygyrchedd a rhoi cyngor ar sut i 
gefnogi cwsmeriaid anabl, byddar a hŷn i ddefnyddio gwasanaethau trên 
yn effeithiol. 

 Ymwneud y partner cyflwyno Alun Griffiths yn y ‘Prosiect Pont i Ysgolion’ 
ar-lein, sef addasiad ar-lein o brosiect Pont i Ysgolion y Sefydliad 
Peirianwyr Sifil gyda’r nod o roi cyfle i blant ifanc gael profiad uniongyrchol 
o weld codi pontydd. 

 
42 https://tfw.wales/info-for/passengers/accessible-travel/accessibility-panel  
43 Corff trawslywodraethol yw Tasglu’r Cymoedd a sefydlwyd i gydgordio polisi ac ymyriadau yng nghymoedd y 
de, a chynyddu effaith yr adnoddau presennol. Gweler: https://gov.wales/our-valleys-our-future 
44 Dolen i Gyrfa Cymru: https://careerswales.gov.wales/ 
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 Y ffordd y rhoddwyd prentisiaid peirianneg gyda’r partner cyflwyno Alun 
Griffiths ar restr fer Gwobr Prentis y Flwyddyn Sefydliad Peirianwyr Sifil 
Cymru. 

9.3.15 Mae astudiaethau achos yn cael eu datblygu i ddarlunio camau cyfle cyfartal 
(e.e., cynllun graddedigion TC a chymorth i deithwyr mewn gorsafoedd). 

Datblygu Cynaliadwy 

9.3.16 Mae ymdeimlad cryf o werthoedd cymdeithasol a chynaliadwyedd trwy holl 
weithrediadau C2MDC. Cefnogir hyn gan gynllun datblygu cynaliadwy TC a’r 
strategaeth effaith carbon isel45.  

9.3.17 Gwelir agwedd fwyaf datblygedig C2MDC yng ngwaith Ffynnon Taf, sydd wedi 
rhoi tystiolaeth gref o ddatblygu cynaliadwy ar waith. Datblygwyd llawer 
astudiaeth achos o waith Ffynnon Taf (gweler Atodiad G). Dylid nodi’r 
arbennig y defnydd o oleuadau pŵer solar dros dro, sy’n golygu llai o 
ddibyniaeth ar ddisel (e.e., arbediad o 3,213kg o CO2 o gymharu â golau 
safonol wedi’i bweru â disel a £1,019 mewn costau tanwydd dros gyfnod o 8 
wythnos). 

9.3.18 Mae llwyddiant pwer solar hefyd yn cael ei ddangos trwy brawf ar gamerâu 
TCC yn Ffynnon Taf, lle defnyddiodd y contractwr Alun Griffiths gamerâu solar 
OnGarde Duo. Amcangyfrifwyd bod hyn wedi arbed 400kg o CO2 yr wythnos. 

9.3.19 Mae llwyddiant cyfarpar pŵer solar yn arwain at fwy o bwyslais ar y 
ffynhonnell hon o ynni. 

9.3.20 Gwelir symudiad pellach tuag at gefnogi trafnidiaeth gynaliadwy gyda gosod 
pwyntiau gwefru cerbydau trydan (ceir) yn Ffynnon Taf. 

9.3.21 Arweiniodd rhoi gweithdrefnau rheoli gwastraff cynaliadwy at lawer o 
fanteision. Cofnodir y rhain yn yr astudiaeth achos ar goncrid wedi’i ailgylchu 
yn Atodiad G sy’n dangos sut yr oedd modd malu ac ailgylchu gwastraff 
concrid ar y safle fel rhan o’r broses adeiladu (e.e., defnyddio 555m3 o 
ddeunydd llenwi i adeiladu llwyfan caled, gan arbed 2,856 tunnell o dirlenwi). 

9.3.22 Mewn gweithredu cymunedol, mae gan y gwaith gytundeb i roi hen sliperi 
concrid i ymddiriedolaeth elusennol leol oedd yn ceisio cael ffordd o ddarparu 
dull diogel i wartheg groesi rhyd yn yr afon. 

Taclo Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol 

9.3.23 Mae TC yn cymryd ymwneud â’r gymuned a rhanddeiliaid o ddifrif. Dangosir 
hyn yn natblygiad strategaeth ymwneud briodol â rhanddeiliaid RhCC a 
phenodi Llysgenhadon Cymunedol i adeiladu cysylltiadau â’r trigolion lleol. 

 
45 https://tfw.wales/sites/default/files/inline-files/Low%20impact%20carbon4%20english.pdf 
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9.3.24 Mae’r strategaeth wedi cynnwys cydweithredu a chysylltu â phobl ifanc ac 
ysgolion sydd wedi dangos gwerth cael Llysgennad gwyddoniaeth, technoleg, 
peirianneg a mathemateg (STEM). Mae enghreifftiau o lwyddiant y strategaeth 
sy’n canoli ar ysgolion yn amlwg yn: 

 Y digwyddiad arlein ‘Goleuni ar y Metro’ (Chwefror 2021) i athrawon oedd 
yn tynnu sylw at gyfleoedd am brentisiaeth a fynychwyd gan dros 60. 

 Menter ‘Agor eich Llygaid’ i ysgolion cynradd i godi ymwybyddiaeth o’r 
Metro. 

9.3.25 Gall y Llysgenhadon Cymunedol fod yn adnodd allweddol i helpu’r gwaith i 
ymwneud â rhanddeiliaid a grwpia cymunedol i adnabod rhwystrau i deithio 
llesol. 

9.3.26  O gwmpas gwaith Ffynnon Taf, gwelodd ymwneud cymunedol staff TC a 
chontractwyr yn gwirfoddoli, sydd wedi cynnwys: 

 helpu cymdeithas rhandir lleol i adfer rhandiroedd 
trwy glirio llystyfiant ac adeiladu llwybrau i wella 
mynediad. Dogfennir y fenter hon yn Astudiaeth 
Achos Estyn Allan Cymunedol Ffynnon Taf; yn 
Atodiad G a; 

 darparu cyfarpar a helpu’r gymuned leol i glirio 
difrod o Storm Dennis ar hyd llwybr RhCC. 

9.3.27 Mae gweithgareddau estyn allan ehangach wedi cynnwys datblygu 
partneriaeth gyda’r Fforwm Anabledd Busnes (LEXXIE) i gyrchu arbenigedd er 
mwyn hwyluso gweithgareddau ynghylch awtistiaeth seiliedig ar gysylltu â 
phobl gyda ‘phrofiad o fyw’. 

9.3.28 Trwy weithgor, mae’r gwaith hefyd yn ymwneud ag Wythnos Ymwybyddiaeth 
Iechyd Meddwl (Mai 2021) gan ganolbwyntio ar ddigwyddiadau sy’n cefnogi’r 
gweithlu. 

9.3.29 Enghraifft bellach o gyflwyno manteision i’r gymuned sy’n gadael gwaddol 
parhaol yng nghysylltiadau da y gwaith gyda CBS Caerffili i gefnogi unigolion 
ag anableddau dysgu mewn cartref preswyl lleol. Yr oedd y prosiect penodol 
yn ail-ddefnyddio slabiau concrid i adeiladu llwybr diogel yr oedd ei fawr angen 
i gysylltu’r cartref â thwneli’r ardd. 

9.4 Casgliadau 

9.4.1 Mae ein hasesiad o ba mor dda y mae paratoadau ar gyfer cyflwyno ThT yn 
cael eu trin yn cadarnhau’r radd uchel a fynegodd SCEC yn ei asesiad 
cychwynnol yn 2018. 

9.4.2 Er nad oes While there are no programme dangosyddion ThT am y 
flaenoriaeth y cyllidir y gwaith ar ei gyfer, nodwyd detholiad o ddangosyddion 
lefel achos ThT, fel y’u rhestri yn Nhabl 1.  Ein hasesiad yw bod y 



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 
 

160 
 

 

dangosyddion lefel achos ThT hyn yn briodol, a gellir gwireddu tystiolaeth sy’n 
cadarnhau maint y llwyddiant trwy farn ansoddol (e.e., o astudiaethau achos). 

9.4.3 Ein hasesiad o  gynllunio ThT ar draws gweithrediadau C2MDC yw bod 
dealltwriaeth dda o’r gofynion. Mae tîm TC wedi eu symbylu’n dda i gyflwyno 
gweithgareddau priodol, ac y maent wedi nodi Pencampwyr ThT gyda 
chefnogaeth rheolwr prosiect profiadol sydd yn awr yn monitro’r gwaith ac yn 
annog y sefydliadau sy’n rhan ohono i gyfranogi. 

9.4.4 Ymdrinnir â chamau ThT yr iaith Gymraeg yn briodol yn y gwaith. Mae’r 
Cynllun Gweithredu’r Iaith Gymraeg yn dangos ymrwymiad i sicrhau 
deilliannau cadarnhaol i’r Gymraeg. 

9.4.5 Yn gyffredinol, mae’r gwaith wedi cymryd y camau priodol i ymdrin â gofynion 
Cyfle Cyfartal a Phrif-ffrydio Cyfartaledd y Rhywiau. 

9.4.6 Mae ymdeimlad o werthoedd cymdeithasol cryf a chynaliadwyedd trwy’r 
holl waith.  

9.4.7 Ymdrinnir â Thaclo Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol gyda gweithgareddau da i 
ymwneud â’r gymuned a rhanddeiliaid. 

9.4.8 Mae’r brwdfrydedd dros gyflwyno’r ThT wedi ei gyfleu i’r contractwyr niferus 
sy’n rhan o’r gwaith, a sefydlwyd cadwyn gyfathrebu glir i gyflwyno ac adrodd 
am y ThT. Cytunwyd ar y broses hon o gasglu ac adrodd am weithgareddau 
allweddol ThT, gyda SCEC yn defnyddio portffolio o astudiaethau achos y 
gellir eu defnyddio fel esiamplau i fentrau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol. 

9.4.9 Mae’n amlwg fod y profiad o gyflwyno gweithgaredd ThT wedi gwella 
galluoedd nid yn unig y Pencampwyr ThT, ond hefyd dîm cyflwyno ehangach 
ThT. 

9.5 Argymhellion 

9.5.1 Yn y Cyfnod Interim hwn, hoffem dynnu sylw’r tîm cyflwyno i’r argymhellion 
isod fel ffyrdd posib o adeiladu sylfaen o dystiolaeth ThT: 

 Argymhelliad 1 - bod TC yn creu cynlluniau monitro a gwerthuso gyda 
mwy o ganolbwynt i ddogfennu camau ThT am bob un o’r naw darn o 
waith, gan nad ymdrinnir â’r rhain yn benodol yn y cynlluniau busnes. 

 Argymhelliad 2 – parhau i gefnogi’r Pencampwyr ThT i gasglu tystiolaeth 
ThT a pharatoi astudiaethau achos, gan sicrhau felly y bydd gwaith da ar 
gamau ThT yn dal wedi ei wreiddio yn niwylliant TC. 

 Argymhelliad 3 – bod y contractwyr sy’n gyfrifol am adrodd am fuddion i’r 
gymuned yn monitro’r rhain mewn dull mesuradwy. 
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Atodiad A. Methodoleg Arolwg Teliffon 
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A.1 Trosolwg 

A.1.1 Er mwyn cael gwybodaeth am ymddygiad teithio trigolion RhCC, cynhaliwyd 
Arolwg Ffôn. Mae’r atodiad hwn yn gosod allan yn fanwl bwrpas yr arolwg 
hwn; yn dweud beth oedd yr agwedd gyffredinol at gyflwyno; ac yn rhoi 
crynodeb ar lefel uchel o’r ymateb a gafwyd.    

A.2 Pwrpas yr Arolwg 

A.2.1 Pwrpas yr arolwg oedd datblygu sefyllfa gwaelodlin yn dangos sut y mae pobl 
yn teithio a’u boddhad â’r gwasanaeth rheilffordd cyn cyflwyno C2MDC.  Yr 
oedd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau yn ymdrin â’r isod: 

 Ymwybyddiaeth o Fetro De Cymru 

 Aelwydydd oedd yn berchen car 

 Defnydd o’r gwasanaeth rheilffordd cyn COVID-19 h.y., yn y flwyddyn 
galendr 2019 

 Boddhad â’r gwasanaeth rheilffordd (defnyddwyr) 

 Rhesymau dros beidio â defnyddio (rhai heb fod yn ddefnyddwyr) 

 I’r rhai mewn gwaith yn 2019, lle y’u cyflogwyd, dull o deithio i’r gwaith, ac 
amlder teithio i’’r gwaith 

 I’r rhai mewn addysg uwch neu bellach yn 2019, lle yr oeddent yn derbyn 
yr addysg, dull o deithio i addysg, ac amlder teithio i addysg 

 Amlder teithio i Ganol Dinas Caerdydd a Bae Caerdydd at bob diben arall 
yn ystod 2019 a’r prif fodd teithio a ddefnyddiwyd 

 Amlder teithio i drefi/pentrefi eraill y Cymoedd at bob diben arall yn ystod 
2019 a’r prif fodd teithio a ddefnyddiwyd 

A.3 Agwedd 

A.3.1 Cynhaliwyd yr arolwg dros y ffôn gan ddefnyddio sampl Deialu Digid ar Hap 
(RDD) o rifau llinell tir a sampl atodol o aelwydydd oedd â ffôn symudol yn 
unig. Anelwyd yr arolwg at y rhai oedd yn byw yng Nghaerdydd, Rhondda 
Cynon Taf, Merthyr Tudful, a Chaerffili sy’n derbyn gwasanaeth Leins 
Treherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful (TAM), a’r Rhymni. Er mwyn gwneud yn 
siwr mai’r grŵp hwn yn unig a gynhwyswyd yn yr arolwg, diffiniwyd dalgylch 
arolwg cyhoeddus, sef cod post yr ardaloedd yn awdurdodau lleol yr 
ardaloedd uchod oedd â’r orsaf agosaf ar Leins TAM neu Rhymni. Dangosir yr 
ardal hon yn y ffigwr isod. 
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Ffigwr A1: Dalgylch Arolwg Cyhoeddus 

A.4 Cyfradd Ymateb 

A.4.1 Derbyniwyd cyfanswm o 1,003 ymateb i’r arolwg.  I gael y sampl hwn, bu’n 
rhaid gwneud 80,000 o alwadau ffôn, er i hyn gynnwys galwadau lluosog i’r un 
aelwyd. Mae arolygon ffôn ar gyfer ymchwil gwaelodlin yn dod yn gynyddol 
anodd gan nad oes fawr ddim cymhelliant i bobl gymryd rhan. Tuedd dros y 
tymor hir yw hon, ond un a gyflymwyd gan COVID-19.   

A.4.2 Rhoed pwysiad i ganlyniadau’r arolwg er mwyn cywiro am duedd ymateb a 
dod â sampl yr arolwg yn unol â chyfrannau cyffredinol. Seiliwyd y pwysiad 
hwn ar nifer o ffactorau gan gynnwys categoriau bras oedran a rhyw 
(cymerwyd o amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn 2020) a statws 
gweithio (cymerwyd o ffigyrau’r Arolwg Gweithlu) am awdurdodau lleol 
Merthyr, Rhondda Cynon Taf, a Chaerffili ar y cyd.   

A.4.3 Mae dadansoddiad manwl o’r ymatebion i’r arolwg mewn dadansoddiad 
PowerBI ar wahan ac ymgorfforwyd allbynnau perthnasol o’r arolygon yn 
adrannau o’r adroddiad hwn. O’r herwydd, yn hytrach na thorri i lawr fesul 
cwestiwn, mae’r adran hon yn canolbwyntio ar niferoedd cyffredinol yr 
ymatebion. Mae Tablau A1 ac A2 yn torri’r ymatebion i lawr yn ôl rhyw, oedran 
a statws cyflogaeth a chategorïau defnyddwyr a’r rhai nad ydynt yn 
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ddefnyddwyr, a dengys Tabl A3 gyfran yr ymatebwyr o ardal pob un o’r 
awdurdodau lleol. 

Tabl A1: Proffil demograffig sampl yr arolwg 

  
Sampl Heb 

Bwysiad 
Sampl Gyda 

Phwysiad 

Rhyw 
Gwryw 431 488 

Benyw 572 515 

Oedran 

16-34 113 289 

35-54 287 309 

55+ 591 393 

Statws Cyflogaeth 

Gweithio 462 509 

Heb fod yn 
gweithio 

536 489 

Tabl A2: Cyfran defnyddwyr rheilffyrdd a’r rhai heb ddefnyddio yn sampl yr 
arolwg 

 
Sampl Heb 

Bwysiad 
Sampl Gyda 

Phwysiad 

Defnyddiwr rheilffyrdd 447 419 

Heb ddefnyddio 556 584 

 1,003 1,003 

Tabl A3: Cyfran Trigolion Fesul Awdurdod Lleol 

 
Sampl Heb 

Bwysiad 
Sampl Gyda 

Phwysiad 

Caerdydd 21 18 

Rhondda Cynon Taf 414 412 

Merthyr Tudful 92 85 

Caerffili 311 306 

Arall 165 182 

 1,003 1,003 
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Atodiad B  Methodoleg Ymwneud â Rhanddeiliaid 
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A.5 Trosolwg 

A.5.1 Er mwyn dal barn rhanddeiliaid a chasglu gwybodaeth am y problemau 
trafnidiaeth a chymdeithasol-economaidd yn ardal yr astudiaeth yn ogystal â 
phroses gyflwyno C2MDC, cynhaliwyd cyfweliadau trylwyr gydag ystod  o 
randdeiliaid. Mae’r Atodiad hwn yn gosod allan y ffordd yr aed ati i gyflwyno’r 
agwedd hon o’r ymchwil.   

A.6 Agwedd 

A.6.1 Datblygwyd rhestr o randdeiliaid ar gychwyn y prosiect mewn partneriaeth a 
Llywodraeth Cymru.   

A.6.2 Awdurdodau lleol, TC etc i ddatblygu tystiolaeth/barn am: y problemau 
trafnidiaeth a chymdeithasol-economaidd presennol yn ardal yr astudiaeth; 
disgwyliadau effeithiau C2MDC; a chyflwyno ThT; 

A.6.3 LlC, TC, Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru (SCEC) ac Amey Infrastructure 
Cymru ymysg eraill i ddatblygu gwerthusiad y broses 

A.6.4 Anfonwyd gwahoddiadau trwy e-bost at yr holl randdeiliaid. Cynhaliwyd 
cyfanswm o 18 o gyfweliadau trylwyr gyda’r mudiadau isod: 

 Adventure Travel 

 CBS Caerffili 

 Bws Caerdydd 

 Dinas-Ranbarth Caerdydd 

 Cyngor Dinas Caerdydd  

 Anabledd Cymru 

 CBS Merthyr Tudful 

 CBS Rhondda Cynon Taf 

 Stagecoach 

 Sustrans 

 Trafnidiaeth Cymru 

 Llywodraeth Cymru 

 Swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru (SCEC) 

 Amey Infrastructure Wales 

 Yr Athro Mark Barry 

A.6.5 Cynhaliwyd pob ymgynghoriad trwy Microsoft Teams. Yr oedd i’r cyfarfodydd 
strwythur llac o gwmpas canllaw pwnc a baratowyd eisoes, a hwnnw wedi ei 
deilwrio tuag at bob unigolyn yr ymgynghorwyd ag ef/hi.  
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A.6.6 Dogfennwyd y pwyntiau allweddol o bob cyfarfod mewn nodyn a anfonwyd yn 
unigol at bob un yr ymgynghorwyd â hwy, i’w newid a’i gymeradwyo. 
Defnyddiwyd allbynnau’r ymwneud hwn fel sail o wybodaeth i gyfnod cyd-
destun y Mapiau Rhesymeg (gweler Pennod 4); datblygiad y waelodlin (gweler 
Penodau 5 a 7); a Gwerthusiad Interim y Broses (gweler Pennod 8). 
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Atodiad B  Data Gwaelodlin Ychwanegol 
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A.7 Data Gwaelodlin Ychwanegol 

A.7.1 I sicrhau y bydd storfa gynhwysfawr o ddata gwaelodlin ar gael yn y cyfnod 
gwerthuso ex-post, darparwyd setiau data gwaelodlin ychwanegol mewn 
Excel Workbook ar wahan.  

A.7.2 Mae’r data yn cynnwys:  

 Gwaelodlin cyn y cynllun o orsafoedd terfynu a chychwyn i wasanaethau 
tua’r gogledd a’r de ar Leiniau Treherbert, Aberdâr, Merthyr, a Rhymni, 
seiliedig ar amserlen Rhagfyr 2019  

 Gwaelodlin gynhwysfawr o gyfleusterau ym mhob gorsaf yn y rhwydwaith 

 Gwaelodlin o wasanaethau bws sy’n rhedeg yn ardal yr astudiaeth. 
Darperir gwybodaeth am bob llwybr bws sy’n cysylltu o leiaf ddwy o’r 
cymunedau a wasanaethir gan y lein reilffordd; nid yw gwasanaethau bws 
lleol wedi eu cynnwys gan nad yw’n debygol y bydd C2MDC yn effeithio 
llawer arnynt 

 ARhAA yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, a Chaerffili 
y mae C2MDC fwyaf tebygol o effeithio arnynt  

 Metrigau cymdeithasol-economaidd fel y’u gosodwyd allan yn y tabl isod. 

Tabl C1: Data gwaelodlin ychwanegol 

Metrig Set Data  Cyfnod Amser  Ffynhonnell 

Llif Mudo 
Dangosyddion 

Mudo Ardal Leol 
2009/10 – 
2018/19 

SYG 

Statws 
Economaidd 
Aelwydydd 

Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth 

2019 SYG 

Oriau a 
Weithiwyd: 

Dadansoddiad 
Gweithle 

Arolwg Blynyddol 
Oriau ac Enillion 

2019 SYG 

Oriau a 
Weithiwyd: 

Dadansoddiad 
Trigolion 

Arolwg Blynyddol 
Oriau ac Enillion 

2019 SYG 

Cyfrif Busnes y 
DU: Unedau fesul 
diwydiant a maint 
band cyflogaeth 

Cyfrifon Busnes y 
DU 

2015-2019 SYG 

Argaeledd 
Car/Fan 

Argaeledd 
Car/Fan 

2011 Cyfrifiad 2011 
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Atodiad B   Lleoliadau Gwrthffeithiol
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A.8 Data Gwrthffeithiol 

A.8.1 At ddibenion gwerthusiad(au) dilynol wedi’r agor, yn ychwanegol at osod allan 
data gwaelodlin cymdeithasol-economaidd am yr ardal sy’n dod dan effaith 
uniongyrchol C2MDC, mae’n bwysig hefyd datblygu gwaelodlin ardal sy’n 
gymharydd neu reolydd (ardal gyda nodweddion tebyg i ardal yr astudiaeth 
ond nad yw’r buddsoddiad yn effeithio arni).  Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn 
galluogi i ‘ddeilliannau’ ac ‘effeithiau’’r ymyriad gael eu hynysu i raddau oddi 
wrth ddylanwadau eraill (er bod heriau ymarferol i ynysu dylanwadau o’r fath, 
profi achosiaeth, a dangos ‘ychwanegoldeb’ net buddsoddiad, yn enwedig 
gyda chynlluniau o’r maint hwn).   

A.8.2 Yn yr achos hwn, dewiswyd lleoliadau gwrthffeithiol Bwrdeistref Sirol Penybont 
a Bwrdeistref Sirol Torfaen. Dewiswyd yr ardaloedd hyn oherwydd bod 
ganddynt nodweddion tebyg i ardal yr astudiaeth ond ni fydd C2MDC yn 
effeithio llawer arnynt. Daw Penybont a Thorfaen o fewn Dinas-Ranbarth 
Caerdydd ac y maent yn elwa o lein reilffordd yn cysylltu eu cymunedau i’r 
canolfannau trefol yn y de (Penybont / Caerdydd a Chasnewydd / Caerdydd).  
Fodd bynnag, maent y tu allan i ddalgylch RhCC ac o’r herwydd y mae 
C2MDC yn llai tebygol o effeithio arnynt. 

A.8.3 Cynhwyswyd y setiau data mewn Excel Workbook ar wahan. Mae manylion y 
metrigau a gynhwysir yn y llyfr gwaith hwn yn y tabl isod. 

Tabl D1: Data gwrthffeithiol 

Metrig Set Data Cyfnod Amser  Ffynhonnell 

Poblogaeth 
Amcangyfrifon 

Poblogaeth canol-
Blwyddyn 

2010-2019 SYG 

Llif mudo 
Dangosyddion 

Mudo Ardal Leol 
2009/10 – 
2018/19 

SYG 

Gweithgaredd 
Economaidd y 

Boblogaeth 

Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth 

2019 SYG 

Statws 
Economaidd 
Aelwydydd 

Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth 

2019 SYG 

Cyfrif Hawlwyr 
Cyfrif Hawlwyr 
fesul rhyw ac 

oedran 
2009-2019 SYG 

Cyflogaeth 
Trigolion  

Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth 

2019 SYG 

Cyflogaeth 
Gweithle 

Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth 

2019 SYG 
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Metrig Set Data Cyfnod Amser  Ffynhonnell 

Cyflogaeth 
gweithle fesul 
diwydiant ar 

draws yr ardal 

Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth 

2019 SYG 

Cyfrif Busnes y 
DU: Unedau lleol 
fesul diwydiant a 

maint band 
cyflogaeth 

Cyfrifon Busnes y 
DU 

2015-2019 SYG 

Incwm: 
Dadansoddiad 

Gweithle  

Arolwg Blynyddol 
Oriau ac Enillion 

2009-2019 SYG 

Incwm: 
Dadansoddiad 

Trigolion  

Arolwg Blynyddol 
Oriau ac Enillion 

2019 SYG 

Oriau a 
Weithiwyd: 

Dadansoddiad 
Gweithle 

Arolwg Blynyddol 
Oriau ac Enillion 

2019 SYG 

Oriau a 
Weithiwyd: 

Dadansoddiad 
Trigolion 

Arolwg Blynyddol 
Oriau ac Enillion 

2019 SYG 

Gwerth gros 
ychwanegol 

rhanbarthol (wedi’i 
gydbwyso) fesul 

diwydiant 

Amcangyfrifon 
Blynyddol o Werth 
Gros Ychwanegol 

Rhanbarthol 
wedi’i gydbwyso 

yn y DU 

1998-2019 SYG 

Natur Gystadleuol 
Busnesau 

Mynegai Natur 
Gystadleuol y DU 

2015 a 2019 

Prifysgol 
Caerdydd, Ysgol 

Fusnes 
Nottingham 

Mynegai 
Amddifadedd 

Lluosog Cymru 

Mynegai 
Amddifadedd 

Lluosog Cymru  
2019 

Llywodraeth 
Cymru 

Prisiau Tai 

Pris cyfartalog 
eiddo preswyl 

2019 Rightmove 

Pris cymedrig tai 2015 a 2019 SYG 

Tai newydd 
Nifer y tai newydd 
a gychwynnwyd 

2018-19 
Llywodraeth 

Cymru 
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Metrig Set Data Cyfnod Amser  Ffynhonnell 

ac a gwblhawyd 
ym mhob lleoliad 

Argaeledd 
Car/Fan 

Argaeledd 
Car/Fan 

2011 Cyfrifiad2011 

Ffyrdd i mewn ac 
allan o orsafoedd 

Ffyrdd i mewn ac 
allan o orsafoedd  

2005-2019 
Swyddfa 

Rheilffyrdd a 
Ffyrdd 

Cyfrifiadau Traffig 
y Ffordd 

Cyfrifiadau Traffig 
Dyddiol Cyfartalog 

Blynyddol 
2000-2019 

Adran 
Drafnidiaeth 
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Atodiad B           Dadansoddiad Hansen  

 
A.8.4 Mae’r isod yn rhoi trosolwg o’r camau a ddilynir wrth weithio allan 

Ddangosyddion Hansen. 

A.9 Cam 1: Gweithio Allan Amseroedd Siwrneiau 

A.9.1 Y cam cyntaf i ddatblygu dangosyddion Hansen yw gweithio allan amseroedd 
siwrneiau rhwng cyfres o darddleoedd a chyrchfannau mewn ardal astudiaeth.  
Yn yr achos hwn, gweithiwyd allan amseroedd siwrneiau ar gludiant 
cyhoeddus trwy ddefnyddio meddalwedd cysylltedd TRACC.  

A.10 Cam 2: Meini Prawf ‘Cyrchfan’  

A.10.1 Mae Cam 2 yn golygu pennu a gweithio allan feini prawf y cyrchfannau. Yn yr 
achos hwn, cyflogaeth oedd y maen prawf am gyrchfan. Cymerwyd cyfanswm 
nifer y swyddi ym mhob parth cyrchfan o’r arolwg Cofrestr Busnes a 
Chyflogaeth (CBACh) am 2019. 

A.11 Cam 3: Cymhwyso Fformiwla Hansen  

A.11.1 Am bob cyfuniad tarddle / cyrchfan, lluoswyd y swyddi yn y parth cyrchfan ag 
esbonyddol yr amser teithio i’r parth cyrchfan hwnnw â’r gwerth lambda 
(ffwythiant dadfeilio).  Caiff y ffwythiant-dadfeilio ei gymhwyso fel bod llai o 
‘werth’ ar gyfleoedd mewn mannau mwy anghysbell (h.y., y cymerir mwy o 
amser i deithio iddynt) na chyfleoedd sydd yn nes.   

A.12 Cam 4: Crynhoi’r canlyniadau dros bob parth tarddle 

A.12.1 Caiff y canlyniadau am bob pâr tarddle-cyrchfan wedyn eu crynhoi dros bob 
parth tarddle. Mae gwerth uchel felly yn arwydd o fynediad da o’r parth tarddle 
hwnnw ar draws holl ystod y cyrchfannau. Dyma’r gwerthoedd sydd wedyn yn 
cael eu mapio.   
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Atodiad B          Dadansoddiad EACA  

A.13 Agwedd a Ffynonellau Data 

 
A.13.1 Mae erfyn EACA yn dosrannu pob lleoliad (yn yr achos hwn Ardal Cynnyrch 

Ehangach Haen Is - LSOA) yn dair haen seiliedig ar gyfuniad o’u 
hamddifadedd a’u cysylltedd cludiant cyhoeddus. Diffinnir yr haenau fel a 
ganlyn: 

 Haen 1: mae’r rhain yn dangos y problemau amddifadedd a chysylltedd 
cludiant cyhoeddus lleiaf 

 Haen 2: mae’r rhain yn dangos cydberthynas bosib rhwng amddifadedd a 
chysylltedd cludiant cyhoeddus ac fe’u dosberthir fel rhai sydd â risg 

 Haen 3: mae’r rhain yn dangos y cydberthynas mwyaf rhwng amddifadedd 
a chysylltedd cludiant cyhoeddus, sy’n awgrymu fod perthynas yn bodoli 

A.13.2 Archwiliodd y dadansoddiad lefelau o amddifadedd yng nghyswllt cyflogaeth, 
addysg (colegau a phrifysgolion), ac iechyd, a chysylltedd â hwy. Er mwyn 
sicrhau croestoriad o ardaloedd yn y dadansoddiad, dosrannwyd y LSOA yn 
gyntaf i un o’r tri chategori isod, seiliedig ar ddosbarthiad trefol-gwledig y 
Llywodraeth: 

 Tref a Dinas 

 Tref Wledig a’r Cyffiniau 

 Pentref gwledig a gwasgaredig 

A.13.3 Yna, gweithiwyd allan lefel gymharol yr amddifadedd ym mharth y tarddiad ym 
mhob categori. Defnyddiwyd y setiau data a ganlyn: 

 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019, parthau Cyflogaeth, 
Iechyd ac Addysg 

A.13.4 Yna cynhyrchwyd mesurau Hansen o gysylltedd, ar sail mynediad at yr isod:    

 cyflogaeth, gyda phwysiad nifer y swyddi yn y gyrchfan46  

 addysg (colegau a phrifysgolion), gyda phwysiad nifer y dysgwyr a 
ymrestrodd ym mhob coleg am y flwyddyn academaidd 2019/2047 ac yn ôl 
sgôr boddhad a ddeilliodd o Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020 am bob 
prifysgol48 

 
46 Data BRES/nifer swyddi a gafwyd o wefan NOMIS, yn lefel LSOA, 2019 
47 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-
Based-Learning/Learners/Further-Education/providerlearnersenrolledfurthereducationinstitutions-by-programme 
48 https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/nss-
2020-results/ - Cwestiwn 27 (boddhad cyffredinol) 
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 cyfleusterau gofal iechyd, gyda phwysiad am gyfanswm nifer y sawl fu 
mewn ysbyty yn ystod y flwyddyn 2018-201949.    

A.14 Lleoliad Cyfleusterau Addysg a Gofal Iechyd   

A.14.1 Dangosir lleoliad prifysgolion, colegau a chyfleusterau iechyd a gynhwyswyd 
yn y dadansoddiad yn Ffigyrau E1-E3. 

 

Ffigwr E1: Lleoliad Prifysgolion a ystyriwyd yn y dadansoddiad EACA 

 

 
49 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Activity/Outpatient-Activity/outpatient-
attendances-by-organisation-site 
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Ffigwr E2:  Lleoliad Colegau a ystyriwyd yn y dadansoddiad EACA  

 

Ffigwr E3:  Lleoliad ysbytai a ystyriwyd yn y dadansoddiad EACA  
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A.15 Tabl Canlyniadau Dosbarthiad Trefol-Gwledig 

A.15.1 Dengys Tablau E1-E4 gyfran y boblogaeth ym mhob ardal awdurdod lleol ym 
mhob haen EACA ac ym mhob categori yn nosbarthiad trefol-gwledig y 
llywodraeth. 

Tabl E1: Poblogaeth sy’n dod o dan bob haen cyflogaeth EACA yn ôl 
dosbarthiad trefol / gwledig 

    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Caerdydd 

Tref a Dinas 98.4% 1.6% 0.0% 362,018 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

100.0% 0.0% 0.0% 4,885 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cyfanswm 98.5% 1.5% 0.0% 366,903 

Caerffili 

Tref a Dinas 50.5% 24.8% 24.7% 140,957 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

54% 23% 23% 33,121 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

100% 0% 0% 6,997 

Cyfanswm 53.1% 23.4% 23.5% 181,075 

Merthyr 
Tudful 

Tref a Dinas 12.0% 41.4% 46.6% 53,845 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

22.5% 0.0% 77.5% 6,481 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cyfanswm 13.1% 37.0% 49.9% 60,326 

Rhondda 
Cynon 
Taf 

Tref a Dinas 35.8% 22.7% 41.5% 181,842 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

54.2% 26.8% 18.9% 57,678 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

100.0% 0.0% 0.0% 1,744 

Cyfanswm 40.7% 23.5% 35.8% 241,264 

Tabl E2: Poblogaeth sy’n dod o dan bob haen Addysg Colegau  EACA yn ôl 
dosbarthiad trefol / gwledig 

    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Caerdydd 

Tref a Dinas 87.6% 9.0% 3.4% 362,018  

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

100.0% 0.0% 0.0% 4,885  
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    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0    

Cyfanswm 87.8% 8.9% 3.4% 366,903  

Caerffili 

Tref a Dinas 50.3% 21.3% 28.4% 140,957  

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

37.1% 24.4% 38.5% 33,121  

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

100.0% 0.0% 0.0% 6,997  

Cyfanswm 49.8% 21.1% 29.1% 181,075  

Merthyr 
Tudful 

Tref a Dinas 41.6% 30.3% 28.1% 53,845  

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

45.4% 18.0% 36.6% 6,481  

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0    

Cyfanswm 42.0% 29.0% 29.0% 60,326  

Rhondda 
Cynon 
Taf 

Tref a Dinas 53.7% 19.9% 26.4% 181,842  

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

57.8% 27.4% 14.8% 57,678  

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 100.0% 0.0% 1,744  

Cyfanswm 54.3% 22.3% 23.4% 241,264  

Tabl E3: Poblogaeth sy’n dod o dan bob haen Addysg Prifysgolion EACA yn ôl 
dosbarthiad trefol / gwledig 

    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Caerdydd 

Tref a Dinas 97.8% 2.2% 0.0% 362,018 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

100.0% 0.0% 0.0% 4,885 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cyfanswm 97.8% 2.2% 0.0% 366,903 

Caerffili 

Tref a Dinas 43.7% 27.9% 28.4% 140,957 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

29.1% 22.5% 48.3% 33,121 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

63.7% 19.4% 17.0% 6,997 

Cyfanswm 41.8% 26.6% 31.6% 181,075 
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    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Merthyr 
Tudful 

Tref a Dinas 23.9% 28.6% 47.5% 53,845 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

0.0% 22.5% 77.5% 6,481 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cyfanswm 21.3% 28.0% 50.7% 60,326 

Rhondda 
Cynon 
Taf 

Tref a Dinas 43.9% 17.6% 38.5% 181,842 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

56.0% 25.5% 18.5% 57,678 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 100.0% 1,744 

Cyfanswm 46.4% 19.4% 34.2% 241,264 

Tabl E4:  Poblogaeth sy’n dod o dan bob haen Iechyd EACA yn ôl dosbarthiad 
trefol / gwledig 

    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Caerdydd 

Tref a Dinas 87.6% 9.5% 2.9% 362,018 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

100.0% 0.0% 0.0% 4,885 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cyfanswm 87.8% 9.3% 2.8% 366,903 

Caerffili 

Tref a Dinas 49.4% 26.4% 24.3% 140,957 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

21.5% 15.6% 62.9% 33,121 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

83.0% 17.0% 0.0% 6,997 

Cyfanswm 45.6% 24.0% 30.4% 181,075 

Merthyr 
Tudful 

Tref a Dinas 24.2% 35.0% 40.8% 53,845 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

0.0% 66.4% 33.6% 6,481 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 0.0% 0 

Cyfanswm 21.6% 38.4% 40.1% 60,326 

Rhondda 
Cynon 
Taf 

Tref a Dinas 48.0% 27.8% 24.2% 181,842 

Tref Wledig a’r 
Cyffiniau 

69.3% 20.4% 10.3% 57,678 
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    Haen 1 Haen 2 Haen 3 Cyfanswm 

Pentref gwledig a 
gwasgaredig 

0.0% 0.0% 100.0% 1,744 

Cyfanswm 52.8% 25.8% 21.4% 241,264 



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 

182 
 

 

Appendix B  Cross Cutting Themes Case Study Examples  

 



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 

183 
 

 

 



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 

184 
 

 

 



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 

185 
 

 

 



Drafft o Adroddiad Gwerthuso Interim  
Gwerthuso Cyfnod 2 Metro De Cymru 
 

186 
 

 

 


